

**Kriminalističko-istražni odjel****Криминалистичко истражно одјељење**

Pov. broj: 17-02/3-PT-04-1-30/08.

Datum: 16.02.2009. godine.

Na osnovu sadržaja odredaba člana 219. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 3/03, 32/03, 36/03, 26/04, 63/04 i 48/05), podnosimo sljedeće:

IZVJEŠĆE**o postojanju osnova sumnje za počinjenje kaznenih djela****PROTIV:**

1. **Milorad Dodik**, sin Bogoljuba, rođen 12.03.1959. godine u Banja Luci, nastanjen u Ulica Laktašima, Ulica }, predsjednik Vlade RS u periodu od 01.03.2006. godine do daljnjeg (izabran ponovo 30.11.2006. godine);
2. **Slobodan Stanković**, sin Rajka, rođen 01.01.1949. godine, nastanjen u Banja Luci, Ulica a a }, posjeduje LK broj: po Odluci Vlade RS broj: 02/1-020-369/02 od 03.04.2002. godine član Savjeta za podsticanje, praćenje i koordinaciju aktivnosti za izgradnju autoputeva na teritoriji RS („Sl. Glasnik RS“ broj: 27/02), direktor i osnivač privrednog društva "Integral inženjering" d.o.o. Laktaši, upisano u sudski registar Osnovnog suda u Banja Luci dana 06.08.1999. godine pod oznakom i brojem rješenja U/I 1554/99;
3. **Lazendić Mladen**, sin Trive, rođen 16.12.1952. godine, nastanjen u Banja Luci, Ulica !, VD direktora JP "Putevi RS" Banja Luka u periodu od 2006. do 2007. godine;
4. **Nedeljko Čubrilović**, sin Veljka, rođen 05.04.1953. godine u Krupi na Vrbasu, nastanjen u Banja Luci, }, posjeduje LK izdata od MUP-a RS; Banja Luka, ministar saobraćaja i veza u Vladi RS u periodu od 2006. godine do 2007. godine;
5. **Fatima Fatibegović**, kći Smaila, rođena 15.01.1949. godine, nastanjena u Prijedoru, }, izdatu od MUP-a RS, Prijedor, ministar u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Banja Luka u periodu od 2006. godine do 2007. godine;

6. **Milenka Dakića**, sin Janka, rođen 05.03.1958. godine, nastanjen u Banja Luci, Ulica rška 7, izdata od MUP-a RS, Banja Luka, pomoćnik ministra Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u Vladi RS u periodu od 2006. godine do 2007. godine;
7. **Dragan Kokanović**, sin Đurađa, rođen 11.07.1939. godine u Kadinjanima, nastanjen u Banja Luci, 3, posjeduje LK 9, izdata od MUP-a RS, Banja Luka, po Rješenju Vlade RS broj: 02/1-020-621/02 od 11.07.2002. godine predsjednik Odbora za praćenje aktivnosti izgradnje RTV doma RTV RS;
8. **Branko Dokić**, sin Luke, rođen 23.01.1949. godine, nastanjen u Banja Luci, Ulica braće 3, izdatu od MUP-a RS, Banja Luka, Ministar saobraćaja i veza RS u Vladi RS od 12.01.2001. godine ("Sl. Glasnik RS" broj: 1/01) do 17.01.2003. godine ("Sl. Glasnik RS" broj: 5/03), po Odluci Vlade RS broj: 02/1-020/-369/02 od 03.04.2002. godine, predsjednik Savjeta za podsticanje, praćenje i koordinaciju aktivnosti na izgradnju autoputeva u RS;
9. **Vasić Nemanja**, sin Petra, rođen 30.10.1954. godine u Gornjim Štrpcima, nastanjen u Prnjavoru, 3, izdata od MUP-a RS, Prnjavor, Po Rješenju Vlade RS broj: 02/1-020-227/01 od 23.02.2001. godine, postavljen za direktora Republičke direkcije za puteve. ("Sl. Glasnik RS" broj: 9/01);
10. **Milenko Vračar**, Ministarstvo finansija u Vladi RS od 12.01.2001. godine ("Sl. Glasnik RS" broj: 1/01) do 30.06.2002.godine kada je razriješen dužnosti (Sl. Glasnik RS" broj: 45/02)
11. **Simeun Vilendečić**, sin Dimitrija, rođen 24.09.1950. godine u Srednjim Jurkovićima, nastanjen u Banja Luci, posjeduje LK 3, izdata od MUP-a RS, Banja Luka, Ministar finansija RS u Vladi RS od 11.07.2002. godine ("Sl. Glasnik RS" broj: 49/02).
12. **Aleksandar Đombić**, sin Milorada, rođen 15.04.1968. godine u Banja Luci, nastanjen u Banja Luci, a 9, posjeduje LK broj: 3, izdata od MUP-a RS, Banja Luka, Ministar finansija u Vladi RS od novembra 2006. godine.
13. **Miroslav Vujatović**, sin Uroša, rođen 11.12.1948 godine u Banja Luci, nastanjen u Banja Luci, 7, posjeduje LK broj: 3, izdata od MUP-a RS; Banja Luka, direktor Urbanističkog zavoda RS a.d. Banja Luka u 2002. i 2003. godini;
14. **Dragan Davidović**, sin Milana, rođen 23.07.1953. godine, nastanjen u Banja Luci, 3, 2, izdatu od MUP-a RS, Banja Luka, direktor JP "RTV RS" Banja Luka u periodu od 2003. do 2007. godine;

15. **Slavica Stanković**, kći Petra, rođena 14.11.1955. godine, nastanjena u Banja Luci,

direktor i osnivač privrednog društva "Integra inženjering" d.o.o. Banja Luka, upisano u sudski registar Osnovnogsuda u Banja Luci dana 06.08.1999. godine pod oznakom i brojem rješenja U/I 1553/99.

Zbog postojanja osnova sumnje da su:

Osmoprijavljeni Branko Dokić u svojstvu ministar saobraćaja i veza u Vladi Republike Srpske i predsjednik Savjeta za podsticanje, praćenje i koordinaciju aktivnosti na izgradnji autoputeva u Republici Srpskoj i **devetoprijavljeni Nemanja Vasić** u svojstvu direktora Republičke direkcije za puteve su u saizvršilaštvu sa **desetoprijavljenim Milenkom Vračarom**, u svojstvu ministra za finansije u Vladi Republike Srpske i **trinestoprijavljenim Miroslavom Vujatovićem** u svojstvu direktora Urbanističkog zavoda Republike Srpske, predhodno dogovorili, planirali, organizovali i proveli postupak neposrednog/direktnog odabira ponuđača za izradu *Projekta za izvođenje autoputa E-661, dionica Laktaši-Glamočani* i zaključenja Ugovora broj:03-345-2953/02 od 25.06.2002.godine sa Urbanističkim zavodom Republike Srpske u vrijednosti 638.568,00 KM iako su znali, trebali i morali znati da nisu ispunjeni uslovi za primjenu metode neposredne/direktnog pogodbe propisani odredbama člana 37. i 38. Zakona o postupku nabavke roba, usluga i ustupanja radova. **Iz činjeničnog opisa navedenih radnji i prikupljenih dokaza proizilazi postojanje osnova sumnje da su osmoprijavljeni, i devetoprijavljeni u saizvršilaštvu sa jedanestoprijavljenim i trinestoprijavljenim zloupotrijebili svoj službeni položaja ili ovlasti (član 347. KZ RS) i omogućili nezakonito sticanje imovinske koristi u iznosu od 638.568,00 KM Urbanističkom zavodu Republike Srpske.**

Osmoprijavljeni Branko Dokić u svojstvu ministar saobraćaja i veza u Vladi Republike Srpske i predsjednik Savjeta za podsticanje, praćenje i koordinaciju aktivnosti na izgradnji autoputeva u Republici srpskoj i **devetoprijavljeni Nemanja Vasić** u svojstvu direktora Republičke direkcije za puteve, u saizvršilaštvu sa **jedaneastoprijavljenim Simeunom Vilendečićom**, u svojstvu ministra za finansije u Vladi Republike Srpske i **trinestoprijavljenim Miroslavom Vujatovićem** u svojstvu direktora Urbanističkog zavoda Republike Srpske, predhodno dogovorili, planirali, organizovali i proveli postupak neposrednog/direktnog odabira ponuđača za izradu *Projekata viška radova na projektovanju (izrada Glavnog projekta) otvorene trase i mostova autoputa E-661 sa svim potrebnim geološkim istraživanjima* i zaključenja Ugovora broj: 03-345-835/02 od 26.03.2002.godine sa Urbanističkim zavodom Republike Srpske u vrijednosti 195.530,00 KM iako su znali, trebali i morali znati da nisu ispunjeni uslovi za primjenu metode neposredne/direktnog pogodbe propisani odredbama člana 37. i 38. Zakona o postupku nabavke roba, usluga i ustupanja radova. **Iz činjeničnog opisa navedenih radnji i prikupljenih dokaza proizilazi postojanje osnova sumnje da su osmoprijavljeni i devetoprijavljeni, u saizvršilaštvu sa jedanestoprijavljenim i trinestoprijavljenim zloupotrijebili svoj službeni položaja ili ovlasti (član 347. KZ RS) i omogućili nezakonito sticanje imovinske koristi u iznosu od 195.530,00 KM Urbanističkom zavodu Republike Srpske.**

Prvoprijavljeni Milorad Dodik u svojstvu predsjednika Vlade Republike Srpske, **drugoprijavljeni Slobodan Stanković** direktor i osnivač privrednog društva "Integral Inženjering" d.o.o. iz Laktaša, **trećeprijavljeni Lazendić Mladen V.D.** direktor Javnog preduzeća "Putevi RS", **četvrtoprijavljeni Nedeljko Čubrilović**, ministar saobraćaja i veza u Vladi Republike Srpske, **petoprijavljena Fatima Fatibegović**, ministar u

Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u Vladi Republike Srpske, šestoprijavljeni Milenka Dakića, pomoćnik ministra u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u Vladi Republike Srpske, dvanaestoprijavljeni Aleksandar Đombić, ministar finansija u vladi Republike srpske, četrnestostoprijavljeni Dragan Davidović i petnaestoprijavljena Slavica Stanković su se u periodu od marta 2006.godine su se povezivali i povezali u grupu koja je koristeći svoju hijerarhijsku pozicioniranost i politički uticaj u organima izvršne zakonodavne vlasti i javnim preduzećima Republike srpske kao i tržišni uticaj i konekcije sa odabranim pravnim licima i njihovim vlasnicima su netransparentno i nezakonito kreirali i uspostavili poslovne odnose u okviru kojih su prema predhodno precizno utvrđenim hijerarhijskim zadacima počinili krivična djela Pranja novca i Poreske utaje iz Krivičnog zakona BiH i predikatnih krivičnih djela iz člana 344 i 347. iz Krivičnog zakona Republike Srpske kojim su omogućili sticanje imovine i imovinske koristi u iznosu od **115.235.904.08 KM (38.318.128,00 KM + 3.631.408,95 KM + 59.925.097,50 KM + 4.400.000,00 KM + 7.310.982,10 KM + 1.650.287,53 KM)** i njeno transferisanje i legalni biznis, dionice, udjele, nekretnine i pokretne stvari na teritoriji Republike Srske, susjednih država iz regiona.

U okviru navedene kriminalne grupe u toku poduzimanja otkrivačkih aktivnosti istražitelji Državne agencije za istrage i zaštitu na osnovu utvrđenih činjenica i prikupljenih dokaza kao organizator i vođa grupe idenfenticiran je prvoprijavljeni Milorad Dodik koji je sa drugoprijavljenim Slobodanom Stankovićem i njegovom suprugom Četrnaestoprijavljenom Slavicom Stanković osmislio , pripremio i sa preostalim članovima kriminalne grupe izvršio više krivičnih djela pri realizacije aktivnosti na projektovanju, revizija prijekta, izgradnji i nadzor nad izgradnjom autoputa E 661, Gradiška-Banja Luka, sekcija aerodrom Banja luka-Glamočan, Izgradnja administrativnog sjedištva vlade Republike Srpske, Izgradnja RTV doma RTV Republike srpske u Banja Luci i kupovine stambeno poslovnog objekta u Banja Luci (tzv.ABC kompleks) čiji je cilj bio obezbjeđivanje imovinske koristi za „Integral Inženjering“ i „Integru Inženjering“ i ostala rezidentna i nerzidentna pravna i fizička lica i članove kriminalne grupe. **Iz činjeničnog opisa navedenih radnji i prikupljenih dokaza proizilazi postojanje osnova sumnje da su se u radnjama prvoprijavljenog, drugoprijavljenog, trećeprijavljenog, četvrtoprijavljenog, petoprijavljene, šestoprijavlje ne, dvanaestoprijavljenog, četrnestostoprijavljenog i petnaestoprijavljene stekla obilježje kaznenog djela iz člana 250. Kaznenog zakona BiH.**

Pri realizaciji aktivnosti na projektovanju ,reviziji projekta, izgradnji i nadzoru izgradnjom autoputa E 661, Gradiška-Banja luka, sekcija aerodrom Banja luka-Glamočan dio organizovane kriminalne grupe koji su činili **prvoprijavljeni Milorad Dodik, drugoprijavljeni Slobodan Stanković i trećeprijavljeni Mladen Lazendić** su počinili nezakonitosti i nepravilnosati kako slijedi:

- ✓ Prvoprijavljeni Milorad Dodik u svojstvu predsjednika Vlade Republike Srpske je pripremio i stavio na dnevni red Vlade Republike Srpske u funkciji Skupštine akcionara Javnog preduzeća „Putevi Republike Srpske“ *Odluku o investicionom ulaganju za završetak radova na autoputu E 661, Gradiška-Banja Luka, sekcija aerodrom Banja Luka-Glamočan* i nakon rasprave predložio njeno usvajanje u predloženoj formi i sadržaju iako je obzirom na proceduru do usvajanja Odluke na Vladi Republike Srpske i svoju poziciju u Vladi Republike Srpske kao obaveze i odgovornosti predsjednika Skupštine akcionara i Vlade Republike Srpske utvrđene Poslovnikom o radu Vlade Republike Srpske znao i trebao znati da su sadržajem *Odluke o investicionom ulaganju za završetak radova na autoputu E 661 broj:04/1-012-1620/06 od 20.07.2006.godine* obuhvaćena

ulaganja za dodatni radove u ukupnom iznosu od 21.721.378,00 KM koji obzirom na sadržaj odredaba člana 11.tačka 4.stav d. Alineja 2. nisu mogla biti predmet ugovaranja sa izvođačem radova osnovnog/glavnog ugovora bez obavještenja o nabavci. **Iz činjeničnog opisa navedenih radnji i prikupljenih dokaza proizilazi postojanje osnova sumnje da je prvoprijavljeni zloupotrijebio svoj službeni položaja ili ovlasti i omogućio zaključenje Ugovor o građenju za dodatne radove u vrijednosti od 21.721.377,75 KM između Javnog preduzeća „Putevi Republike Srpske“ (naručilac) i Integral-Inženjering“d.o.o.Laktaši (izvođač).**

- ✓ **Prvoprijavljeni Milorad Dodik** u svojstvu predsjednika Vlade Republike Srpske je pripremio i stavio na dnevni red Vlade Republike Srpske u funkciji Skupštine akcionara Javnog preduzeća „Putevi Republike srpske“ *Odluku o investicionom ulaganju za završetak radova na autoputu E 661, Gradiška-Banja Luka, sekcija aerodrom Banja Luka-Glamočan* i nakon rasprave predložio njeno usvajanje u predloženoj formi i sadržaju iako je obzirom na proceduru do usvajanja Odluke na Vladi Republike Srpske i svoju poziciju predsjednika Skupštine akcionara i Vlade Republike Srpske kao obaveze i odgovornosti predsjednika Vlade Republike Srpske utvrđene Poslovnikom o radu Vlade Republike Srpske znao i trebao znati da se sadržajem *Odluke o investicionom ulaganju za završetak radova na autoputu E 661 broj:04/1-012-808/07 od 24.05.2007.godine* nije moglo niti smjelo naložiti Javnom preduzeću „Putevi Republike Srpske“ da postupak dodjele ugovora sprovedu u skladu sa članom 11.stav 4. tačka 9). alineja 2.Zakona o javnim nabavkama (pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci) i indirektno i netransparentno protežirati Integral-Inženjering“d.o.o.Laktaši kao izvođača jer nisu bili ispunjeni propisani kumulativni uslovi odnosno proteklo je više od tri godine od zaključivanja osnovnog/glavnog ugovora. **Iz činjeničnog opisa navedenih radnji i prikupljenih dokaza proizilazi postojanje osnova sumnje da je prvoprijavljeni zloupotrijebio svoj službeni položaja ili ovlasti i omogućio zaključenje Ugovor o građenju odnosno ponavljanju radova na dionici autoputu E 661, Gradiška-Banja Luka, sekcija aerodrom Banja Luka-Glamočan između Javnog preduzeća „Putevi Republike Srpske“ (naručilac) i „Integral-Inženjering“d.o.o. Laktaši (izvođač) u vrijednosti od 44.832.209,28 KM iako je znao i mogao znati da su isti ugovoreni, izvedeni i plaćeni na temelju ranije zaključenih ugovora broj 01-345-187/02 od 18.12.2002.godine i Ugovora o dodatnim radovima broj:03-345-4494/06 od 23.08.2006.godine u ukupnoj vrijednosti od 65.164.133,00 KM. Prvoprijavljeni je na opisani način omogućio nezakonito sticanje imovinske koristi u iznosu od 38.318.128,00 KM (Iznos bez PDV) „Integral-Inženjering“ d.o.o. Laktaši i pričinio štetu budžetu (proračunu) Republike Srpske u iznosu od 44.832.209,28 KM (Iznos sa PDV-om).**
- ✓ **Trećeprijavljeni Lazendić Mladen** u svojstvu V.D. direktora Javnog preduzeća „Putevi Republike Srpske“ i pored vrlo jasnog negativnog pismenog stava Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine na upit Javnog preduzeća „Putevi Republike Srpske“ u vezi sa primjenom odredaba člana 11.tačka 4.stav d. alineja 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine pri ugovaranju dodatnih/novih radova sa izvođačem radova osnovnog/glavnog ugovora bez objavljivanja obavještenja o nabavci je sa izvođačem radova osnovnog/glavnog ugovora „Integral-Inženjering“d.o.o.Laktaši uz predhodno dogovor sa

prvoprijavljenim Miloradom Dodikom je zaključio *Ugovor o građenju za dodatne radove* u vrijednosti od 21.721.377,75 KM pozivajući se na odredbe člana 11.tačka 4.stav d. alineja 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i *Odluku o investicionom ulaganju za završetak radova na autoputu E 661, Gradiška-Banja Luka, sekcija aerodrom Banja Luka-Glamočan* Vlade Republike Srpske koju je donijela Vlada Republike Srpske u čiji sadržaj je svjesno propustio ugraditi odredbe člana 270. Zakona o obligacionim odnosima Republike srpske (naknadu štete/ugovorenu kaznu ukoliko izvođač ne ispuni ugovorne obaveze ili zakasni sa njeznim ispunjenjem). **Iz činjeničnog opisa navedenih radnji i prikupljenih dokaza proizilazi postojanje osnova sumnje da je trećeprijavljeni zloupotrijebio svoj službeni položaja ili ovlasti (član 347. KZ RS) tako što je suprotno odredbama Zakona o javnim nabavkama zaključio Ugovor o građenju za dodatne radove u vrijednosti od 21.721.377,75 KM između Javnog preduzeća „Putevi Republike Srpske“ (naručilac) i Integral-Inženjering“ d.o.o. Laktaši (izvođač) i nesavjesnim radom u službi (član 354. stav 1 KZ RS) svjesno propustio u sadržaj zaključenog ugovora ugraditi odredbe člana 270. Zakona o obligacionim odnosima Republike Srpske (naknadu štete/ugovorenu kaznu ukoliko izvođač ne ispuni ugovorne obaveze ili zakasni sa njeznim ispunjenjem).**

- ✓ **Trećeprijavljeni Lazendić Mladen** u svojstvu V.D. direktora Javnog preduzeća „Putevi Republike Srpske“ na osnovu *Odluke o investicionom ulaganju za završetak radova na autoputu E 661 broj:04/1-012-808/07 od 24.05.2007.godine* koju je donijela Vlada republike Srpske u funkciji Skupštine akcionara Javnog preduzeća „Putevi Republike srpske“ je donio Odluku o pokretanju hitnog pregovaračkog postupka bez objave obaviještenja o nabavci broj 01-345-UP-55/07 od 04.06.2008.godine iako je znao i trebao znati da je sadržaj donešene Odluke kao i Odluke Vlade Republike srpske u suprotnosti sa odredbama člana 11.tačka 4.stav d. alineja 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i na temelju naloga iz odluke i nezakonito utvrđene i provedene procedure odabrao „Integral Inženjering“d.o.o. iz Laktaša za izvođača ponovljenih radova na dionici autoputa E 661, Gradiška-Banja Luka, sekcija aerodrom Banja Luka-Glamočan i sa njim 06.06.2007.godine zaključio Ugovor o izvođenju ponovljenih radova na toj dionici autoputa u vrijednosti od 44.832.209,00 KM u čiji sadržaj je svjesno propustio ugraditi odredbe člana 270. Zakona o obligacionim odnosima Republike srpske (ugovorenu kaznu ukoliko izvođač ne ispuni ugovorne obaveze ili zakasni sa njeznim ispunjenjem). **Iz činjeničnog opisa navedenih radnji i prikupljenih dokaza proizilazi postojanje osnova sumnje da je trećeprijavljeni u saizvršilaštvu sa prvoprijavljenim zloupotrijebio svoj službeni položaja ili ovlasti (član 347. KZ RS) tako što su suprotno odredbama člana 11.tačka 4.stav d. alineja 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine proveo proceduru odabira izvođača radova i sa njim zaključio Ugovor o izvođenju ponovljenih radova na toj dionici autoputa između Javnog preduzeća „Putevi Republike Srpske“ (naručilac) i „Integral-Inženjering“ d.o.o. Laktaši (izvođač) i nesavjesnim radom u službi (član 354. stav 1 KZ RS) svjesno propustio u sadržaj zaključenog ugovora ugraditi odredbe člana 270 Zakona o obligacionim odnosima Republike Srpske (ugovorenu kaznu ukoliko izvođač ne ispuni ugovorne obaveze ili zakasni sa njeznim ispunjenjem) čime je formalno i stvarno onemogućio obračun i pokretanje postupka naplate kazne za kašnjenje u izvođenju ugovorenih radova od 1 (jedne) godine i 3 mjeseca od izvođača „Integral-Inženjering“d.o.o.Laktaši**

u iznosu od 3.631.408,95 KM. Trećeprijavljeni i prvoprijavljeni su na opisani način omogućili nezakonito sticanje imovinske koristi u iznosu od 38.318.128,00 KM „Integral-Inženjering“ d.o.o. Laktaši i prčinili štetu budžetu (proračunu) Republike Srpske u iznosu od 48.463.618,23 KM (44.832.209,28 KM + 3.631.408,95 KM);

Pri realizaciji aktivnosti na izgradnji administrativnog sjedišta Vlade Republike Srpske dio organizovane kriminalne grupe koji su činili **prvoprijavljeni Milorad Dodik**, **drugoprijavljeni Slobodan Stanković** i **četvrtoprijavljeni Nedeljko Čubrilović**, **petoprijavljena Fatima Fatibegović**, **šestoprijavljeni Milenko Dakić** i **dvanaestoprijavljeni Aleksandar Đombić** su počinili nezakonitosti i nepravilnosati kako slijedi:

- ✓ **Prvoprijavljeni Milorad Dodik** u svojstvu predsjednika Vlade Republike Srpske je donošenjem Odluke o tajnosti Ugovora i tehničke dokumentacije za izgradnju zgrade Vlade RS broj: 04/1-1382-1/06 od 19.07.2006. godine iako je znao da nisu ispunjeni uslovi predviđeni sadržajem odredaba člana 2., 3., 13. stav 2. tačka f., 19 stav 2. tačka b), 64. i 68 Zakona o zaštiti tajnih podataka („Službeni Glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 54/05) i donošenjem Odluke Vlade RS broj: 04/1-012-515/07 od 13.04.2007. godine, o davanju suglasnosti na sadržaj odredaba Aneksa 2. osnovnog Ugovora broj: 1-01-8600/05 od 05.10.2005. godine, je omogućio zaključivanje naprijed navedenog Aneksa br. 2 od 17.04.2007. godine (sa oznakom TAJNO) sa izvođačem „Integra Inženjering“ d.o.o. iz Laktaša u iznosu od 74.975.237,20 KM bez PDV-a, bez objave obavještenja o nabavci i provedene procedure izbora najpovoljnijeg dobavljača predviđenih odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH. **Iz činjeničnog opisa navedenih radnji prikupljenih dokaza proizilazi postojanje osnova sumnje da su se u radnjama prvoprijavljenog stekla obilježje kaznenog djela zlouporabe položaja ili ovlasti iz članka 347. Kaznenog zakona RS.**
- ✓ **Četvrtoprijavljeni Nedeljko Čubrilović** u svojstvu ministra ministarstva saobraćaja i veza u Vladi Republike Srpske je 26.07.2006. godine je zaključio je sporazum o ustupanju ugovora između „Telekomunikacija Republike Srpske“ a.d. kao kao investitora, Vlade Republike Srpske, Ministarstva saobraćaja i veza i Konzorcija „Integral Inženjering“ Laktaši – GP ŽGP Sarajevo kao izvođača radova kojim su potpisnici sporazuma sporazumjeli da Vlade Republike Srpske, Ministarstvo saobraćaja i veza preuzima prava i obaveze investitora izgradnje poslovne zgrade u Banja Luci zaključen Ugovor o izgradnji poslovne zgrade Telekom Srpske broj: 1-01-8600/05 od 05.10.2005. godine na iznos od 31.076.532,44 KM (bez PDV) i Anex 1. broj: 1-01-8600-1/05 od 14.04.2006. godine na iznos od 36.359.542,95 KM (sa PDV) zaključen između „Telekomunikacija Republike Srpske“ a.d. i Konzorcija „Integral Inženjering“ Laktaši – GP ŽGP Sarajevo kao izvođača radova iako je znao i mogao znati da se predhodno nisu stekli uslovi iz člana 2., 3., 13. stav 2. tačka f., 19 stav 2. tačka b), 64. i 68 Zakona o zaštiti tajnih podataka („Službeni Glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 54/05) i člana 5 stav 1. tačka a. i b. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06 i 70/06). U cilju operacionalizacije zaključenog *Sporazuma o ustupanju ugovora o građenju četvrtoprijavljeni Nedeljko Čubrilović* je u svojstvu ministra ministarstva

saobraćaja i veza u Vladi Republike Srpske je takođe zaključio Anex 1 Sporazuma o ustupanju ugovora broj 13.01/343-1352/06 od 26.07.2006.godine sa „Telekomunikacije Republike Srpske“ a.d. iz Banja Luke broj 1-01-6835-1/06 od 01.09.2006.godine kojim je utvrđeno da se prijenos nekretnina vrši uz naknadu od 8.971.305,77 KM i sa pripadajućim zemljištem površine 6.988 m², Ugovor o preuzimanju duga između dužnika (ustupalac dugovanja) „Telekomunikacije Republike Srpske“ a.d. iz Banja Luke, preuzimaoca (preuzimaoca) dugovanja Vlade Republike Srpske, Ministarstva saobraćaja i veza RS i povjerioca Konzorcija „Integral Inženjering“ Laktaši –GP ŽGP Sarajevo, na iznos od 419.022,51 KM i Ugovor o ustupanju potraživanja (Ugovor o cesiji) između Ustupioca potraživanja (Cedenta) Telekomunikacije Republike Srpske“ a.d. iz Banja Luke, Preuzimaoca potraživanja (Cesionar) Vlade Republike Srpske, Ministarstva saobraćaja i veza RS i dužnika (Cesusa) Konzorcija „Integral Inženjering“ Laktaši–GP ŽGP Sarajevo o ustupanju dijela uplaćenog, a neiskorištenog avansa na dan 26.07.2006.godine za izgradnju poslovne zgrade u Banja Luci po odredbama osnovnog Ugovoru o uzgradnji broj 1-01-8600/05 od 05.10.2006.godine. **Iz činjeničnog opisa navedenih radnji i prikupljenih dokaza proizilazi postojanje osnova sumnje da su se u opisanim radnjama četvrtoprijavljenog stekla obilježje kaznenog djela zlouporabe položaja ili ovlasti iz članka 347. Kaznenog zakona RS.**

- ✓ **Šestoprijavljeni Milenko Dakić** svojstvu pomoćnika ministra Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju uz predhodni i dogovor i autorizaciju **petoprijavljene Fatime Fatibegović** ministra Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u Vladi Republike Srpske je sačinio i potpisao akt Ministarstva prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije broj: 16-36-27/07, 16-36-28/07, 16-36-29/07 od 03.04.2007. godine (sa oznakom „TAJNO“) kojim je obavijestio Konzorcij „Integral Inženjering“ d.o.o. Laktaši-GP „ŽGP d.d. iz Sarajeva o odobravanju/prihvatanju ponuđenih *Varijacije 1* na iznos od 49.867.092,00 KM (dodatni i nepredviđeni radovi unutaršnjeg opremanja), *Varijacije 2* na iznos od 13.913.065,20 (naknadni i nepredviđeni radova-vanjska infrastruktura i dr.) i *Varijacije 3* na iznos od 11.195.080,00 (naknadni, nepredviđeni i viška radova -građevinsko zanatski radovi nastali usljed promjene namjene objekta) iako je znao, trebao i mogao znati da odobravanju/proihvatanju ponuđenih *Varijacija* nije predhodila objava obavještenja o nabavci niti je provedena procedura izbora najpovoljnijeg dobavljača na temelju odredba Zakona o javnim nabavkama BiH. **Iz činjeničnog opisa navedenih radnji i prikupljenih dokaza proizilazi postojanje osnova sumnje da su se u opisanim radnjama šestoprijavljenog stekla obilježje kaznenog djela zlouporabe položaja ili ovlasti iz članka 347. Kaznenog zakona RS.**

- ✓ **Petoprijavljena Fatime Fatibegović** u svojstvu ministra Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u Vladi Republike Srpske je na temelju ovlaštenja datog sadržajem odredaba Odluke Vlade Republike Srpske broj 04/1-012-515/07 od 13.04.2007.godine je zaključila Aneksa br. 2 dana 17.04.2007. godine (sa oznakom TAJNO) na osnovni Ugovor broj: 1-01-8600-1/05 od 05.10.2005. godine i Aneks broj:1 od 14.04.2006. godine, sa Konzorcijem „Integral Inženjering“ Laktaši – GP ŽGP Sarajevo, a kojim je između ostalog ugovoreno izvođenje naknadnih radova – enterijer (*Varijacija 1*), naknadnih i nepredviđenih radova-vanjska infrastruktura i dr.(*Varijacija 2*)

naknadnih, nepredviđenih i viška radova-građevinsko zanatski radovi nastali usljed promjene namjene objekta (*Varijacija 3*). Ugovoreni Radovi predviđeni i specificirani Varijacijom 1 (u iznosu od 49.867.092,00 KM bez PDV-a), Varijacijom 2 (u iznosu od 13.913.065,20 KM bez PDV-a) i Varijacijom 3 (u iznosu od 11.195.080,00 KM bez PDV-a) u ukupnom iznosu od 74.975.237,20 KM bez PDV-a, iako je znala i morala znati da zaključivanju Anexa broj 2. nije predhodila objava obavještenja o nabavci i nije provedena procedura izbora najpovoljnijeg dobavljača na temelju odredba Zakona o javnim nabavkama BiH i da je na netransparentan, nepravičan i diskriminacijski način Konzorciju "Integral Inženjering" Laktaši – GP ŽGP Sarajevo izabran za najpovoljnijeg ponuđača i sa njim zaključen Anex 2 u vrijednosti od 74.975.237,20 KM bez PDV-a. **Iz činjeničnog opisa navedenih radnji i prikupljenih dokaza proizilazi postojanje osnova sumnje da su se u opisanim radnjama petoprijavljene stekla obilježje kaznenog djela zlouporabe položaja ili ovlasti iz članka 347. Kaznenog zakona RS kojim je ista omogućila sticanje imovinske koristi privrednom društvu „Integral Inženjering“ u iznosu od 59.925.097,50 KM i pričinila štetu proračunu RS u iznosu od 59.925.097,50 KM.**

- ✓ **Petoprijavljena Fatima Fatibegović** u svojstvu ministra Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u Vladi Republike Srpske i **dvanaestoprijavljeni Aleksandar Đombić**, u svojstvu ministra u Ministarstvu finansija Vlade Republike Srpske su propustili da prije zaključivanja osnovnog ugovora i pripadajućih Anexa 1. i 2. ugovora u skladu sa odredbama člana 35., 46., 48. i 49 Zakonom o budžetskom sistemu Republike Srpske Vladi Republike Srpske blagovremeno predlože izradu prijedloga Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Vlade Republike Srpske odnosno Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju za nabavku građevina i sa **prvoprijavljenim Miloradom Dodikom** u svojstvu predsjednika Vlade Republike Srpske obezbijede da istu blagovremeno razmatra i usvoji Skupštine Republike Srpske i da tek po njenom usvajanju planiraju i iskažu u budžetu za 2007.godinu i rebalansu budžeta za 2007.godinu kreditno zaduženje odnosno kapitalne izdatke Vlade Republike Srpske odnosno Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju za nabavku građevina u iznosu od 124.080.570,48 KM (sa PDV-om). **Iz činjeničnog opisa navedenih radnji petoprijavljene, dvanestoprijavljenog i prvoprijavljenog i prikupljenih dokaza proizilazi postojanje osnova sumnje da su se u opisanim radnjama stekla obilježje kaznenog djela zlouporabe položaja ili ovlasti iz članka 347. Kaznenog zakona RS.**
- ✓ **Petoprijavljena Fatima Fatibegović** u svojstvu ministra Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u Vladi Republike Srpske i **dvanaestoprijavljeni Aleksandar Đombić**, u svojstvu ministra u Ministarstvu finansija Vlade Republike Srpske i pored toga što su znali da u budžetu za 2007.godinu i rebalansu budžeta za 2007. godinu nisu planirani i iskazani kreditno zaduženje odnosno kapitalne izdatke Vlade Republike Srpske odnosno Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju za nabavku građevina u iznosu od 124.080.570,48 KM (sa PDV-om) su suprotno odredbama člana 35. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske omogućili plaćanje obaveza prema izvođaču radova zaključno sa 29.06.2007.godine u iznosu od 28.296.510,74 KM, a **petoprijavljena Fatima**

Fatibegović u svojstvu ministra Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u Vladi Republike Srpske je suprotno odredbama Zakona o Budžetskom sistemu Republike Srpske je zaključila Anex 3 osnovnom Ugovoru broj:1-01-8600/05 od 05.10.2005. godine sa Planom otplate duga u prilogu kojima su utvrđene obaveze investitora da preostali dio duga izvođaču u iznosu od 95.784.059,74 KM isplati u 139 mjesečnih rata počev od 01.10.2007.godine, utvrđena visina mjesečnog anuiteta i pripadajuće kamatne stope kao i sredstva obezbijeđenja urednog ispunjenja svih obaveza investitora prema izvođaču. **Iz činjeničnog opisa navedenih radnji petoprijavljene i dvanestoprijavljenog i prikupljenih dokaza proizilazi postojanje osnova sumnje da su se u opisanim radnjama stekla obilježje kaznenog djela zlouporabe položaja ili ovlasti iz članka 347. Kaznenog zakona RS.**

Sedmoprijavljeni Dragan Kokanović u svojstvu predsjednika Odbora za praćenje aktivnosti izgradnje RTV doma RTV RS nije u skladu sa sadržajem rješenja Republike Srpske broj: 02/1-020-621/02 od 11.07.2002. godine obezbijedio da u postupku koji je predhodio donošenju Odluke o izboru izvođača na objektu RTV doma RTV Republike Srpske (24.09.2002.godine), Odbor za praćenje aktivnosti izgradnje RTV doma RTV RS u pismenoj formi sačini kriterije za određivanje najpovoljnije ponude (član 11.stav 1.tačka 4.Zakon o postupku nabavke roba i usluga i ustupanja radova) ,obezbijedi garanciju ponuđača o osiguranju novčanih sredstava (član 11.stav 1.tačka 11.Zakon o postupku nabavke roba i usluga i ustupanja radova), da sačini zapisnik o otvaranju ponude tako da isti sadrži propisane elemente (član 18. i 19. Zakon o postupku nabavke roba i usluga i ustupanja radova) i da su sadržaj zapisnika ispravno budu unešeni ponuđena cijena i način plaćanja i uslovi plaćanja koje je ponudilo pravno lice „Integra Inženjering“ iz Banja Luke sa kojim su trebali, a nisu upoznati i ostali ponuđači kao i Zapisnik o odabiru ponuđača u skladu sa člankom 26. i 27 Zakona o postupku nabavke roba i usluga i ustupanja radova. Navedenim radnjama **sedmoprijavljeni Dragan Kokanović** je uz predhodni dogovor sa ponuđačem „Integra Inženjering“ iz Banja Luke surotno odredbama Zakona o o postupku nabavke roba i usluga i ustupanja radova omogućio da se „Integra Inženjering“ iz Banja Luke izabere za izvođača radova na izgradnji RTV doma i RTV Republike Srpske i omogućio da **osmoprijavljeni Branko Dokić** u svojstvu ministar saobraćaja i veza u Vladi Republike Srpske, **četnaestoprijavljeni Dragan Davidović**, gradonačelnik Grada Banja Luka i **petnaestoprijavljena Slavica Stanković** u svojstvu direktora i osnivača privrednog društva „Integra Inženjering“d.o.o. iz Banja Luke 10.01.2003.godine zaključie *Ugovor o zajedničkom učešću, finansiranju i izvođenju radova na poslovnom objektu RTV doma RTRS* u vrijednosti od fiksnih 4.400.000,00 KM pri čemu se Vlada Republike Srpske preko Ministarstva saobraćaja i veza kojeg zastupa osmoprijavljeni Branko Dokić obavezala i pored Odluke visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu o zabrani raspolaganja, dodjeljivanja, prenosa, prodaje i davanja na korištenje, da ugovoreni iznos adaptacije i izgradnje RTV doma RTRS finansira putem“kompenzacije“za građevinsko zemljište površine 6.444 m2 na broju parcele 1636/24 koje je ustupila bez naknade i uz preuzimanje plaćanja svih naknada i poreza a koje je uknjiženo na privrednog društva „Integra Inženjering“d.o.o. iz Banja Luke 22.03.2005.godine (ZK izvadak broj 13818), a zajedno sa Gradom Banja Luka pokrenula i osigurala izmjenu regulacionog plana područja „Centar Aleja“ u Banja Luci(17.i 21.05.2004.godine) prema zahtijevu privrednog društva „Integra Inženjering“d.o.o. iz Banja Luke radi izgradnje stambeno-poslovnog ili poslovnog objekta.Navedenim radnjama **osmoprijavljeni Branko Dokić** u svojstvu ministar saobraćaja i veza u Vladi Republike Srpske i **četnaestoprijavljeni Dragan Davidović**, gradonačelnik Grada Banja Luka dogovoru sa **petnaestoprijavljenom Slavicom Stanković** u svojstvu direktora i osnivača privrednog društva privrednog društva „Integra Inženjering“d.o.o. iz Banja Luke su

nesavjesnim radom preko uknjižbe građevinskog vlasništva obezbijedili naplatu neizvedenih radova privrednog društvu "Integra Inženjering" d.o.o. iz Banja Luke koje postaje vlasnik zemljišta i po vlastitom zahtijevu i o trošku Grada mijenja/prilagođeva regulacioni plan područja "Centar Aleja" svojim poslovnim potrebama. Ispunjenjem svojih obaveza Vlada Republike Srpske je donijela Odluku o prijenosu prava i obaveza investitora izgradnje poslovnog objekta RTV doma RTRS, a RTRS o preuzimanju investicije izgradnje RTV doma na osnovu kojih je 03.03.2006.godine zaključen Anex 1 Ugovora o zajedničkom učešću, financiranju i izvođenju radova na poslovnom objektu RTV doma RTRS u Banja Luci, a tek 10.04.2006.godine Ugovor o izgradnji RTV doma RTRS u kojem ponovo nije utvrđen rok izrade investiciono tehničke dokumentacije i početak i završetak izvođenja radova kao bitan element ugovora i referentnu ugovornu odrednicu za primjenu kazne za kašnjenje izvođača. Navedenim očigledno nesavjesnim radom **černaestoprijavljenog Dragana Davidovića** u svojstvu direktora RTRS je bez izgradnje RTV doma RS (izgradnja u toku) omogućio sticanje imovinske koristi privrednom društvu "Integra Inženjering" d.o.o. iz Banja Luke od najmanje 4.400.000,00 KM i početak izgradnje (23.03.2006.godine), izgradnju i prodaju stambeno poslovnog objekta tzv. ABC kompleksa Vladi Republike Srpske za 50.316.759,20 KM (sa PDV). Iz činjeničnog opisa navedenih radnji **sedmoprijavljenog Dragana Kokanovića** svojstvu predsjednik Odbora za praćenje aktivnosti izgradnje RTV doma RTV RS i prikupljenih dokaza proizilazi postojanje osnova sumnje da su se u opisanim radnjama stekla obilježje kaznenog djela zlouporabe položaja ili ovlasti iz članka 347. Kaznenog zakona RS, a opisanim radnjama **osmoprijavljenog Branka Dokića** i **četрнаestoprijavljenog Dragana Davidovića** su se stekla obilježje kaznenog djela nesavjesnog rada u službi iz članka 344 stavak 2., a u vezi sa stavom 1 Kaznenog zakona RS i obezbijedila imovinska korist za privredno društvo „Integra Inženjering“ d.o.o. iz Banja Luke u iznosu od najmanje 4.400.000,00 KM.

Pri realizaciji aktivnosti na kupovini stambeno poslovnog objekta u ulici Mladena Stojanovića u Banja Luci (tzv. ABC kompleks) **Prvoprijavljeni Milorad Dodik**, **Četvrtoprijavljeni Nedeljko Čubrilović** i **dvanaestoprijavljeni Aleksandar Đombić** su počinili nezakonitosti i nepravilnosti kako slijedi:

- ✓ **Prvoprijavljeni Milorad Dodik** u svojstvu predsjednika Vlade Republike Srpske je pripremio i stavio na dnevni red Vlade Republike Srpske *Odluku o kupovini stambeno poslovnog objekta u ulici Mladena Stojanovića* i nakon rasprave predložio njeno usvajanje u predloženoj formi i sadržaju iako je obzirom na proceduru do usvajanja Odluke na Vladi Republike Srpske i svoju poziciju u Vladi Republike Srpske kao obaveze i odgovornosti predsjednika Vlade Republike Srpske utvrđene Poslovníkom o radu Vlade Republike Srpske znao i trebao znati da su sadržajem *Odluke o kupovini stambeno poslovnog objekta u ulici Mladena Stojanovića* pribavljaju neizgrađeni građevinski objekti odnosno izvršena kapitalna ulaganja suprotno odredbama člana 5. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine odnosno bez objave obavještenja o nabavci i provedene procedure izbora najpovoljnijeg dobavljača predviđenih odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH, a **četvrtoprijavljeni Nedeljko Čubrilović** u svojstvu ministra ministarstva saobraćaja i veza u Vladi Republike Srpske je 25.10.2006.godine je na temelju *Odluke o kupovini stambeno poslovnog objekta u ulici Mladena Stojanovića* zaključio *Ugovor o kupoprodaji stambeno poslovnog objekta u Banja Luci, ulica Mladena Stojanovića* govora sa privrednim društvom „Integra Inženjering“ d.o.o. iz Banja Luke u vrijednosti od 50.316.759,20 KM i Anexe 1 i 2 *Ugovor o kupoprodaji stambeno poslovnog objekta u Banja Luci, ulica Mladena Stojanovića* iako je znao, trebao i mogao znati da

kupoprodaji nije prethodio postupak propisan odredbama Zakona o javnim nabavkama i da je na stambeno poslovnom objektu koji je predmet ugovora kod Osnovnog suda u Banja Luci već izvršena zabilješka prvenstvenog reda za uknjižbu založnog prava u korist HYPO ALPE-ADRIA-LEASING d.o.o. Sarajevo radi obezbijedenja kredita prodavca u ukupnom iznosu od 18.580.385,00 KM. **Iz činjeničnog opisa navedenih radnji prvoprijavljenog Milorada Dodika i Četvrtoprijavljenog Nedeljka Čubrilovića i prikupljenih dokaza proizilazi postojanje osnova sumnje da su se u opisanim radnjama stekla obilježje kaznenog djela zlouporabe položaja ili ovlasti iz članka 347. Kaznenog zakona RS.**

- ✓ **Četvrtoprijavljeni Nedeljko Čubrilović** u svojstvu ministra Ministarstva saobraćaj i veze u Vladi Republike Srpske i **dvanaestoprijavljeni Aleksandar Đombić**, u svojstvu ministra u Ministarstvu finansija Vlade Republike Srpske su propustili da prije zaključivanja osnovnog ugovora i pripadajućih Anexa 1. i 2. ugovora u skladu sa odredbama člana 35., 46., 48. i 49 Zakonom o budžetskom sistemu Republike Srpske Vladi Republike Srpske blagovremeno predlože izradu prijedloga Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Vlade Republike Srpske odnosno Ministarstva saobraćaja i veza i sa **prvoprijavljenim Miloradom Dodikom** u svojstvu predsjednika Vlade Republike Srpske obezbijede da istu blagovremeno razmatra i usvoji Skupštine Republike Srpske i da tek po njenom usvajanju planiraju i iskažu u budžetu za 2007. godinu i rebalansu budžeta za 2007.godinu kreditno zaduženje odnosno kapitalne izdatke Vlade Republike Srpske odnosno Ministarstva saobraćaja i veza za nabavku građevina u iznosu od 50.316.759,20 KM (sa PDV-om) . **Iz činjeničnog opisa navedenih radnji četvrtoprijavljenog nedeljko Čubrilović, dvanestoprijavljenog Aleksandra Đombića i prvoprijavljenog Milorada Dodika i prikupljenih dokaza proizilazi postojanje osnova sumnje da su se u opisanim radnjama stekla obilježje kaznenog djela zlouporabe položaja ili ovlasti iz članka 347. Kaznenog zakona RS .**
- ✓ **Četvrtoprijavljeni Nedeljko Čubrilović** u svojstvu ministra Ministarstva saobraćaj i veze u Vladi Republike Srpske i pored toga što je znao da u budžetu za 2007.godinu i rebalansu budžeta za 2007.godinu nisu planirani i iskazani kreditno zaduženje odnosno kapitalne izdatke Vlade Republike Srpske odnosno Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju za nabavku građevina u iznosu od 50.316.759,20 KM (sa PDV-om) sa ugovorenom kamatnom stopom od 17.193.358,80 KM je suprotno odredbama člana 35. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske je zaključila Anex 1 i 2. osnovnom *Ugovoru o kupoprodaji stambeno poslovnog objekta u Banja Luci, ulica Mladena Stojanovića* sa kojima su utvrđene obaveze investitora da dug izvođaču u iznosu od 50. 316.759,20 KM isplati u 144 mjesečnih rata počev od 01.03.2007.godine, utvrđena visina mjesečnog anuiteta i pripadajuće kamatne stope. **Iz činjeničnog opisa navedenih radnji četvrtoprijavljenog Nedeljka Čubrilovića i prikupljenih dokaza proizilazi postojanje osnova sumnje da su se u opisanim radnjama stekla obilježje kaznenog djela zlouporabe položaja ili ovlasti iz članka 347. Kaznenog zakona RS .**
- ✓ **Četvrtoprijavljeni Nedeljko Čubrilović** u svojstvu ministra Ministarstva saobraćaj i veze u Vladi Republike Srpske je potpisivanjem Anexa 2 *Ugovoru o kupoprodaji stambeno poslovnog objekta u Banja Luci, ulica Mladena*

Stojanovića prihvatio plaćanje cjelokupnog iznosa ugovorene cijene od 50.316.759,20 KM na dan 24.01.2007.godine i kao je znao,trebao i mogao znati da je Ministarstvo za prostorno uređenje,građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske tek 29.02.2008.godine odnosno nakon 1(jedne) godine,1 (jednog) mjeseca i 5 (pet) dana izdalo Rješenje kojim se daje odobrenje za upotrebu stambeno poslovnog objekta.Takođe **četvrtoprijavljeni Nedeljko Čubrilović** u svojstvu ministra Ministarstva saobraćaj i veze u Vladi Republike Srpske je prihvatio Ugovor o dugoročnom kreditu i ustupanja potraživanja „Integra Inženjering“d.o.o. o Banja Luka od Vlade Republike Srpske privrednom društvu „Integral Inženjering“d.o.o. Laktaši u iznosu od 50.000.000,00 KM na temelju zaključenog Ugovora o ustupanju potraživanja umjesto ispunjenja od 23.02.2007.godine iako je znao i morao znati da vrijednost njihovog međusobnog Ugovora o izvođenju preostalih radova na izgradnji stambeno poslovnog objekta iznosi 31.500.000,00 KM. **Iz činjeničnog opisa navedenih radnji četvrtoprijavljenog Nedeljka Čubrilovića i prikupljenih dokaza proizilazi postojanje osnova sumnje da su se u opisanim radnjama stekla obilježje kaznenog djela zlouporabe položaja ili ovlasti iz članka 347. Kaznenog zakona RS .**

- ✓ **Petnestoprijavljena Slavica Stanković**, u svojstvu direktor i osnivač privrednog društva "Integra inženjering" d.o.o. Banja Luka je na temelju zaključenog Ugovoru o kupoprodaji stambeno poslovnog objekta u Banja Luci,ulica Mladena Stojanovića o sa Vladom Republike Srpske,Ministarstvom za saobraćaj i veze je fakturisalo ugovorenu cijenu od 50.316.759,20 KM u koju je uključen PDV u iznosu od 7.310.982,10 KM.Obzirom da je fakturisana ugovorena cijena od 50.316.759,20 KM naplaćena u iznosu od 50.000.000,00 KM obveznik PDV „Integra Inženjering“ je bila dužna obračunati i prijaviti PDV u iznosu od 7.310.982,10 KM, na isporuku licima koja nisu registrovani PDV obveznici u momentu zaključenja Ugovoru o kupoprodaji stambeno poslovnog objekta u Banja Luci, ulica Mladena Stojanovića od 25.10.2006.godine shodno odredbama Zakona o porezu na dodatnu vrijednost odnosno u momentu naplate kupoprodajne cijene 23.03.2007.godine. **Obzirom da dostavljene PDV prijave privrednog društva „Integra Inženjering“ d.o.o. Banja luka ne sadrže obračunati izlazni PDV postoji osnovana sumnja da PDV u iznosu od 7.310.982,10 KM na isporuku licima koja nisu registrovani PDV obveznici,a koji se odnosi na prodaju stambeno poslovnog objekta u Banja Luci nije obračunat i iskazan, a neobračunavanjem ,neiskazivanjem i neprijavljivanjem PDV-a i njegovim transferom na temelju zaključenog Ugovora o ustupanju potraživanja umjesto ispunjenja od 23.02.2007.godine postoji osnov sumnje da su privredno društvo „Integra Inženjering“ d.o.o. Banja Luka petnestoprijavljena Slavica Stanković su počinili predikatno krivično djelo Poreske utaje iz člana 210 i krivično djelo Pranja novca iz člana 209. Kaznenog zakona BiH.**

Drugoprijavljeni Slobodan Stanković u svojstvu direktora i osnivača privrednog društva „Integral Inženjering“ d.o.o. iz Laktaša je dana 26.05.2008. godine je sa transakcijskog računa kompanije "Integral Inženjering" ad-Laktaši otvoren kod Nove Banke AD Bijeljina,filijala Banja Luka nalogom broj: 1450 (Nalog za plaćanje prema inostranstvu) izvršio transfer novčanih sredstava u iznosu od 351.974,13 EUR-a (**po kursu od 1,95583 iznosi 688.401,56 KM**) u korist transakcijskog računa kompanije "Calvert Group SPRL" – Brussels-Belgium, otvoren kod ING bank-Belgium sa svrhom plaćanja "široka potrošnja" i 07.05.2008. godine sa transakcijskog računa kompanije "Integral Inženjering" ad-Laktaši otvoren kod navedene banke nalogom broj: 1450-(Nalog za plaćanje prema inostranstvu)

takođe izvršio transfer novčanih sredstava u iznosu od 491.804,49 EUR-a (**po kursu od 1,95583 iznosi 961.885,97 KM**) u korist transakcijskog računa kompanije "Calvert Group SPRL" – Brussels-Belgium, otvoren kod ING bank-Belgium sa svrha plaćanja "široka potrošnja".

Obzirom na činjenicu da sa dva naloga izvršio transfer novčanih sredstava u iznosu od 843.778,62 EUR-a (1.650.287,53 KM) u korist transakcijskog računa kompanije "Calvert Group SPRL"-Brussels-Belgium, otvoren kod ING bank-Belgium, da nije izvršen uvoz robe široke potrošnje koja je plaćena zaključno postoji osnov sumnje da je pravno lice "Integral Inžinjeri" ad-Laktaši i drugoprijavljeni Slobodan Stanković počinio krivično djelo pranja novca iz člana 209. Kaznenog zakona BiH.

OBRAZLOŽENJE

Postupajući po Naredbi Tužiteljstva BiH broj: KTA-460/07 od 09.07.2008. godine za prikupljanje dokumentacije i informacija i Aktu Tužiteljstva BiH broj: KTA-460/07 od 12.01.2009. godine, a u cilju realizacije Plana Kriminalističko-istražnog odjela, Državne agencije za istrage i zaštitu (u daljem tekstu „Agencija“), Pov. Broj: 17-02/3-PT-04-1-30/08 od 30.06.2008. godine, izvršeno je prikupljanje dijela dokumentacije od državnih organa i pravnih lica navedenih u istim, koja je analizirana, nakon čega je konstatirano slijedeće:

I. IZGRADNJA DIONICE AUTOPUTA E 661 GRADIŠKA-BANJA LUKA

Vlada RS je dana 03.04.2002. godine pod brojem: 02/1-020-369/02 donijela **Odluku o obrazovanju Savjeta za podsticanje, praćenje i koordinaciju aktivnosti za izgradnju autoputeva na teritoriji RS ("Sl. Glasnik RS" broj: 27/02) (u privitku)**. Savjet je formiran sa zadatkom da donosi osnove programa aktivnosti na realizaciji projekata autoputeva na teritoriji RS, usaglašava programe aktivnosti na realizaciji projekata autoputeva na teritoriji RS, odluke programa aktivnosti na realizaciji projekata autoputeva sa odgovarajućim tijelom sa područja F BiH, prati, podstiče, predlaže i koordinira potrebne aktivnosti u cilju priprema za izgradnju autoputeva.

Sadržajem članka 2. navedene Odluke, **za članove Savjeta imenuje se 9 (devet) članova, među kojima su Slobodan Stanković, direktor i osnivač privrednog društva "Integral inžinjeri" d.o.o. Laktaši i Branko Dokić, Ministar saobraćaja i veza RS, kao predsjednik Savjeta.**

Odlukom o dopuni odluke o obrazovanju Savjeta za podsticanje, praćenje i koordinaciju aktivnosti za izgradnju autoputeva na teritoriji RS broj: 02/1-020-820/02 od 23.09.2002. godine ("Sl. Glasnik RS" broj: 62/02) **(u privitku)** dodaje se kao zadatak Savjeta da imenuje Komisiju za odabir ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za izgradnju autoputeva na teritoriji Republike Srpske.

I.1. Izrada i revizija Projekta autoputa E-661, dionica Laktaši-Glamočani

Ministarstvo saobraćaja i veza RS je dana 19.06.2002. godine pod brojem: 01-345-122/02 uputio Akt **(u potpisu ministar dr. Branko Dokić) (u privitku)** na ime Ministarstva finansija RS, u kome, obzirom na hitnost izgradnje prvog dijela autoputa od Klačina do Laktaša, zahtijeva da se ugovaranje izrade projektne dokumentacije izvede

direktnom pogodbom, sukladno sa člankom 38. točka 2. Zakona o postupku nabavke robe, usluga i ustupanje radova ("Službeni glasnik RS" broj: 20/01), te iz tog razloga mole da, sukladno sa člankom 39. stavak 2. Zakona o postupku nabavke robe, usluga i ustupanju radova ("Službeni glasnik RS" broj: 20/01), daju suglasnost kako bi mogli ugovoriti direktnu pogodbu sa Urbanističkim zavodom RS kao projektantom. Dalje se navodi, da bi vrijednost radova iznosila 638.568,00 KM, a obuhvatala bi nivo Glavnog projekta i licitacionu dokumentaciju sa svim potrebnim istraživačkim radovima.

Ministarstvo financija RS je dana 25.06.2002. godine pod brojem: 04-4047/10 donijelo **Rješenje (u potpisu ministar Milenko Vračar) (u privitku)** o davanju suglasnosti Ministarstvu saobraćaja i veza RS, da putem direktne pogodbe ugovori izradu projektne dokumentacije za izgradnju prvog dijela autoputa od Klačnica do Laktaša, sa Urbanističkim zavodom RS u vrijednosti od 638.568,00 KM. U obrazloženju istog, između ostalog navedeno je, da je razmatrajući zahtjev Ministarstva saobraćaja i veza RS, u okviru utvrđene nadležnosti, Ministarstvo financija utvrdilo da su ispunjeni uslovi iz članka 38. stavak 2. Zakona o postupku nabavke robe, usluga i ustupanja radova ("Službeni glasnik RS" broj: 20/01).

U 2002. godini (Ugovor bez datuma, zaključen dana 25.06.2002. godine) zaključen je **Ugovor (u privitku)** između Ministarstva saobraćaja i veza RS, **koje zastupa ministar, dr. Branko Dokić**, Republičke direkcije za puteve kao Naručioca, **koju zastupa direktor Nemanja Vasić**, (broj protokola: 03-345-2953/02) i Urbanističkog zavoda RS a.d. Banja Luka kao Projektanta, **koga zastupa direktor Miroslav Vujatović**, (broj protokola: 3300/02), kojem je predmet: **Projekat za izvođenje autoputa E-661, dionica Laktaši-Glamočani**.

U sadržaju članka 1. naprijed navedenog Ugovora, navedeno je da Naručilac povjerava projektantu, a projektant prihvata obvezu da za naručioca izradi Projekat za izvođenje autoputa E-661, Dionica Laktaši-Glamočani.

Projekat obuhvata:

- 1.1. otvorenu trasu dionice Laktaši-Glamočani u dužini od 4.683,50 metara,
- 1.2. tunel "Klačnjice" u dužini od 409,40 metara,
- 1.3. tunel "Laktaši" u dužini od 381,50 metara i
- 1.4. sedam mostova u ukupnoj dužini od 418,50 metara.

U sadržaju članka 8. naprijed navedenog Ugovora, navedeno je da naknada za izradu projekta iznosi **638.568,00 KM**.

U sadržaju članka 11. naprijed navedenog Ugovora, navedeno je da će projektant izraditi nacrt tenderske dokumentacije.

U Zakonu o postupku nabavke roba, usluga i ustupanju radova ("Službeni glasnik RS" broj: 20/01), člankom 37 regulisano je da se **direktna pogodba** sprovodi tako što se naručilac neposredno dogovori sa jednim ponuđačem za nabavku robe, usluga i radova do iznosa od 15.000,00 KM. Takođe, člankom 38. regulisano je da se naručilac može odlučiti za nabavku robe, usluga i izvođenja radova od jednog ponuđača pod uslovima navedenim u točkama od 1 do 5, koje glase:

1. ako robu, usluge i radove može nabaviti samo od određenog ponuđača ili određeni ponuđač ima zaštićeno pravo na tu robu, usluge ili radove, te ne postoje nikakva stvarna prihvatljiva druga slična roba, usluge ili radovi;

2. ako nastane hitna potreba za robom, uslugama ili radovima, a pokretanje postupka nadmetanja bi bilo praktično neprovodljivo zbog hitnosti nabavke, pod uslovom da okolnosti koje su uzrok takve hitnosti naručilac nije mogao predvidjeti;

3. ako je zbog sigurnosti ili izuzetnih okolnosti, kao što je prirodna ili druga nepogoda većih razmjera, hitno potrebna roba, usluge ili radovi, a drugi način nabavke nepraktičan zbog vremena trajanja,

4. ako naručilac, nakon što je nabavio robu, tehnologiju ili usluge od ponuđača, odluči da nabavi dodatne količine od tog ponuđača zbog ujednačene ili zbog prikladnosti s postojećom robom, opremom, tehnologijom ili uslugama, uzimajući u obzir u kojoj je mjeri ranija nabavka zadovoljila potrebe naručioca. Dodatak postojećem ugovoru dozvoljen je samo jednokratno i to najviše 20% vrijednosti predmetnog ugovora, a izuzetno bez tog ograničenja kada je potrebno dodatno ugovaranje radi završnih radova, nabavku rezervnih djelova za tekuće opdržavanje ili dopune postojeće opreme kod istog dobavljača;

5. ako naručilac želi da zaključi ugovor s ponuđačem u cilju istraživanja, naučnih eksperimenata, proučavanja razvoja i unapređenja i ;.

Postupajući na prednje navedeni način, odnosno donošenjem Rješenja broj: 04-4047/10 od 25.06.2002. godine o o davanju suglasnosti Ministarstvu saobraćaja i veza RS, da putem direktne pogodbe ugovori izradu projektne dokumentacije za izgradnju prvog dijela autoputa od Klačina do Laktaša, sa Urbanističkim zavodom RS u vrijednosti od 638.568,00 KM, a da nisu **ispunjeni uslovi iz članka 38. stavak 2. Zakona o postupku nabavke roba, usluga i ustupanju radova ("Službeni glasnik RS" broj: 20/01), proizilazi neposredna odgovornost ministra finacija RS Milenka Vračara, za naprijed navedeno, čime je omogućeno potpisivanje prednje navedenog Ugovora broj: 03-345-2953/02 dana 25.06.2002. godine sa Urbanističkim zavodom RS direktnom pogodbom, i time omogućena protivpravna imovinska korist Urbanističkom zavodu RS.**

Postupajući na prednje navedeni način, odnosno **zaključivanjem Ugovora broj: 03-345-2953/02 dana 25.06.2002. godine sa Urbanističkim zavodom RS direktnom pogodbom, u vrijednosti od 638.568,00 KM, a da nisu ispunjeni uslovi iz članka 37. i članka 38. Zakonu o postupku nabavke roba, usluga i ustupanju radova ("Službeni glasnik RS" broj: 20/01), proizilazi neposredna odgovornost Branka Dokića, ministra Ministarstva saobraćaja i veza i Nemanje Vasića, direktora Republičke direkcije za puteve, za naprijed navedeno, čime je omogućena protivpravna imovinska korist Urbanističkom zavodu RS.**

Vezano za realizaciju naprijed navedenog Ugovora za izradu Projekta za izvođenje autoputa E-661, dionica Laktaši-Glamočani, Urbanistički zavod RS, ad Banja Luka je na ime Republičke direkcije za puteve, Banja Luka ispostavio četiri (4) fakture (**u privitku**) u ukupnom iznosu od 638.568,01 KM i to:

- faktura broj: 0450-0588/02 od 28.08.2002. godine na iznos od 127.713,60 KM,
- faktura broj: 0486-0588/02 od 19.09.2002. godine na iznos od 191.570,40 KM,
- faktura broj: 0487-0588/02 od 19.09.2002. godine na iznos od 180.716,01 KM,
- faktura broj: 0228-0588/02 od 30.06.2003. godine na iznos od 138.568,00 KM.

Ministarstvo saobraćaja i veza RS je dana 05.09.2002. godine pod brojem: 03-052-1362/02 uputio Akt (**u potpisu za ministra, nejasan potpis**) (**u privitku**) na ime Ministarstva financija RS, u kome traži suglasnost na direktnu pogodbu za izradu projektne dokumentacije za izgradnju prvog dijela autoputa od Klačnica do Laktaša. Dalje navodi, da je u međuvremenu došlo do povećanja obima poslova, odnosno povećanja dužine trase prve dionice autoputa sa priključkom na postojeći put, zahtijeva da sukladno sa člankom 39. stavak 2. i člankom 40. Zakona o postupku nabavke robe, usluga i ustupanje radova ("Službeni glasnik RS" broj: 20/01), donesu rješenje o davanju suglasnosti na direktnu pogodbu sa Urbanističkim zavodom RS za izradu dodatne projektne dokumentacije sa potrebnim geološko istražnim radovima projektne dokumentacije i da bi vrijednost radova iznosila 195.540,00 KM; i bio bi sačinjen Aneks već postojećem Ugovoru.

Ministarstvo financija RS je dana 11.09.2002. godine pod brojem: 04-6651/10 donijelo Rješenje (**u potpisu ministar Simeun Vilendečić**) (**u privitku**) o davanju suglasnosti Ministarstvu saobraćaja i veza RS, da izvrši izradu aneks ugovora direktnom pogodbom sa Urbanističkim zavodom RS Banja Luka, iz razloga nastavka već započetog posla sa navedenom firmom u iznosu od 195.540,00 KM. U obrazloženju istog, između ostalog navedeno je, da su razlozi za sprovođenje direktne pogodbe nastavak već započetog posla sa Urbanističkim zavodom, da je do povećanja cijene ugovornih radova došlo usljed povećanja obima posla, odnosno povećanja dužine trase prve dionice autoputa sa priključkom na postojeći put i da je razmatrajući zahtjev u okviru utvrđenih nadležnosti, Ministarstvo utvrdilo da su ispunjeni uslovi iz članka 38. točka 4. Zakona o postupku nabavke robe, usluga i ustupanja radova ("Službeni glasnik RS" broj: 20/01).

Iz razloga viška radova na projektovanju, dana 27.12.2002. godine u Banja Luci sačinjen je **Ugovor broj: 03-345-835/03** (datum 26.03.2003. godine), (**u privitku**) između Ministarstva saobraćaja i veza RS, koje zastupa ministar **Branko Dokić**, Republičke direkcije za puteve, koju zastupa direktor **Nemanja Vasić**, kao Naručioc i Urbanističkog zavoda RS a.d. Banja Luka, koga zastupa **Miroslav Vujatović**, direktor, kao Projektant, u kojem je predmet Ugovora višak radova na projektovanju (izradi Glavnog projekta) otvorene trase i mostova autoputa E 661 sa svim potrebnim geološko istražnim radovima.

Ugovorne strane utvrđuju da je ukupna fiksna vrijednost svih radova koji su predmet aneksa ugovora u iznosu od **195.530,00 KM**.

U sadržaju članka 5. Ugovor broj: 03-345-835/03 od 26.03.2003. godine, navedeno je da će se plaćanje radova koji su predmet ovog ugovora izvršiti putem redovnih mjesečnih situacija, koja će projektant ispostavlјati Republičkoj direkciji za puteve i da će odobranje mjesečnih situacija vršiti ovlašteni predstavnici Ministarstva saobraćaja i veza i Republičke direkcije za puteve.

U Zakonu o postupku nabavke roba, usluga i ustupanju radova ("Službeni glasnik RS" broj: 20/01), člankom 37 regulisano je da se direktna pogodba sprovodi tako što se naručilac neposredno dogovori sa jednim ponuđačem za nabavku robe, usluga i radova do iznosa od 15.000,00 KM. Takođe, člankom 38. regulisano je da se naručilac može odlučiti za nabavku robe, usluga i izvođenja radova od jednog ponuđača pod uslovima navedenim u točkama od 1 do 5. koje glase:

1. ako robu, usluge i radove može nabaviti samo od određenog ponuđača ili određeni ponuđač ima zaštićeno pravo na tu robu, usluge ili radove, te ne postoje nikakva stvarna prihvatljiva druga slična roba, usluge ili radovi;

2. ako nastane hitna potreba za robom, uslugama ili radovima, a pokretanje postupka nadmetanja bi bilo praktično neprovodljivo zbog hitnosti nabavke, pod uslovom da okolnosti koje su uzrok takve hitnosti naručilac nije mogao predvidjeti;

3. ako je zbog sigurnosti ili izuzetnih okolnosti, kao što je prirodna ili druga nepogoda većih razmjera, hitno potrebna roba, usluge ili radovi, a drugi način nabavke nepraktičan zbog vremena trajanja,

4. ako naručilac, nakon što je nabavio robu, tehnologiju ili usluge od ponuđača, odluči da nabavi dodatne količine od tog ponuđača zbog ujednačene ili zbog prikladnosti s postojećom robom, opremom, tehnologijom ili uslugama, uzimajući u obzir u kojoj je mjeri nabavka zadovoljila potrebe naručioca. Dodatak postojećem ugovoru dozvoljen je samo jednokratno i to najviše 20% vrijednosti predmetnog ugovora, a izuzetno bez tog ograničenja kada je potrebno dodatno ugovaranje radi završnih radova, nabavku rezervnih dijelova za tekuće opdržavanje ili dopune postojeće opreme kod istog dobavljača;

5. ako naručilac želi da zaključi ugovor s ponuđačem u cilju istraživanja, naučnih eksperimenata, proučavanja razvoja i unapređenja i ;.

Takođe, člankom 39. stavak 1. regulisano je da direktnu pogodbu za nabavku robe, usluga i radova ponuđača, naručilac može ugovarati tek nakon što se ispune uslovi iz čl. 37. i 38. ovog zakona, a prema stavku br. 2. Direktna pogodba iz stavka 1. ovog članka ugovara se po predhodnom odobrenju Ministarstva financija, osim u slučajevima ako se nabavka vrši iz sredstava budžeta općine ili grada ili ako se nabavka robe, obavljanje usluga i ustupanje radova vrši javna poduzeća, kada odobrenje izdaje sekretarijat za financije općine ili grada.

Postupajući na prednje navedeni način, odnosno donošenjem Rješenja broj: 04-6651/10 od 11.09.2002. godine o o davanju suglasnosti Ministarstvu saobraćaja i veza RS, da izvrši izradu aneksa ugovora, direktnom pogodbom sa Urbanističkim zavodom RS Banja Luka, iz razloga nastanka već započetog posla sa navedenom firmom u iznosu od 195.540,00 KM, a da nisu **ispunjeni uslovi iz članka 39. Zakona o postupku nabavke roba, usluga i ustupanju radova ("Službeni glasnik RS" broj: 20/01), proizilazi neposredna odgovornost ministra financija RS Simeuna Vilendečića, za naprijed navedeno, čime je omogućeno potpisivanje prednje navedenog Ugovora broj: 03-345-835/03 od dana 27.12.2002. godine (datum na ugovoru 26.03.2003. godine) godine sa Urbanističkim zavodom RS direktnom pogodbom, i time omogućena protivpravna imovinska korist Urbanističkom zavodu RS.**

Postupajući na prednje navedeni način, odnosno zaključivanjem Ugovora broj: 03-345-835/03 dana 26.03.2003. godine, sa Urbanističkim zavodom RS direktnom pogodbom, u vrijednosti od 195.530,00 KM, a da nisu ispunjeni uslovi iz članka 37. i članku 38. Zakonu o postupku nabavke roba, usluga i ustupanju radova ("Službeni glasnik RS" broj: 20/01), proizilazi neposredna odgovornost Branka Dokića, ministra Ministarstva saobraćaja i veza i Nemanje Vasića, direktora Republičke direkcije za puteve, za naprijed navedeno, čime je omogućena protivpravna imovinska korist Urbanističkom zavodu RS.

U Informaciji JP "Putevi RS" o realizaciji Projekta izgradnje autoputa E 661 Gradiška – Banja Luka od 14.08.2006. godine (u privitku), navedeno je da su u toku realizacije Projekta na izgradnji autoputa uočene značajne manjkavosti, te je JP "Putevi RS" naručilo detaljnu reviziju projekata, kroz koju je uočeno da Projektu nedostaju značajni dijelovi, te da količine nisu dobro kalkulisane.

Reviziju projekta obavio je Institut za arhitekturu, građevinarstvo i geodeziju Arhitektonsko-građevinskog fakulteta u Banja Luci, a na osnovu Ugovora o reviziji broj: 03-345-4961/04 zaključenim dana 04.05.2004. godine sa JP "Putevi RS", u vrijednosti od 65.000,00 KM.

Komisija za tehničku kontrolu dokumentacije imenovana od strane Instituta za arhitekturu, građevinarstvo i geodeziju Arhitektonsko-građevinskog fakulteta u Banja Luci, održala je dana 14.06.2004. godine sastanak sa predstavnicima JP "Putevi RS" i Urbanističkog zavoda RS Banja Luka, na kojem je između ostalog konstatovano:

1. **Projektna dokumentacija nije urađena u skladu sa važećim tehničkim propisima, te se ista treba izmjeniti, dopuniti i uvezati;**
2. **Neophodno je da projektant izradi svu ugovorenu, a ne isporučenu tehničku dokumentaciju;**
3. **U sklopu tehničke dokumentacije nedostaju projekti protivpožarne zaštite;**
4. **U projektnim rješenjima nisu u potpunosti korištene preporuke geološko-geomehaničkih parametara.**

Također, u Informaciji JP "Putevi RS" o realizaciji Projekta izgradnje autoputa E 661 Gradiška – Banja Luka od 14.08.2006. godine, navodi se da je Institut za arhitekturu, građevinarstvo i geodeziju Arhitektonsko-građevinskog fakulteta u Banja Luci konstatovao sljedeće:

5. **nedostatak potrebnih detalja u projektnoj dokumentaciji;**
6. **ispuštena su kompletna rješenja odvodnje sa kolovoza u projektnoj dokumentaciji;**
7. **predmjeri su netačni i nepotpuni u projektnoj dokumentaciji;**
8. **saobraćajna oprema i signalizacija nepotpuno obrađena;**
9. **pejsažno uređenje nije definisano u projektnoj dokumentaciji;**
10. **projekat zvučne barijere nije urađen;**
11. **neusaglašen obim radova iz osnovnog ugovora o građenju i stvarno potrebnih radova.**

Državna agencija za istrage i zaštitu ne posjeduje dokumentaciju vezanu za eventualno utuživanje i naplatu štete od strane Urbanističkog zavoda RS a.d. Banja Luka kao Projektanta, pričinjenu pravljenjem nepotpunog i netačnog Projekta za izvođenje autoputa E-661, Dionica Laktaši-Glamočani.

I.II. Izgradnja autoputa E-661, dionica Laktaši-Glamočani

Ministarstvo saobraćaja i veza RS objavilo je poziv (objavljen u listu "Glas" od 17. i 18.08.2002. godine) **(u privitku)** za dostavu ponuda izgradnje dijela autoputa E 661, dionica Gradiška - Banja Luka, sekcija Aerodrom Banja Luka-Glamočani i pozvalo sve kvalifikovane izvođače, da dostave svoje ponude.

Prodaju tenderske dokumentacije vršio je Urbanistički zavod RS, te su tendersku dokumentaciju preuzele 4 (četiri) firme, od kojih su tri (3) ispunjavale uslove javnog nadmetanja i to: "Niskogradnja" d.o.o Laktaši, "Integral Inžinjeri" d.o.o. Laktaši i "CM" Celje.

Savjet za podsticanje, praćenje i koordinaciju aktivnosti za izgradnju autoputeva na teritoriji RS je Rješenjem broj: S-09/02 od dana 23.09.2002. godine, formirao Komisiju za otvaranje i prihvatanje ponuda.

Kako je već naprijed navedeno, **jedan od članova Savjeta za podsticanje, praćenje i koordinaciju aktivnosti za izgradnju autoputeva na teritoriji RS je Slobodan Stanković, direktor i osnivač privrednog društva "Integral inžinjeri" d.o.o. Laktaši.**

Važno je navesti da je **odredbama člana 16. Zakona o postupku nabavke robe, usluga i ustupanju radova** ("Sl. Glasnik RS" broj: 20/01), između ostalog propisano da **Naručilac osniva komisiju za otvaranje i prihvatanje ponuda**, gdje se pod Naručiocem smatra pravno lice koje je ugovorom zaključenim sa izvođačem naručilo izvođenje radova.

U konkretnom slučaju, **Naručilac je bilo Ministarstvo sobračaja i veza RS**, te se može konstatovati da je **Rješenje Savjeta za podsticanje, praćenje i koordinaciju aktivnosti za izgradnju autoputeva na teritoriji RS broj: S-09/02 od dana 23.09.2002. godine o formiranju komisije za otvaranje i prihvatanje ponuda**, u suprotnosti sa navedenim odredbama člana 16. Zakona o postupku nabavke robe, usluga i ustupanju radova.

Najpovoljnija ponuda za izgradnju dijela autoputa je prihvaćena ponuda ponuđača "Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši sa cijenom od 43.442.755,00 KM i rokom izvođenja radova od 24 mjeseca.

Tabelarni pregled ponuđača sa cijenama je kako slijedi:

Radovi	Niskogradnja d.o.o	Integral Inženjering d.o.o	"CM"CELJE uz 20%popusta
Trasa autoputa dužine 5,73 Km	23.034.466	13.994.775	16.266.635
Most-Veza 1	496.628	434.763	445.534
Most-Veza 2	6.646.578	6.273.518	6.290.062
Most-Veza 3	732.019	735.282	644.166
Most-Veza 4	1.069.085	910.641	956.932
Most-Veza 5	1.414.513	1.203.034	1.333.789
Tunel Laktaši	18.859.164	9.301.632	9.481.310
Tunel Klačnice	23.161.687	10.589.110	10.979.770
Ukupno	75.414.140	43.442.755	46.398.198

Ministarstvo saobraćaja i veza RS je od "CM" Celje zaprimilo **prigovor** na izbor najpovoljnijeg ponuđača, te je izdalo Rješenje broj: 03-345-1523/02 od 22.10.2002. godine, kojim se isti odbacuje.

Ministarstvo financija RS je zaprimilo žalbu od "CM" Celje, koju je rješenjem broj: 04-7879/10 od 28.11.2002. godine odbilo kao neosnovanu(**u privitku**). U obrazloženju između ostalog, navedeno je da se na raspisani Poziv za dostavu ponuda u propisanom roku prijavila četiri (4) ponuđača i to: "Kompanija Subašić" Banja Luka; "Niskogradnja" Laktaši; "Integral Inženjering" Laktaši i "CM Celje" DD Ceste, Mostovi Celje i da od navedenih ponuđača, ponuđač "Kompanija Subašić" Banja Luka nije ispunjavao formalne zakonske i tenderske uslove, iz kojih razloga je njihova ponuda odbačena kao nepotpuna, a preostale tri ponude su ušle u postupak ocjene i izbora najpovoljnijeg ponuđača. Odlukom Vlade RS o dopuni "Odluke o obrazovanju Savjeta za posticanje, praćenje i koordinaciju aktivnosti za izgradnju autoputeva na teritoriji RS" broj: 02/1-020-820/02 od 23.09.2002. godine ("Službeni glasnik RS" broj: 62/02), dato je ovlaštenje navedenom Savjetu za imenovanje Komisije za otvaranje i procjenu ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača po navedenom tenderu, te je Rješenjem Predsjednika Savjeta broj: S-092/02 od 23.09.2002. godine, imenovana tročlana Komisija za otvaranje i izbor najpovoljnijeg ponuđača i izgradnju prve dionice Autoputa E 661, sa zadatkom da izvrši javno otvaranje prispjelih ponuda i predloži Savjetu odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača po tenderu. Komisija je svojom odlukom broj: S-11-1/02 od dana 04.10.2002. godine, kao

najpovoljnijeg ponuđača predložila poduzeće "Integral Inžinjeri" Laktaši, uz obrazloženje da izabrani ponuđač ima ukupnu najpovoljniju ponudu, kako u pogledu rokova izgradnje i uslova plaćanja, tako naročito u pogledu najniže cijene koštanja ponuđenih radova. Na osnovu prijedloga komisije, Savjet za podsticanje, praćenje i koordinaciju aktivnosti za izgradnju autoputeva na teritoriji RS je na osnovu ovlaštenja iz Odluke Vlade RS, prihvatio prijedlog Komisije kao pravilan, objektivan i na osnovu zakonu zasnovan i donio Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, o čemu je aktom broj: S-11/02 od 04.10.2002. godine obavjestio ponuđače.

"CM" Celje je dana 13.01.2003. godine podnijelo Tužbu Vrhovnom sudu RS (**u privitku**) protiv Ministarstva financija RS i Ministarstva saobraćaja i veza RS, u kojoj je između ostalog navedeno, da izabrani ponuđač "Integral inžinjeri" d.o.o. Laktaši ne ispunjava sve uslove Poziva za dostavu ponuda (nije izvodio iste ili slične poslove, nije gradio auto-put, nije gradio tunele), kao i da je član Savjeta za podsticanje, praćenje i koordinaciju aktivnosti za izgradnju autoputeva na teritoriji RS, **Slobodan Stanković, ujedno direktor i osnivač privrednog društva "Integral inžinjeri" d.o.o. Laktaši.**

Vrhovni sud RS donio je Presudu broj: Y-48/03 od 22.03.2006. godine, (**u privitku**) kojom se:

- Tužba "CM" Celje protiv Rješenja Ministarstva financija RS broj: 04-7879/10 od 28.11.2002. godine odbija kao neosnovana,
- Tužba "CM" Celje protiv Rješenja Ministarstva saobraćaja i veza RS broj: 03-345-1523/02 od 22.10.2002. godine, odbacuje se.

Shodno prednje navedenom, **Dana 18.12.2002. godine zaključen je Ugovor o građenju autoputa E 661, (u privitku) dionica Gradiška – Banja Luka, sekcija Aerodrom Banja Luka – Glamočani između Vlade RS, Ministarstva saobraćaja i veza RS kao Naručioaca, koga zastupa ministar Branko Dokić (broj protokola u Vladi RS: 01-345-187/02 od 18.12.2002. godine) i izvršioca "Integral inžinjeri" Laktaši, Jug Bogdana bb kao Izvođača, koga zastupa direktor Slobodan Stanković (broj protokola 660-2/02 od 18.12.2002. godine).**

U sadržaju **članka 1.** naprijed navedenog Ugovora o građenju autoputa E 661, određeno je da Naručilac ustupa, a Izvođač preuzima izvođenje kompletnih radova na autoputu E 661 dionica Gradiška – Banja Luka, sekcija Aerodrom Banja Luka – Glamočani, dužine 5,73 km, u svemu prema Zakonu o uređenju prostora RS i Ugovornim dokumentima Naručioaca (**Knjiga 1-7**), a koji su sastavni dio ovog Ugovora.

Državna agencija za istrage i zaštitu ne posjeduje Ugovorne dokumente naručioca (knjiga 1-7) iz članka 1. Ugovora o građenju autoputa E 661, dionica Gradiška – Banja Luka, zaključenog dana 18.12.2002. godine, kao i sastavne dijelove članka 15. ovog Ugovora i to: 1. uputstva Ponuđaču, 2. opći i posebni uslovi, 3. opis radova sa tehničkim uslovima, 4. tehnička dokumentacija sa svim crtežima i priložima, 5. ponuda Izvođača, 6. predračun radova, 7. projekat organizacije izvođenja radova, 8. plan utroška finansijskih sredstava, 9. struktura cijena, 10. građevinska dozvola.

U sadržaju **članka 2.** naprijed navedenog Ugovora o građenju autoputa E 661, određeno je da su Ugovorne strane suglasne da vrijednost svih radova iz članka 1. ovog Ugovora iznosi **43.442.755,49 KM.**

U sadržaju **članka 3.** naprijed navedenog Ugovora o građenju autoputa E 661, određeno je da vrijednost radova iz Ugovora, kao i prihvaćene jedinične cijene iz ponude Izvođača nisu podložne promjenama.

Sadržajem **članka 4.** naprijed navedenog Ugovora o građenju autoputa E 661, određeno je da se ponuđene jedinične cijene u predračunu radova ne mogu mijenjati usljed povećanja, odnosno smanjenja količine radova iz ugovorenog predmjera radova, kao i to da je Izvođač dužan da u sklopu izvođenja radova po ovom Ugovoru izvede i nepredviđene i naknadne radove. Dalje je određeno, da će se jedinične cijene za nepredviđene i naknadne radove utvrditi na osnovu dostavljene analize cijena i drugih podataka dostavljenih od strane Izvođača, shodno Općim uslovima ugovora.

U sadržaju **članka 5.** naprijed navedenog Ugovora o građenju autoputa E 661, određeno je da je početak radova **odmah nakon uvođenja Izvođača u posao** (tri dana nakon pribavljanja građevinske dozvole) prema općim uslovima Ugovora o građenju i da je rok završenja radova 24 mjeseca od dana početka radova.

Sadržajem **članka 11.** naprijed navedenog Ugovora o građenju autoputa E 661, regulisano je da će izvedene radove Naručilac plaćati Izvođaču putem privremenih i okončane situacije, te da privremene situacije Izvođač ispostavlja na mjesečnoj bazi i dostavlja Naručiocu u šest primjeraka, najkasnije do petog u mjesecu za protekli mjesec. Dalje je navedeno, da je privremenu situaciju Nadzorni organ dužan da ovjeri u roku od 8 dana, a Naručilac da isplati u roku od 30 dana od dan prijema ovjerene situacije.

U sadržaju **članka 12.** naprijed navedenog Ugovora o građenju autoputa E 661, određeno je da će Naručilac izvođaču radova nakon dostavljene bankarske garancije odobriti i uplatiti beskamatni avans u iznosu od 10% od Ugovorene vrijednosti radova, te da će vraćanje avansa biti proporcionalno od svake privremene situacije, ali ne duže od jedne godine od dana uplata avansa.

U sadržaju **članka 15.** naprijed navedenog Ugovora o građenju autoputa E 661, određeno je da sastavni dio ovog ugovora čine:

1. uputstva Ponuđaču,
2. opći i posebni uslovi,
3. opis radova sa tehničkim uslovima,
4. tehnička dokumentacija sa svim crtežima i prilogima,
5. ponuda Izvođača,
6. predračun radova,
7. projekat organizacije izvođenja radova,
8. plan utroška finansijskih sredstava,
9. struktura cijena,
10. garancija banke izvođača o izvršenja Ugovora o građenju,
11. građevinska dozvola i
12. garancija naručioca o obezbjeđenju sredstava plaćanja.

JP "Putevi RS" Banja Luka, koga zastupa direktor Dragan Mihajlović, (broj protokola: 03-345-7289/04 od 23.12.2004. godine) i "Integral Inženjering" Laktaši ul. Jug Bogdana bb, Banja Luka, koga zastupa direktor Slobodan Stanković, zaključili su dana 23.12.2004. godine ANEKS br. 1 Ugovora o građenju autoputa E-661 (u privitku) dionica Gradiška - Banja Luka, sekcija Aerodrom Banja Luka – Glamočani.

Aneksom br. 1 Ugovora o građenju autoputa E-661 dionica Gradiška - Banja Luka, definiše se promjena ugovornih strana, tako da se umjesto Investitora Ministarstva saobraćaja i veza RS, definisanog u preambuli, **ulogu Investitora na osnovu odredbi članka 11. stavak 3. Zakona o javnim putevima ("Sl. Glasnik RS broj: 3 od 12.01.2004. godine) i akta Ministarstva saobraćaja i veza RS broj: 01-345-25/04 od 13.01.2004. godine, preuzima JP "Putevi RS" Banja Luka, ul. Vase Pelagića broj: 10.**

JP "Putevi RS" je dana 05.12.2005. godine pod brojem: 03-345-7295/05-1 uputilo AKT: **"Zahtjev za mišljenje o primjeni odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH" (u potpisu direktor dr. Dragan Mihajlović) (u privitku)** na ime Ministarstvo financija i trezora BiH, Agencija za javne nabavke Sarajevo, u kome ih između ostalog upoznavaju sa dosadašnjim aktivnostima u vezi izgradnje autoputa E-661 dionica Gradiška-Banja Luka, sekcija Aerodrom Banja Luka-Glamočani.

Na prednje navedeni Zahtjev JP "Putevi RS" za mišljenje od 05.12.2005. godine, Ministarstvo financija i trezora BiH je dana 07.12.2005. godine pod brojem: ST-2-02-II-2230/05 **(u potpisu ministar mr. Ljerka Marić)** dalo mišljenje u vezi primjene Zakona o javnim nabavkama BiH **(u privitku)**, koje je sadržano u citatu članka 11. stavak 4. točka d. podtočka 1, gdje je navedeno da je definisano da se ugovor o javnoj nabavci usluga ili radova putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja može dodijeliti u slučaju ugovora o javnim nabavkama usluga i radova za dodatne usluge ili radove koji nisu uključeni u prvobitno razmatrani projekat ili u prvobitno zaključen ugovor ali koji, usljed nepredviđenih okolnosti, postanu neophodni za izvršenje ili izvođenje u njima opisanih usluga ili izvođenja radova i kada se takve usluge ili radovi ne mogu tehnički ili ekonomski odvojiti od glavnog ugovora bez većih nepogodnosti za ugovorni organ. Međutim, takvi ugovori jedino se mogu zaključiti s dobavljačem kome je dodjeljen glavni ugovor, a ukupna vrijednost ugovora dodjeljenih za dodatne usluge ili radove ne može preći 50% od vrijednosti glavnog ugovora. U konkretnom, ugovorni organ može zaključiti ugovor u skladu sa ovim odredbama Zakona, samo u slučaju da su ispunjeni navedeni uslovi. Naime, ugovorni organ je dužan da dokumentuje sve navedene uslove, te da u nacrtu ugovora o javnoj nabavci putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, koji će činiti sastavni dio tenderske dokumentacije, pozove se na glavni ugovor.

Dana 20.07.2006. godine, pod brojem: 04/1-012-1620/06, Vlada RS u funkciji Skupštine akcionara JP "Putevi RS" donijela je **Odluku o investicionom ulaganju za završetak radova na autoputu E 661 Gradiška-Banja Luka (u potpisu predsjednik Vlade RS Milorad Dodik), (u privitku)** sekcija aerodrom Banja Luka – Glamočani u ukupnom iznosu od 65.164.133,00 KM.

Investiciono ulaganje podrazumijeva ulaganje po osnovu osnovnog Ugovora o građenju broj: 01-345-187/02 od 18.12.2002. godine u iznosu od 43.442.755,00 KM i ulaganje za dodatne radove u ukupnom iznosu od 21.721.378,00 KM, koje će se regulisati **Aneksom osnovnog Ugovora**, te je sadržajem odluke zaduženo JP "Putevi RS" da na osnovu zapisnika Komisije za reviziju projektne dokumentacije, izvrši reviziju po pozicijama radova, uz zadržavanje jediničnih cijena.

Dana 09.08.2006. godine pod brojem: 03-345-4222/06, JP "Putevi RS" se obratilo Agenciji za javne nabavke BiH, Filijala Banja Luka sa Zahtjevom **(u privitku)** da na osnovu članka 48. stavak 4. točka D Zakona o javnim nabavkama "Sl Glasnik BiH" broj: 49/04) daju tumačenje odredbi članka 11. točka 4. stavak d, alineja 2 Zakona o javnim nabavkama BiH.

U istom Zahtjevu JP "Putevi RS" navode, da je Ministarstvo saobraćaja i veza RS dana 18.12.2002. godine zaključilo Ugovor sa izvođačem radova "Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši o realizaciji projekta izgradnje autoputa E 661, dionica Gradiška-Banja Luka, sekcija Aerodrom Banja Luka-Glamočani, da je izvođač radova "Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši uveden u posao 09.09.2004. godine, te da je dana 23.12.2004. godine zaključen aneks Ugovora broj: 03-345-3955/04 između JP "Putevi RS" i "Integral Inženjering" Laktaši (kojima se mijenja samo ugovorna strana Naručilac, umjesto Ministarstva za prostorno uređenje RS, određeno je JP "Putevi RS") i obzirom da se radi o specifičnoj privrednoj grani-građevinarstvu, gdje najčešće datum zaključenja Ugovora i datum uvođenja u posao nije identičan, **kao i nastalu potrebu za ugovaranje novih radova**, traže tumačenje članka 11. točka 4. stavak d. Alineja 2. u vezi prednjeg.

Shodno članku 48. stavak 4. točka D. Zakona o javnim nabavkama, Agencija za javne nabavke, Filijala Banja Luka je dana 10.08.2006. godine pod brojem: 1-04-8/06 sačinila akt na ime JP "Putevi RS", **(u potpisu direktor Ostoja Travar) (u privitku)**, u kojem im odgovaraju na njihov zahtjev od 09.08.2006. godine i **da u konkretnom slučaju ne mogu primjeniti odredbe članka 11. točka 4. stavak D Zakona o javnim nabavkama BiH.**

Međutim, JP "Putevi RS" Banja Luka, **koga zastupa Mladen Lazendić**, VD direktor kao NARUČILAC (broj: 03-345-4494/06 od 23.08.2006. godine) i "Integral-Inženjering" d.o.o. Laktaši, **koga zastupa direktor Slobodan Stanković**, kao IZVOĐAČ (broj: 577/06 od 23.08.2006. godine) **zaključili su dana 23.08.2006. godine u Banja Luci, Ugovor o građenju za dodatne radove (u privitku), a na osnovu članka 11. stavak 4. točka 4. podtočka 1, Zakona o javnim nabavkama BiH ("Sl. Glasnik bih" broj: 49/04,19/05, i 52/05) i Odluke Vlade RS broj: 04/1-012-1620/06 od 20. srpnja 2006. godine.**

U sadržaju **članka 1.** navedenog Ugovora o građenju za dodatne radove, određeno je da je svrha zaključivanja ovog Ugovora regulisanje međusobnih odnosa između ugovornih strana, radi izvođenja dodatnih radova na autoputu E 661, dionica Gradiška-Banja Luka, sekcija Aerodrom Banja Luka-Glamočani, koji nisu uključeni u prvobitno zaključen glavni Ugovor o građenju od 18. prosinca 2002. godine.

U sadržaju **članka 3.** navedenog Ugovora o građenju za dodatne radove, određeno je da dodatne radove koji su predmet ovog Ugovora čine nepredviđeni i naknadni radovi u vidu značenja ovih termina u opštim uslovima Glavnog ugovora, gdje se kao nepredviđeni radovi, smatraju oni radovi koji nisu obuhvaćeni Glavnim ugovorom, a naknadnim radovima se smatraju oni radovi koji nisu nužni za ispunjenje Glavnog ugovora, a Naručilac zahtjeva da se izvedu.

Nepredviđeni i naknadni radovi koji su predmet ovog Ugovora bliže su definisani projektom izgradnje autoputa E 661, dionica Gradiška-Banja Luka, sekcija Aerodrom Banja Luka-Glamočani.

Izvršilac se obvezuje da će radove iz ovog članka izvesti u svemu prema projektu izgradnje autoputa E 661, dionica Gradiška-Banja Luka, sekcija Aerodrom Banja Luka-Glamočani s pratećom tehničkom i drugom dokumentacijom, u skladno Zakonu o uređenju prostora RS i Ugovornim dokumentima naručioca (**knjiga 1-7**). a koji su sastavni dio Glavnog ugovora, kao i ovog Ugovora.

U sadržaju **članka 4.** navedenog Ugovora o građenju za dodatne radove, navedeno je, da cijena za radove iz članka 3. iznosi **21.721.377,75 KM** sa PDV-om. Dalje, u istom

članku navedeno je, da je ugovorena cijena utvrđena u svemu prema usaglašenim jediničnim cijenama koje su sastavni dio ovog ugovora, a konstatira se da ranije postojeće jedinične cijene nisu mijenjane, sukladno članku 4. stavak 1. glavnog Ugovora.

U sadržaju **članka 5.** navedenog Ugovora o građenju za dodatne radove, navedeno je, da će se svi radovi iz glavnog i ovog ugovora biti završeni najkasnije do 31.12.2006. godine, da je dinamički plan izvršenja radova sastavni dio ovog ugovora.

Bitno je konstatirati da u ovom Ugovoru nije ugovorena naplata ugovorenih kazni (penala) u slučaju kašnjenja izvođača radova, što je uobičajena praksa kod ugovora o građenju i predstavlja uzansu i poslovni običaj kod takvih ugovora (u daljem dijelu teksta obrazloženo).

U sadržaju **članka 6.** navedenog Ugovora o građenju za dodatne radove, određeno je da je Izvođač radova dužan da sve nepredviđene i naknadne radove koji su predmet ovog Ugovora, nakon potpisivanja ovog ugovora evidentira u privremenim i okončanim situacijama sa pozivom na broj ovog Ugovora, te da će privremene situacije Izvođač ispostavljati na mjesečnoj bazi i dostavljati Naručiocu najkasnije do petog u mjesecu za protekli mjesec.

U sadržaju **članka 7.** navedenog Ugovora o građenju za dodatne radove, navedeno je da će se Ugovorena vrijednost radova iz Glavnog ugovora kao i ovog Ugovora isplaćivati nakon dostavljenih ovjerenih privremenih i konačnih situacija. Takođe u ovom članku navedeno je da su Ugovorne strane suglasne da će se sredstva GSM licence uplatiti Izvođaču u skladu sa Odlukom Vlade RS o namjeni, dinamici i načinu trošenja sredstava od GSM licence broj: 02/1-020-1517/04 od 12. prosinca 2004. godine, te da se iz toga razloga koriguje obveze naručioca u pogledu roka plaćanja iz članka .11. stavak. 2. Glavnog Ugovora.

U sadržaju **članka 8.** navedenog Ugovora o građenju za dodatne radove, određeno je da je Izvođač dužan da u roku od 15 dana po zaključenju ovog Ugovora uruči Naručiocu prihvatljivu bankarsku garanciju o izvršenju ugovora izdatu od poslovne banke sa sjedištem u BiH, te da bankarska garancija mora biti prihvatljiva i originalna na iznos od 10% od ugovorene vrijednosti od 21.721.377,75 KM, sa rokom važenja do 31.12.2006. godine.

Shodno ovoj točki Ugovora, Izvođač radova je JP "Putevi RS" dana 27. rujna dostavio bankarsku garanciju broj: 33 (u privitku) za dobro izvršenje posla iz Ugovora koju je izdala Raiffeisen bank dd BiH na iznos od 2.172.138,00 KM, čime je ispunio ugovornu obvezu po istom.

U sadržaju **članka 11.** navedenog Ugovora o građenju za dodatne radove, određeno je da Ugovorne strane konstatiraju da pored dokumenata koji su sastavni dio Glavnog ugovora, sastavni dio ovog Ugovora čine:

1. predračun radova sa usaglašenim jediničnim cijenama za dodatne (nepredviđene i naknadne) radove,
2. revidirana projektna i tehnička dokumentacija,
3. dinamički plan napredovanja radova,
4. garancija banke o izvršenju ugovora o građenju i
5. uslova ugovora koji su osnova za rješavanje svih eventualnih spornih pitanja tokom izvršenja Glavnog ugovora i ovog Ugovora.

Postupajući na naprijed navedeni način, odnosno zaključivanjem Ugovora broj: 03-345-4494/06 od 23.08.2006. godine o građenju za dodatne radove sa "Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši, a da nisu ispunjenu uslovi iz članka 11. Zakona o javnim nabavkama BiH, proizilazi neposredna odgovornost Lazendić Mladena, v.d. direktora JP "Putevi RS" za naprijed navedeno, koje ima obilježje kaznenog djela zlouporabe položaja ili ovlasti iz članka 347. Kaznenog zakona RS.

Odredbama člana 21. Poslovnika Vlade RS ("Sl. Glasnik RS", broj 9/97), propisano je da se u ostvarivanju svoje funkcije Predsjednik Vlade RS između ostalog "stara o sprovođenju načela javnosti, odgovornosti i zakonitosti rada Vlade".

Postupajući na naprijed navedeni način, odnosno donošenjem Odluke Vlade RS broj: 04/1-012-1620/06 od 20.07.2006. godine o investicionim ulaganjima za završetak radova na autoputu E-661, Gradiška-Banja Luka, na osnovu koje je zaključen Ugovor o građenju za dodatne radove od dana 23.08.2006. godine, a da nisu ispunjenu uslovi iz članka 11. točka 4. stavak D, Zakona o javnim nabavkama BiH, proizilazi neposredna odgovornost Milorada Dodika, predsjednika Vlade RS za naprijed navedeno, koje ima obilježje kaznenog djela zlouporabe položaja ili ovlasti iz članka 347. Kaznenog zakona RS.

Dana 18.09.2006. godine, JP "Putevi RS" Banja Luka, koje zastupa **Mladen Lazendić, v.d. direktora**, kao Naručilac (broj: 01-345-5321/06 od 25.09.2006. godine) i "Integral-Inženjering" d.o.o. Laktaši, koje zastupa Slobodan Stanković, direktor, kao Izvođač (broj: 886-2/06 od 25.09.2006. godine), zaključili su **Aneks br. 1 Ugovora o građenju za dodatne radove (u privitku)**.

U sadržaju **članka 1. i članka 2.** ovog Aneksa br. 1 Ugovora o građenju za dodatne radove navodi se da su se Ugovorne strane saglasile, da se u Ugovoru o građenju za dodatne radove, zaključenom dana 23.08.2006. godine izvrše izmjene, te da se članak 7. stavak 2. mijenja i glasi "Dinamika isplate dospelih ovjerenih privremenih i okončanih situacija izvršiće se u roku od 15 dana od dana prijema istih od naručioca.

U sadržaju **članka 3.** ovog Aneks-a br. 1 Ugovora o građenju za dodatne radove navodi se da se članak 7. stavak 3. Ugovora od 23.08.2006. godine briše (sredstva GSM licence).

Dana **13.11.2006. godine**, JP "Putevi RS" Banja Luka, koje zastupa **Mladen Lazendić, v.d. direktora**, kao Investitor (broj: 03-345-6788/06 od 13.11.2006.godine) i "Integral-Inženjering" d.o.o. Laktaši, koje zastupa **Slobodan Stanković**, direktor, kao Izvođač (broj: 1028/06 od 13.11.2006.) zaključili su **Aneks br. 2 Ugovora o građenju autoputa E-661, dionica Gradiška-Banja Luka, sekcija Aerodrom Banja Luka-Glamočani (u privitku)**.

U sadržaju **članka 1.** Aneksa br. 2 Ugovora o građenju autoputa E-661, određeno je da su Ugovorne strane saglasne da je svrha zaključenja aneksa precizno utvrđivanje datuma uvođenja Investitora u posao, shodno članku 5. stavak 1. osnovnog Ugovora od 18. prosinca 2002. godine.

U sadržaju **članka 2.** Aneksa br. 2 Ugovora o građenju autoputa E-661, određeno je da Ugovorne strane konstatiraju, da je **Izvođač uveden u posao 19. srpnja 2004.** godine, koji dan se smatra efektnim datumom od kada počinje rok za izvršenje ugovora i

suglasne su da se stavak 1. članka 17. osnovnog Ugovora mijenja i glasi:" Ovaj ugovor se smatra zaključenim i stupa na snagu odmah nakon uvođenja Izvođača u posao (tri dana nakon pribavljanja građevinske dozvole), tj 19.07.2004. godine.

Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS je dana 15.07.2004. godine izdalo Rješenje broj: 01-360-24/04, kojim se daje Investitoru JP "Putevi RS" Banja Luka odobrenje za izvođenje pripremnih radova za izgradnju dijela autoputa E-661 Gradiška-Banja Luka, dionica Aerodrom-Glamočani u dužini od 2.150 m, na parcelama k.č. sve K.O. Glamočani.

U Ugovoru o građenju za dodatne radove zaključen dana 23.08.2006. godine u Banja Luci, u sadržaju članka 5. navedeno je, da će svi radovi iz glavnog i ovog ugovora biti završeni najkasnije do 31.12.2006. godine, a Aneksu br. 2 Ugovora o građenju autoputa E-661 zaključenog dana 13.11.2006. godine, u sadržaju članka 2. određeno je da Ugovorne strane konstatiraju, da je Izvođač uveden u posao 19. srpnja 2004. godine, a da je u obvezi izgraditi autoput u roku od 24 mjeseca od dana uvođenja u posao (članak 5. ugovora od 18.12.2002. godine), iz čega prioizilazi da je izvođač radova "Integral Inžinjerig" d.o.o. Laktaši bio u obvezi da radove na izgradnji autoputa E-661, dionica Gradiška-Banja Luka, sekcija Aerodrom Banja Luka-Glamočani završi do 19. srpnja 2006. godine.

Obzirom da ugovoreni radovi na izgradnji dijela autoputa nisu izvršeni u ugovorima predviđenim rokovima, te da je investitor, odnosno naručilac radova JP "Putevi RS" propustio da se pozove na odredbe članka 262. stav 2. i na odredbe članka 270. stavak 2. Zakona o obligacionim odnosima RS ("Sl. Glasnik RS" broj: 39/03 i 74/04), postoje osnove sumnje da se u radnjama v.d. direktora JP "Putevi RS" Mladena Lazendića stekla obilježja kaznenog djela nesavjestan rad u službi iz članka 354. stavak 1. KZ RS.

Dana 13.11.2006. godine pod brojem: 03-345-6787/06, JP "Putevi RS" (**u potpisu v.d direktora Mladen Lazečić**) su uputili Akt: "Zahtjev za mišljenje o primjeni odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH" na ime Agencija za javne nabavke Sarajevo, (**u privitku**) u kome ih, između ostalog upoznavaju sa dosadašnjim aktivnostima u vezi izgradnje autoputa E-661 dionica Gradiška-Banja Luka, sekcija Aerodrom Banja Luka-Glamočani. Između ostalog, navode da je dana 18.12.2002. godine, zaključen Ugovor o građenju autoputa E 661, da su u toku izvođenja radova po istim uočeni nedostaci u projektnoj dokumentaciji (konstatirano u zapisniku Komisije za reviziju glavnog projekta), promjena količine radova i uvođenje novih pozicija koje su neophodne da bi projekat bio usaglašen sa najnovijim evropskim normama u pogledu zaštite okoline i sigurnosti na putevima.

Dalje navode, da su promjene količina u dodatnim i nepredviđenim radovima jako velike, tako da su Investitor i Izvođač sukladno sa člankom 11. stavak 4. točka D, podtočka 1. Zakona o javnim nabavkama, dana 23.08.2006. godine, zaključili Ugovor o građenju za dodatne radove, te stoga mole da sukladno članku 48. točka D, podtočka 4.e. Zakona o javnim nabavkama BiH, daju mišljenje o mogućnosti primjene članka 11. stavak 4. točka d. podtočka 2, tj, da li se rok od tri godine može računati od dana kada je Izvođač uveden u posao i kada je Ugovor stupio na snagu, a taj rok je 19.07.2004. godine.

Na prednje navedeni Zahtjev JP "Putevi RS" za mišljenje od 16.11.2007. godine, a temeljem članka 48. stavak 4. točka d. Zakona o javnim nabavkama BiH, **Agencija za javne nabavke BiH je dana 16.11.2006. godine, pod brojem: 02-02-2056/06 dala Mišljenje na upit o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH, (u potpisu direktor**

Đinita Fočo (u privitku) u kojem se između ostalog navodi da je člankom 11. stavak 4. točka d. podtočka 2. Zakona o javnim nabavkama BiH propisano da ugovorni organ može izuzetno ugovore dodjeljivati putem pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci u slučaju ugovora o javnim nabavkama usluga i radova za nove usluge ili radove koji predstavljaju ponavljanje sličnih usluga ili radova povjerenih dobavljaču kojem je isti ugovorni organ dodjelio raniji ugovor, uz uvjet da su takve usluge ili radovi sukladno sa osnovnim projektom za koji je bio dodjeljen prvi ugovor sa otvorenim ili ograničenim postupkom, te da na mogućnost vođenja postupka će se ukazati već pri raspisivanju tendera za prvi projekat, a ukupne procijenjene troškove kasnijih usluga ili radova, ugovorni organ uzet će u razmatranje prilikom procjenjivanja vrijednosti ugovora.

Dalje je naznačeno, da se ovaj postupak može primjenjivati samo tijekom tri godine nakon zaključivanja prvobitnog ugovora.

Dakle, navedeni uvjeti moraju biti kumulativno ispunjeni, te ukoliko su ispunjeni svi navedeni uvjeti, može se dodjeliti novi ugovor.

Međutim, u slučaju da nije ispunjen jedan od uvjeta (npr. na mogućnost vođenja postupka ukazat će se već pri raspisivanju tendera za prvi projekat), onda nisu ispunjeni uvjeti za primjenu ovog članka Zakona.

Slijedom navedenog, te imajući u vidu navode iz upita, Agencija je mišljenja da se pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci može primjeniti samo tokom tri godine nakon zaključivanja prvobitnog ugovora.

Vlada RS u funkciji Skupštine JP "Putevi RS" Banja Luka, pozivajući se na članak 5. Zakona o javnim poduzećima ("Službeni glasnik RS", broj: 75/04), je **na sjednici od 24.05.2007. godine, donijela ODLUKU o investicionim ulaganjima za završetak radova na autoputu E-661, Gradiška-Banja Luka, (u privitku) dionica od Mahovljana do Glamočana broj: 04/1-012-808/07 ("Sl. Glasnik RS", broj: 44/07), u potpisu Predsjednik Skupštine Milorad Dodik**, kojom se u **članku 1.** utvrđuje da je od posebnog značaja izgradnja prve faze autoputa E-661, Gradiška-Banja Luka, dionica od Mahovljana do Glamočana, te da treba biti prioritarno završena.

U članku 2. navodi se, da se odobrava JP "Putevi RS" Banja Luka investiciono ulaganje za završetak radova na predmetnoj dionici autoputa, u ukupnom iznosu od 45.000.000,00 KM.

Dalje u **članku 3.** Odluke navodi se, da s obzirom da radovi na završetku izgradnje predmetne dionice zahtijevaju hitnost, **nalaže se JP "Putevi RS" Banja Luka da postupak dodjele ugovora sprovede u skladu sa člankom 11. stavak 4. točka d), alineja 2. Zakona o javnim nabavkama BiH.**

U Zakonu o javnim nabavkama BiH, u članku 11. stavak 4. točka d. Alineja 2. propisano je da "Ugovorni organi izuzetno mogu ugovore dodjeljivati putem pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci, u slučaju ugovora o javnim nabavkama usluga i radova: za nove usluge ili radove koji predstavljaju ponavljanje sličnih usluga ili radova povjerenih dobavljaču kojem je isti ugovorni organ dodijelio raniji ugovor, uz uslov da su takve usluge ili radovi u skladu sa osnovnim projektom za koji je bio dodjeljen prvi ugovor u skladu sa otvorenim ili ograničenim postupkom. Na mogućnost vođenja postupka ukazat će se već pri raspisivanju tendera za prvi projekat, a ukupne procijenje troškove

kasnijih usluga ili radova ugovorni organ uzet će u razmatranje prilikom procjenjivanja vrijednosti ugovora. Ovaj postupak može se primjenjivati samo tokom tri godine nakon zaključivanja prvobitnog ugovora”.

Obzirom na datume zaključivanja i sadržaje prednje zaključenih ugovora (dana 18.12.2002. godine zaključen je Ugovor o građenju autoputa E 661, Vlade RS, Ministarstva saobraćaja i veza RS i izvršioca "Integral inženjering" Laktaši, dana 23.12.2004. godine zaključen je Aneks 1. Ugovora o građenju autoputa E-661, dana 23.08.2006. godine zaključen je Ugovor o građenju za dodatne radove između JP "Putevi RS" Banja Luka, i "Integral-Inženjering" d.o.o. Laktaši i dana 06.06.2007. godine zaključen je Ugovor o građenju između JP "Putevi RS" Banja Luka, i "Integral-Inženjering" d.o.o. Laktaši), može se zaključiti da nisu bili ispunjeni uslovi iz članka 11. stavak 4. točka d), alineja 2. Zakona o javnim nabavkama BiH, odnosno, od prvog zaključenja ugovora od 18.12.2002. godine do 06.06.2007. godine **prošlo je više od tri godine**, jer u članku 11. Ugovora od 06.06.2007. godine, stoji da su se Ugovorne strane sporazumjele da će izvođač izvesti sve potrebne radove na završetku dionice autoputa, a koji predstavljaju ponavljanje radova na dionici koju su ugovoreni između ovih ugovornih strana ranijim Ugovorom od 18.12.2002. godine i Ugovorom o dodatnim radovima od 23.08.2006. godien, te nije ukazana mogućnost vođenja postupka procjene kasnijih troškova usluga ili radova pri raspisivanja tendera za prvi projekat, **te je za sačinjavanje ovog ugovora bilo potrebno objavljivanje obavještenja o nabavci.**

Na osnovu prednjeg, je konstatirano da je naprijed navedeni Aneks br. 2 Ugovora o građenju autoputa E-661, dionica Gradiška-Banja Luka, sekcija Aerodrom Banja Luka-Glamočani od 13.11.2006. godine, zaključen 3 (tri) mjeseca i 20 (dvadeset) dana, nakon što je istekao rok za izvršenje ugovora o građenju (22.07.2006. godine).

Takođe, dana 24.05.2007. godine, Vlada RS je nakon razmatranja prijedloga Odluke o investicionom ulaganju za završetak radova na autoputu E-661, Gradiška-Banja Luka, dionica od Mahovljana do Glamočana donijela **Zaključak broj: 04/1-012-807/07 (u privitku)** kojom je zadužila Ministarstvo financija RS, Ministarstvo saobraćaja i veza RS i JP "Putevi RS" da predlože način obezbjeđenja sredstava za završetak radova na navedenoj dionici, a člankom 2. istog, iznos obezbjeđenih sredstava predstavlja učešće Vlade RS u sufinansiranju izgradnje prve faze autoputa E-661.

Na osnovu članka 34. stavak 2. Zakona o Vladi RS ("Sl. Glasnik RS" broj: 3/97 i 3/98), a u vezi sa Zaključkom Vlade RS broj: 04/1-012-807/07 od 24.05.2007. godine, Vlada RS je na sjednicama održanim 01. i 04. 06. 2007. godine donijela **Odluku broj: 04/1-012-880/07 o korištenju sredstava sa računa posebnih namjena (u privitku)** gdje se u **točki 1.** navodi da se ovom odlukom odobrava isplata obveza po osnovu sufinansiranja investicionog ulaganja za završetak radova na autoputu E-661, Gradiška – Banja Luka, na dionici od Mahovljana do Glamočana.

Dalje u **točkama 2. i 3.** stoji da se za isplatu obveza iz točke 1. ove odluke odobravaju sredstva u iznosu od 45.000.000,00 KM i da će se sredstva obezbijediti na teret sredstava sa posebnih računa od privatizacije državnog kapitala i sukcesije imovine bivše SFRJ. Dalje u člancima 3. i 4. navedeno je da će dinamika korištenja navedenih sredstava biti usklađena prema dinamici investicionog ulaganja za završetak radova na autoputu E-661, Gradiška – Banja Luka, na dionici od Mahovljana do Glamočana, koju će sačiniti Ministarstvo saobraćaja i veza i JP "Putevoi RS" Banja Luka, te da se za

realizaciju ove odluke zadužuju Ministarstvo financija, Ministarstvo saobraćaja i veza i JP "Putevi RS" Banja Luka.

Na osnovu Odluke Vlade RS broj: 04/1-012-808/07 od 24.05.2007. godine ("Sl. Glasnik RS broj: 44/07), te na osnovu članka 11. stavak 11.4.6. Statuta člana 4.1. Uputstva o načinu ugovaranja dodatnih radova ili usluga **JP "Putevi RS" Banja Luka, dana 04.06.2007. godine pod brojem: 01-345-Up-55/07**, uprava JP "Putevi RS" Banja Luka, u potpisu **V.D. direktor Mladen Lazendić**, donijela je **Odluku kojom se pokreće hitni pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci (u privitku)** "Nabavka radova na završetku izgradnje prve faze autoputa E-661, Gradiška-Banja Luka, dionica od Mahovljana do Glamočana, referenca 066/07".

U točki II Odluke navedeno je da će za navedenu nabavku, v.d. direktora imenovati Komisiju za nabavku, dok u točki III odluke stoji da je kriterij za dodjelu "Ekonomska najpovoljnija ponuda" a podkriterijumi su: ponuđena cijena 40%, tehnička sposobnost 40% i period izvođenje ugovora 20%.

Odluka JP "Putevi RS" Banja Luka broj: 01-345-Up-55/07 od dana 04.06.2007. godine kojom se pokreće hitni pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci "Nabavka radova na završetku izgradnje prve faze autoputa E-661, Gradiška-Banja Luka, dionica od Mahovljana do Glamočana, je u suprotnosti sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH.

Dana 04.06.2007. godine Integral Inžinjeri je preuzeo tendersku dokumentaciju, (u **privitku**) predmjer i predračun radova, jedinične cijene i ukupna cijena navedenih radova od 44.943.008,00 KM su prihvaćeni u cijelosti.

Na osnovu članka 11. stavak 4. točka d), alineja 2. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Sl. Glasnik BiH" broj: 49/04) i Odluke Vlade RS broj: 04/1-012-808/07 od 24.05.2007. godine ("Sl. Glasnik RS broj: 44/07), **dana 06.06.2007. godine** u Banja Luci zaključen je **Ugovor o građenju (u privitku)** između JP "Putevi RS" Banja Luka, koga zastupa **V.D. direktor Mladen Lazendić** kao Naručioca (broj: 01-345-3868/07 od 06.06.2007. godine) i "Integral-Inžinjeri" d.o.o. Laktaši kao Izvođača (broj: 529-2/07 od 06.06.2007. godine, **(koga zastupa direktor Slobodan Stanković)**, kojim su se Ugovorne strane sporazumjele da će Izvođač izvesti sve potrebne radove na završetku izgradnje prve faze autoputa Gradiška-Banja Luka, dionica od Mahovljana do Glamočana, a koji predstavljaju ponavljanje radova na ovoj dionici koji su ugovoreni između ovih ugovornih strana ranijim ugovorom broj: 01-345-187/02 od 18.12.2002. godine i Ugovorom o dodatnim radovima broj: 03-345-4494/06 od 23.08.2006. godine.

U sadržaju **članka 2.** naprijed navedenog Ugovora o građenju, navedeno je da se Izvođač radova, obvezuje da će sve navedene radove izvesti prema revidiranom projektu izgradnje autoputa E 661, Gradiška-Banja Luka, dionica od Mahovljana do Glamočana, sa pratećom tehničkom dokumentacijom i drugom dokumentacijom u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i Ugovornim dokumentima Naručioca, a koji su sastavni dio ovog Ugovora.

U sadržaju **članka 3.** naprijed navedenog Ugovora o građenju, navedeno je da je Naručilac prihvatio **Ponudu** Izvođača za izvršenje i kompletiranje takvih radova i otklanjanje bilo kakvih nedostataka u tome za ukupnu cijenu od **44.832.209,28 KM** s uračunatim PDV-om, a prema **usaglašenim jediničnim cijenama** koje su sastavni dio ovog ugovora.

U sadržaju **članka 4.** naprijed navedenog Ugovora o građenju, određeno je da se Izvođač obvezuje da će sve radove izvoditi uz ispunjenje uslova datih u dinamici radova, da će svi građevinski radovi biti završeni u najkasnije **u roku od pet mjeseci od dana potpisivanja ovog ugovora** i da je Dinamički plan izvođenja sastavni dio ugovora.

Važno je navesti da u ovom Ugovoru nije ugovorena naplata ugovorenih kazni (penala) u slučaju kašnjenja izvođača radova, što je uobičajena praksa kod ugovora o građenju i predstavlja uzansu i poslovni običaj kod takvih ugovora.

Međutim, odredbama člana 270. stav 2. Zakona o obligacionim odnosima RS ("Sl. Glasnik RS" broj: 39/03 i 74/04), propisano je da **"ako šta drugo ne proizilazi iz ugovora, smatra se da je kazna ugovorena za slučaj da dužnik kasni sa ispunjenjem"**.

Također, odredbama člana 271. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima RS, propisano je da **"ugovorene strane mogu odrediti visninu kazne po svojoj volji..."**.

Uobičajen način ugovaranja kazne za kašnjenje izgradnje građevinskih objekata, predstavlja ugovaranje kazne-penala u obliku procentualnog iznosa vrijednosti ugovora po danu (npr. 0,02 % - 0,05 % ugovorene vrijednosti po danu kašnjenja), te određivanje maksimalnog limita ugovorene kazne-penala u obliku procentualnog iznosa vrijednosti ugovora (npr. 5 % - 10 % ugovorene kazne).

Prema raspoloživim informacijama kojima raspolaže Državna agencija za istrage i zaštitu, radovi na izgradnji prve faze autoputa Gradiška-Banja Luka, dionica od Mahovljana do Glamočana, nisu završeni do dana završetka ovog Izvješća (16.02.2009. godine), tako da je izvođač radova u docnji od 1 (jednu) godinu i 3 (tri) mjeseca i 10 (deset) dana, (prema Ugovoru o građenju od 06.06.2007. godine, radovi su trebali biti okončani 06.11.2007. godine).

Državna agencija za istrage i zaštitu ne raspolaže saznanjima o tome da li je JP "Putevi RS" Banja Luka naplatilo ili pokrenulo naplatu kazni (penala) u konkretnom slučaju kašnjenja izvođača radova "Integral-Inženjering" d.o.o. Laktaši.

Imajući u vidu naprijed navedene zakonske odredbe i uobičajen način ugovaranja kazni-penala za kašnjenje izgradnje građevinskih objekata, kao i to da je prema našim saznanjima najmanja vrijednost penala iznosi 0,02 % ugovorene vrijednosti po danu kašnjenja, sa maksimalnim limitom u iznosu od 5 % ugovorene vrijednosti, to se u konkretnom slučaju kašnjenja na izgradnji prve faze autoputa Gradiška-Banja Luka, dionica od Mahovljana do Glamočana, a za koje je izvođač radova u docnji od najmanje 1 (jednu) godinu i 3 (tri) mjeseca i 10 (deset) dana, odnosno 405 (četristopet) dana, **može se konstatovati da je JP "Putevi RS" propuštanjem ugovaranja kazni – penala, odnosno nepokretanjem naplate istih, na ime ugovornih kazni – penala za kašnjenje propustilo naplatu od "Integral-inženjering" d.o.o. Laktaši, kao izvođača radova, ne manjeg iznosa od 3.631.408,95 KM ($44.832.209,28 \text{ KM} \times 0,02\% \times 405 = 3.631.408,95 \text{ KM}$).**

Obzirom da ugovoreni radovi na izgradnji dijela autoputa nisu izvršeni u predviđenom roku iz ugovora od 06.06.2007. godine, te da je investitor, odnosno naručilac radova JP "Putevi RS" propustio da se pozove na odredbe članka 270. Zakona o obligacionim odnosima RS ("Sl. Glasnik RS" broj: 39/03 i 74/04), te da

pokrene postupak naplate ugovorne kazne - penala u skladu sa odredbama članka 271. Zakona o obligacionim odnosima RS u ne manjim iznosu od 3.631.408,95 KM, postoje osnove sumnje da se u radnjama v.d. direktora JP "Putevi RS" Mladena Lazendića stekla obilježja kaznenog djela nesavjestan rad u službi iz članka 354. stavak 1. Kaznenog zakona Republike Srpske.

U sadržaju **članka 5.** naprijed navedenog Ugovora o građenju, navedeno je da će Naručilac vršiti plaćanje na osnovu dostavljenih obračunskih situacija, po obezbjeđenju sredstava od strane Vlade RS, shodno odlukama broj: 04/1-012-808/07 od 24.05.2007. godine i 04/1-012-880/07 od 04.06.2007. godine.

U sadržaju **članka 6.** naprijed navedenog Ugovora o građenju, navedeno je da je izvođač dužan da u roku od 30 dana od dana zaključenja ovog ugovora uruči Naručiocu prihvatljivu bankarsku garanciju o izvršenju ugovora izdatu od poslovne banke sa sjedištem u BiH na iznos od 10% od ugovorene vrijednosti od 44.832.209,28 KM, sa rokom važenja do 06.11.2007. godine.

Shodno **točki 7.** Ugovora, Izvođač radova JP "Putevi RS" je dana 19. srpnja 2007. godine primio bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla iz Ugovora broj: 33022748/NH, koju je izdala Raiffeisen bank dd BiH na iznos od 4.494.300,83 KM, čime je ispunio ugovornu obvezu. Shodno točki 7. Ugovora i pismene urgencije JP "Putevi RS" broj: 02-345-7483/07 od 16.11.2007. godine, ista banka je dana 16.11.2007. godine izdala pismenu garanciju broj: 33024549/BB na iznos od 4.483.220,00 KM, sa rokom važenja 06.05.2008. godine.

U sadržaju **članka 9.** naprijed navedenog Ugovora o građenju, navedeno je da Ugovorne strane saglasno konstatiraju da su sastavni dio ovog ugovora slijedeći dokumenti:

- ✓ opći uslovi ugovora,
- ✓ predračun radova sa usaglašenim jediničnim cijenama,
- ✓ revidirana projektna dokumentacija,
- ✓ ugovorni dokumenti Naručioca,
- ✓ dinamički plan napredovanja radova,
- ✓ garancija banke o izvršenju ugovora o građenju.

Postupajući na naprijed navedeni način, odnosno zaključivanjem Ugovora broj: 03-345-3868/07 od 06.06.2007. godine o građenju sa "Integral Inžinjeri" d.o.o. Laktaši, a da nisu ispunjeni uslovi iz članka 11. Zakona o javnim nabavkama BiH, proizilazi neposredna odgovornost Lazendić Mladena, v.d. direktora JP "Putevi RS" za naprijed navedeno, koje ima obilježje kaznenog djela zlouporabe položaja ili ovlasti iz članka 347. Kaznenog zakona RS.

Odredbama člana 21. Poslovnika Vlade RS ("Sl. Glasnik RS", broj 9/97), propisano je da se u ostvarivanju svoje funkcije Predsjednik Vlade RS između ostalog "stara o sprovođenju načela javnosti, odgovornosti i zakonitosti rada Vlade".

Postupajući na naprijed navedeni način, odnosno donošenjem Odluke broj: 04/1-012-808/07 od 24.05.2007. godine o investicionim ulaganjima za završetak radova na autoputu E-661, Gradiška-Banja Luka, na osnovu koje je zaključen Ugovor o građenju broj: 03-345-3868/07 od 06.06.2007. godine između JP "Putevi RS" i "Integral Inžinjeri" d.o.o. Laktaši, a da nisu ispunjeni uslovi iz članka 11.

Zakona o javnim nabavkama BiH, proizilazi neposredna odgovornost Milorada Dodika za naprijed navedeno, koje ima obilježje kaznenog djela zlouporabe položaja ili ovlasti iz članka 347. Kaznenog zakona RS.

Prema izvještaju Glavne službe Revizije javnog sektora RS o reviziji finansijskih izvještaja JP "Putevi RS" za period 01.01.-31.12.2006. godine, dana 19.07.2004. godine zaključen je Ugovor broj: 03-345-3955/04 između JP "Putevi RS" Banja Luka i Instituta za ispitivanje materijala i konstrukcija RS iz Banja Luke za poslove stručno-tehničkog nadzora na izgradnji auto puta Gradiška-Banja Luka, dionica Mohovanji-Glamočani, dužine 5,7 KM, u vrijednosti od 675.675,00 KM.

Također, prema izvještaju Glavne službe Revizije javnog sektora RS o reviziji finansijskih izvještaja JP "Putevi RS" za period 01.01.-31.12.2006. godine, **JP "Putevi RS" Banja Luka su bez objave obavještenja o javnoj nabavci, zaključili dana 10.01.2007. godine Ugovor o dodatnim uslugama nadzora sa Institutom za ispitivanje materijala i konstrukcija RS iz Banja Luke br. 01-345-168/07 u vrijednosti od 337.838,00 KM.**

Dalje, prema izvještaju Glavne službe Revizije javnog sektora RS o reviziji finansijskih izvještaja JP "Putevi RS" za period 01.01.-31.12.2006. godine, vrijednost izvedenih radova (građenje) do 31.10.2007. godine iznosi 79.462.301,00 KM (od čega je 16.881.594,00 KM vrijednost izvedenih radova do 31.12.2005. godine) obračunatih u 18 privremenih situacija (osnovni ugovor i ugovor o dodatnim radovima) i u 1. privremenoj situaciji po osnovu ugovora o građenju broj: 01-345-3868/07 od 06.06.2007. godine. Obračun vrijednosti izvedenih radova od 01.01.2006. godine (od VIII privremene situacije i dalje sadrži PDV). Izvedeni radovi plaćeni su do 31.10.2007. godine u iznosu od 76.975.621,00 KM (avans 4.344.276,00 KM i plaćanje po osnovu privremenih situacija 72.631.345,00 KM) a razliku predstavlja zadržani iznos od 2% (1.589.246,00 KM) utvrđen Ugovorom o dodatnim radovima i Ugovorom o građenju iz lipnja 2007. godine, a razlika izvedenih radova u iznosu od 897.434,00 KM plaćena je (prema Izvješću) 13.11.2007. godine. Plaćanje je izvršeno iz sredstava GSM licence (27.138.613,00 KM), kredita (30.495.863,00 KM) i sredstva Vlade RS (14.996.869,00 KM).

Napominjeno da posjedujemo nedokumentovana saznanja, da je fakturisanje radova vršeno i u periodu poslije prednje navedenog Izvješća revizije, kao i plaćanja za izvršene radove, a na osnovu stvorenih i preuzetih obveza iz Ugovora o građenju I faze Autoputa Gradiška-Banja Luka.

Specifikacija Predmjera i predračuna radova izvođenja I faze Autoputa Gradiška-Banja Luka za period 18.12.2002. godine -31.12.2007. godine iznosi kako slijedi:

Vrsta rada	Osnovni predračun 2002	Osnovni predračun+dodatni radovi avgust 2006	Predračun konačna ponuda za ug. Juni 2007	Predračun radova ukupno	Razlika(5-2)
1	2	3	4	5(3+4)	6
Radovi na trasi	13.994.775	25.026.058	4.685.397	29.711.455	15.716.680
Pripremni radovi	166.495	162.076		162.076	-4.419
Donji stroj	8.050.936	14.234.315	1.545.371	15.779.686	7.728.750
Gornji stroj	4.786.498	6.125.683	813.136	6.938.819	2.152.321

Objekti					
Oprema	990.846	1.755.039	937.504	2.692.543	1.701.697
Razni radovi	Nisu obuhvaćeni	2.281.791	891.508	3.173.299	3.173.299
Izmještanje naponske mreže		199.510		199.510	199.510
Tunelske trafostanice		267.644	497.878	765.522	765.522
Tunel Klačnice	10.589.111	12.542.976	18.794.347	31.337.323	20.748.212
Tunel Laktaši	9.359.202	11.147.370	17.951.479	29.098.849	19.739.647
Most 1	434.763	642.036		642.036	207.273
Vijadukt-veza 2 desna-lijeva traka	6.273.518	7.327.856		7.327.856	1.054.338
Desna traka		3.685.510		3.685.510	
Ljeva traka		3.642.346		3.642.346	
Nadvožnjak-Veza 3	735.283	749.370		749.370	14.087
Most-Veza 4	910.641	1.275.056		1.275.056	364.415
Most-Veza 5	1.203.034	1.198.814		1.198.814	-4.220
Servisna saobraćajnica br.1		1.047.441		1.047.441	1.047.441
Servisna saobraćajnica br.2		412.412		412.412	412.412
Servisna saobraćajnica br.4		113.039		113.039	113.039
Servisna saobraćajnica 4-a		98.375		98.375	98.375
Odvođenje vode s kolovoza		215.487		215.487	215.487
Uređenje putnog pojasa		479.146	718.719	1.197.865	1.197.865
Ukupno sa porezom na promet 10%	43.422.755	62.275.436	42.149.942	104.425.378	61.002.623
Vrijednost izvedenih radova do 31.12.2005.		16.881.594		16.881.594	16.881.594
Vrijednos radova za izvođenje sa porezom 10%		45.393.841		87.543.782	87.543.782
Vrijednost radova za izvođenje bez poreza		41.267.128	38.318.128	79.585.256	79.585.256
Iznos PDV		7.015.412	6.514.081	13.529.493	13.529.493
Ostaje za izvođenje poslije 31.12.2005.		48.282.540	44.832.209	93.114.749	93.114.749
Vrijednost radova sa porezima	43.422.755	65.164.133	44.832.209	109.996.342	66.573.587

Iz raspoložive zaprimljene dokumentacije ne može se utvrditi sadržaj i količina izvedenih radova po pojedinačnim stavkama iz Ugovora, a naročito vezano za ponovljene radove iz Ugovora o građenju zaključenog dana 06.06.2007. godine u iznosu od 44.832.209,00 KM (sa uračunatim PDV-om).

Iz prednje navedenog, konstatira se da je prema ponudi od juna 2007. godine, po kojoj je zaključen **ugovor o građenju sa "Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši, dana 06.06.2007 godine**, a koji predstavljaju ponavljanje radova na ovoj dionici koji su ugovoreni između ovih ogovornih strana ranijim ugovorom broj: 01-345-187/02 od 18.12.2002. godine i Ugovorom o dodatnim radovima broj: 03-345-4494/06 od 23.08.2006. godine, **najveći iznos ponovljenih radova kod tunela Klašnice (18.794.347,00 KM) i tunela Laktaši (17.951.479,00 KM) i radova na trasi u iznosu od 4.685.397,00 KM, odnosno ukupno 41.431.223,00 KM, odnosno 92,41% ugovorenog iznosa.**

Vrijednost ponovljenih radova po Ugovoru od 06.06.2007. godine kod tunela Klašnice su **znatno veći** od vrijednosti radova iz osnovnog proračuna iz 2002. godine, (10.589.111 KM) na osnovu koga je dana 18.12.2002. godine zaključen Ugovor o građenju autoputa i proračuna dodatnih radova iz augusta 2006. godine (1.953.865,00 KM) na osnovu koga je dana 23.08.2006. godine zaključen Ugovor o dodatnim radovima.

Takođe, **vrijednost ponovljenih radova** po Ugovoru od 06.06.2007. godine kod tunela Laktaši su **znatno veći** od vrijednosti radova iz osnovnog proračuna iz 2002. godine (9.359.202,00 KM) na osnovu koga je dana 18.12.2002. godine zaključen Ugovor o građenju autoputa i proračuna dodatnih radova iz augusta 2006. godine (1.788.168,00 KM) na osnovu koga je dana 23.08.2006. godine zaključen Ugovor o dodatnim radovima.

Na osnovu prednjih tabelarnih pokazatelja, utvrđeno je da ukupan predračun radova na osnovu ugovora od 18.12.2002. godine iznosi 43.422.755 KM, na osnovu ugovora o građenju za dodatne radove od 23.08.2006. godine iznosi 21.721.378 KM (u tabeli rb: 3 = 65.164.133 KM – 43.422.755 KM), na osnovu Ugovora o građenju od 06.06.2007. godine iznosi 44.832.209,00 KM, iz čega se može konstatirati da je **zaključivanjem Ugovora o građenju od 06.06.2007. godine između JP "Putevi RS" Banja Luka, kao Naručioca, koga zastupa V.D. direktor Mladen Lazentić (broj: 01-345-3868/07 od 06.06.2007. godine) i "Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši kao Izvođača, koga zastupa direktor Slobodan Stanković (broj: 529-2/07 od 06.06.2007. godine), a da nisu ispunjeni uslovi iz članka 11. Zakona o javnim nabavkama BiH, načinjena šteta JP "Putevi RS" Banja Luka u iznosu od 44.832.209,00 KM, a korist "Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši u iznosu od 38.318.128,00 KM (bez PDV), (iznos sa PDV je 44.832.209,00 KM, odnosno 38.318.128,00 KM plus PDV od 6.514.081,00 KM).**

Takođe, u Tužbi koju je "CM" Celje dana 13.01.2003. godine podnijelo Vrhovnom sudu RS protiv Ministarstva financija RS i Ministarstva saobraćaja i veza RS, a u vezi izbora "Integral Inženjering" kao najpovoljnijeg ponuđača za izgradnju autoputa, isti navodi da je prema Pozivu za dostavu ponuda izgradnje autoputa E 661, dionica Gradiška-Banja Luka, sekcija Aerodrom Banja Luka – Glamočani, osim uvjeta predviđenim odredbama Zakona o postupku nabavke robe, usluga i ustupanja radova ("Sl. Glasnik RS broj: 20/01), ponuđači su morali ispuniti i ostale minimalne kriterije kao što su:

- minimalni godišnji obim radova od 40.000.000,00 KM u bilo kojoj od posljednje tri godine,

- iskustvo kao glavni izvođač u izvođenju najmanje dva projekta sa opisom poslova slične prirode i složenosti u posljednjih pet godina,

- iskustvo vodećeg inženjersko-tehničkog kadra od najmanje pet godina iskustva na poslovima ekvivalentne prirode i obima,
- minimalan iznos likvidnih sredstava od 5.000.000,00 KM.

Takođe, u tužbi se navodi da Integral Inženjering d.o.o. Laktaši, nikada, a posebno u posljednjih pet godina nije izvodio kao izvođač iste ili slične poslove, odnosno nikada nije gradio auto put, a posebno nije gradio ni jedan tunel.

Svi prednje navedeni pokazatelji, ukazuju na očitu namjeru naručioca poslova za izgradnju autoputa (Ministarstvo saobraćaja i veza RS i JP "Putevi RS") da se Integral Inženjering d.o.o. Laktaši favorizuje kao Izvođač za izgradnju autoputa i po osnovu prednje navedenog zaključenog Ugovora od 06.06.2007. godine, ostvari korist u iznosu od 38.318.128,00 KM.

Prema raspoloživoj dokumentaciji, Integral Inženjering d.o.o. Laktaši je dana 17.01.2005. godine primio avans u iznosu od 4.344.275,55 KM, **(u privitku)** a povrat avansa je izvršen u periodu od 30.04. do 22.12.2005. godine. od druge do sedme privremene situacije, zaprimljene od Integral Inženjering d.o.o. Laktaši. Integral Inženjering d.o.o. Laktaši je na ime investitora JP "Putevi RS" Banja Luka ispostavio slijedeće privremene situacije **(u privitku)**:

- II priv.situacija od 04.05.2005. godine na iznos od 3.370.874,48 KM, kumulativ 6.131.769,94 KM,
- III priv.situacija od 06.06.2005. godine na iznos od 814.731,54 KM, kumulativ 6.946.501,50 KM,
- IV priv.situacija od 13.07.2005. godine na iznos od 433.780,49 KM, kumulativ 7.380.281,99 KM,
- V priv.situacija od 05.09.2005.godine na iznos od 1.202.670,17 KM, kumulativ 8.582.952,16 KM,
- VI priv.situacija od 14.10.2005. godine na iznos od 724.412,77 KM, kumulativ 9.307.364,93 KM,
- VII priv.situacija od 21.12.2005.godine na iznos od 7.574.228,68 KM, (iznos provjeriti, precrtan), kumulativ 16.881.593,61 KM,

Važno je navesti da u naprijed navedenim Privremenim situacijama osim finansijskih vrijednosti, nisu dati naturalni pokazatelji izvedenih radova, iako su iste ovjerene od strane predstavnika Nadzornog organa (u pravilu diplomiranih inženjera građevine).

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS Banja Luka, rješavajući po zahtjevu JP "Putevi RS" za donošenje rješenja o odobrenju za izvođenje pripremnih radova za izgradnju autoputa Gradiška-Banja Luka, dionica Aerodrom-Glamočani, u dužini od 2150 m, na osnovu članka 91. stavak 2. Zakona o uređenju prostora ("Sl.glasnik RS" broj: 84/02 i 14/03) je dana **15.07.2004.** godine pod brojem: 01-360-24/04 donijelo **Djelimično Rješenje (u potpisu ministar Mensur Šehagić) (u privitku)** kojim se daje Investitoru JP "Putevi RS" Banja Luka odobrenje za izvođenje pripremnih radova za izgradnju dijela autoputa E-661 Gradiška-Banja Luka, dionica Aerodrom-Glamočani **u dužini od 2150 m**, na parcelama k.č. sve K.O. Glamočani.

U obrazloženju djelimičnog Rješenja Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS Banja Luka, navedeno je da je Investitor JP "Putevi RS" Banja Luka podnio Zahtjev za donošenje rješenja o odobrenju za izvođenje pripremnih radova za izgradnju autoputa u dužini od 2150 m.

Također, u Djelimičnom Rješenju Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS Banja Luka broj: 01-360-24/04 od 15.07.2004. godine, navodi se da je uz zahtjev priložena urbanistička suglasnost za izgradnju autoputa Gradiška-Banja Luka, dionica Aerodrom-Glamočani u **dužini od 2150 m**, izdata od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Banja Luka broj: 01-364-153/04 od 10.06.2004. godine, kao i dokaz o vlasništvu za parcele navedene u dispozitivu rješenja.

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Banja Luka, rješavajući po zahtjevu JP "Putevi RS" za donošenje rješenja o odobrenju za građenje autoputa Gradiška-Banja Luka, dionica Aerodrom-Glamočani, u dužini od 2150 m, na osnovu članka 25 Zakona o javnim putevima ("Sl.Glasnik RS" broj: 3/04) je dana **08.09.2004.** godine pod brojem: 01-360-24/04 donijelo **Rješenje (u potpisu za ministra Mensur Šehagića, nepoznat potpis) (u privitku)** kojim se daje Investitoru JP "Putevi RS" Banja Luka **odobrenje za građenje** autoputa E-661 Gradiška-Banja Luka, dionica Aerodrom-Glamočani u dužini od 2150 m, od tunela Klačnice (41+815,00) do stacionaže 43+966,31.

Investitor se obvezuje da objekat izgradi u skladu sa uslovima utvrđenim u urbanističkoj suglasnosti izdatoj od strane ovog Ministarstva pod brojem: 01-364-153/04 od 10.06.2004. godine.

U članku III Rješenja Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS Banja Luka broj: 01-360-24/04 od 08.09.2004. godine, navodi se da će se objekat izgraditi prema projektnoj dokumentaciji koju je izradio Urbanistički zavod RS a.d. Banja Luka a čiju tehničku kontrolu je izvršio Institut za arhitekturu, građevinarstvo i geodeziju Arhitektonsko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci i o tome priložio Izvješće broj: 127/2004 od 16.08.2004. godine.

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Banja Luka., rješavajući po zahtjev JP "Putevi RS" za donošenje rješenja o odobrenju za građenje autoputa Gradiška-Banja Luka, dionica Aerodrom-Glamočani, na osnovu člana 25. Zakona o javnim putevima ("Sl.glasnik RS" broj: 3/04) je dana **22.08.2006.** godine pod brojem: 16-360-14/06 donijelo **Rješenje (u potpisu ministar Fatima Fatibegović) (u privitku)** kojim se daje Investitoru JP "Putevi RS" Banja Luka **odobrenje za građenje autoputa E-661 Gradiška-Banja Luka**, dionica Aerodrom-Glamočani, od tunela "Klačnice", od 39+029,50 do km 41+815,00 do tunela Laktaši u dužini od 2.785 KM.

Investitor se obvezuje da objekat izgradi u skladu sa uslovima utvrđenim u urbanističkoj suglasnosti izdatoj od strane ovog Ministarstva pod brojem: 01-364-153/04 od 26.05.2005. godine.

U članu III Rješenja Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS Banja Luka broj: 01-360-14/06 od 22.08.2006. godine, navodi se da će se objekat izgraditi prema projektnoj dokumentaciji koju je izradio Urbanistički zavod RS a.d. Banja Luka a čiju tehničku kontrolu je izvršio Institut za ispitivanje materijala i konstrukcija RS Banja Luka i o tome priložio Izvješće broj: 75-05/06 od 08.06.2006. godine.

II. A. IZGRADNJA ADMINISTRATIVNOG SJEDIŠTA VLADE REPUBLIKE SRPSKE (Poslovna zgrada u Banja Luci)

U skladu sa Odlukom Vlade RS o raspodjeli neperspektivnih lokacija i ostalih nekretnina koje su služile za potrebe sistema obrane na teritoriji RS broj: 02-1-020-1093/03 od 13.10.2003. godine, **(u privitku)** kojom Vlada RS ustupa "Telekomu Srpske" zemljište površine 6.988 m² za izgradnju poslovne zgrade ("Sl. Glasnik RS" broj: 90/03), **dana 23.11.2004. godine** u Banja Luci je zaključen **Ugovor o ustupanju nekretnina** u trajno vlasništvo između Vlade RS, Ministarstva obrane RS (broj protokola: 8-01-476-45/04 od 23.11.2004. godine) i Telekomunikacija RS ad Banja Luka (broj protokola: 1-01-9912/04 od 23.11.2004. godine), **(u privitku)** kojim je u sadržaju **članka 1.** određeno da Ministarstvo obrane RS kao vlasnik i posjednik ustupa u trajno vlasništvo sa pravom korištenja i raspolaganja Telekomu Srpske nekretnine izgrađene na zemljištu označenom kao k.č. 1636/14 u Pl. 994/27 K.O. Banja Luka VI (novi premjer), odnosno k.č. 694/2 ZK.ul. broj: 2642, K.O. Banja Luka (stari premjer) u površini od 6.988 m².

Prijenos prava korištenja i raspolaganja vrši se na tri zgrade, a koje se nalaze na zemljištu označenom u članu 1. ovog Ugovora i to: Upravne zgrade površine 118,36 m², 300,38 m² i 362,25 m² (ukupne površine 780,99 m²).

U sadržaju **članka 2.** naprijed navedenog Ugovora o ustupanju nekretnina od 23.11.2004. godine, navodi se da se za prijenos prava iz članka 1. ovog Ugovora utvrđuje naknada u iznosu od 1.348.787,49 KM uplatom na ŽR 562-099-00011575-10 u roku od 30 dana od dana zaključenja Ugovora.

Izvršenim uvidom u Zemljišnoknjižni izvadak broj: 13789 (nar. br: 36144/08) broj parcele 694/2, površine 6988 m², **(u privitku)**, konstatira se da je vlasnik nekretnina Vlada RS.

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS je dana 09.05.2005. godine pod brojem: 16-364-140/05 donijelo Rješenje **(u privitku)**, kojim se daje **urbanistička suglasnost "Telekom-u Srpske"**, Telekomunikacije RS, a.d. Banja Luka **(u potpisu ministar Muhamed Lišić)** za izgradnju poslovnog objekta u ul. Mladena Stojanovića u Banja Luci na dijelu prostora kasarne "Mali logor" na zemljištu označenom kao k.č. 1636/14 (novi premjer), K.O Banja Luka VI-2.

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS je dana 28.07.2005. godine pod brojem: 16-360-33/05 donijelo Rješenje **(u privitku)**, kojim se daje Investitoru "Telekom Srpske", Telekomunikacije RS, a.d. Banja Luka **(u potpisu pomoćnik ministra Biljana Marković)**, Direkciji za strateško planiranje i projektovanje **odobrenje za izgradnju poslovnog objekta** spratnosti -2Po+P+15+2Pe visoki dio, u ul. Mladena Stojanovića u Banjaluci na dijelu prostora kasarne "Mali logor" na zemljištu označenom kao k.č. Broj: 1636/14 (novi premjer), što odgovara k.č. Broj: 694/2 (stari premjer), K.O Banja Luka VI-2.

Dana 17.05.2005. godine pod brojem: 1-02-3902/05, Nadzorni odbor Telekomunikacije RS a.d. Banja Luka donio je **Odluku o investiranju u poslovnu zgradu Telekoma Srpske u Banja Luci (u privitku)**, po kojoj se u članku 1. Odobrava investiranje sredstava za izgradnju poslovne zgrade Telekoma Srpske u Banja Luci - lokacija Mali logor u procijenjenoj vrijednosti od 43.000.000,00 KM.

Na osnovu Programa investicija za 2005-2007. godinu, planirana sredstva za investicije su za 2005. godinu u iznosu od 11.000.000,00 KM, za 2006. godinu iznos od 20.000.000,00 KM i za 2007. godinu iznos od 9.000.000,00 KM.

Dana 17.06.2005. godine pod brojem: 1-02-4976/05, Nadzorni odbor Telekomunikacije RS a.d. Banja Luka je donio **Odluku o izgradnji poslovne zgrade Telekoma Srpske u Banja Luci (u privitku)**, po kojoj se u članku 1. Odobrava procedura ugovaranja izgradnje poslovne zgrade Telekoma Srpske u Banja Luci - lokacija Mali logor (građevinske, elektro i dr. radove) prema izvedbenom projektu u procijenjenoj vrijednosti od 28.000.000,00 KM, a na osnovu dinamičkog plana gradnje i izvedbenog projekta poslovne zgrade Telekoma Srpske a.d. Banja Luka.

Telekom Srpske, Telekomunikacije RS A.D. Banja Luka je u junu 2005. godine sačinio Obavještenje o nabavci broj: 172 (radovi na izgradnji poslovne zgrade Telekoma Srpske u Banja Luci), **(u privitku)**, sa podacima o ugovornom organu, predmetu ugovora, pravnim, ekonomskim i tehničkim informacijama, postupak i segmentom dodatnih informacija **(tenderska dokumentacija)**. Sadržaj javnog nadmetanja su:

1. Uslovi javnog nadmetanja (uputstvo ponuđača sa podacima o sadržaju tenderske dokumentacije, pripremanju, dostavljanju, otvaranju i razmatranju ponuda i zaključenje ugovora, podaci za ponudu, obrazci ponuda, obrazac garancije ponude, obrazac obavijesti o prihvatanju ponude, obrazac izjave).

2. Ugovor (obrazac ugovora, uslovi ugovora, podaci o ugovoru, garancije).

3. Radovi (specifikacija i predmjer radova,).

Telekom Srpske, Telekomunikacije RS A.D. Banja Luka je dana 30.08.2005. godine sačinio **Izvešće komisije i preporuku izbora najpovoljnijeg izvođača radova (u privitku)**, na izgradnji poslovne zgrade Telekoma Srpske u Banja Luci sa sadržajem:

1. Prijedlog najpovoljnijeg ponuđača (konačni zapisnik sa prijedlogom najpovoljnijeg ponuđača pregledom prispjelih ponuda, zapisnik sa sastanka komisije, zapisnik sa otvaranja ponude, rješenje o imenovanju komisije)

2. Analiza prispjelih ponuda (pravna, ekonomska i tehnička analiza),

3. Prilozi-nalazi podkomisija (građevinarski radovi, hidroinstalaterski radovi vanjsko uređenje i građevinsko - zanatski radovi, elektroinstalaterski radovi i mašinski radovi).

Telekomunikacije RS AD Banja Luka je dana 08.08. 2005. godine sačinilo **Zapisnik sa otvaranja ponuda (u privitku)**, sa priložima i izjavama predstavnika ponuđača, kao protokol otvaranja ponuda.

Dalje, Telekomunikacije RS AD Banja Luka je sačinilo **Konačni Zapisnik** broj: 1-01-6575/05 od 31.08.2005. godine Komisije za nabavke br: 172 sa prijedlogom najpovoljnijeg ponuđača i to **Konzorcija "Integral Inžinjeri" d.o.o. Laktaši i GP "ŽGP" dd Sarajevo (u privitku)**.

Telekom Srpske, Telekomunikacije RS. A.D. Banja Luka je dana 01.09.2005. godine, pod brojem: 1-01-7411/05 na ime "Integral Inžinjeri" Laktaši, Kralja Petra I Karađorđevića broj: 92-98, uputio **Obavještenje o prihvatanju ponude na iznos od 34.184.185,69 KM (u privitku)**.

Korekcija cijena ponude Ponuđača Konzorcij "Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši i GP "ŽGP" dd Sarajevo po osnovu ispravki aritmetičkih grešaka: cijena elektroinstalacija je 5.365.618,36 KM, mašinska termoeenergetska instalacija je 7.733.547,99 KM, sistem zaštite od požara je 633.225,00 KM. korekcija cijene ponude po osnovu izostavljenih stavki je 21.268.181,26 KM, odnosno ukupno 34.184.185,69 KM (u privitku).

Dana 03.10.2005. godine pod brojem: 1-02-8485/05, Nadzorni odbor Telekomunikacije RS a.d. Banja Luka je donio **Odluku o davanju suglasnosti za zaključenje ugovora o izgradnji poslovne zgrade Telekoma Srpske u Banja Luci, (u privitku)** po javnom nadmetanju u otvorenom postupku-nabavka broj: 172. "Radovi na izgradnji poslovne zgrade Telekom Srpske u Banja Luci" sa najpovoljnijem ponuđačem Konzorcijem Integral Inženjering, Laktaši, ul. Majke Jugovića broj: 6 - ŽGP Sarajevo po ponuđenoj cijeni sa porezom važećim na dan otvaranja ponuda u ukupnom iznosu od 34.181.185,69 KM.

Dana 05.10.2005. godine, zaključen je Ugovor između "Telekomunikacija Republike Srpske" a.d. Banja Luka kao Naručioca radova (broj Ugovora u "Telekomunikacijama" 1-01-8600/05 od 05.10.2006. godine) i Konzorcija "Integral Inženjering" Laktaši – GP ŽGP Sarajevo, (u privitku) kojeg predstavlja Vodeći partner "Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši kao Izvođač radova (broj Ugovora u "Integral Inženjering" 359/05), kojim se Izvođač obvezuje, da će za potrebe Naručioca izvesti radove na izgradnji poslovne zgrade Telekoma Srpske u Banja Luci u skladu sa Ponudom broj: 760-6/05 od 05.08.2005. godine, koja je sastavni dio ovog Ugovora (tri sveske sa ukupno 1.118 stranica) i u skladu sa svim dokumentima koji su sastavni dio ugovora u vrijednosti od **34.184.185,69 KM** u koji iznos su uračunati i porezi plativi na dan potpisa ovog Ugovora u RS i BiH.

U sadržaju **članka 2.** navedenog Ugovora od 05.10.2005. godine, između ostalog navedeno je, da će se ugovorena cijena isplaćivati Izvođaču kao avans u skladu sa uslovima Ugovora i prema ovjerenim privremenim situacijama.

U sadržaju **članka 11.** navedenog Ugovora od 05.10.2005. godine, između ostalog navedeno je da su sastavni dio ovog ugovora i priložena dokumenta, i to:

1. Uslovi ugovora,
2. Podaci o ugovoru, korekcija cijena ponude po osnovu ispravki aritmetičkih grešaka na iznos od 34.184.185,69 KM sa strukturnom cijene koštanja,
3. Ugovor o Konzorciju zaključen dana 04. listopada 2005. godine između "Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši i GP ŽGP d.d. Sarajevo (u privitku),
4. Ponuda sa predmjerom radova i cjenovnikom korigovanim na osnovu ispravke aritmetičkih grešaka i izostavljenih stavki - Akt Integral broj: 760-6/05 od 05.08.2005. godine na ime "Telekomunikacije RS" a.d. Banja Luka, Vuka Karadžića broj: 6, (u privitku) gdje ih obavještavaju da su nakon što su proučili tendersku dokumentaciju po Obavještenju o nabavci broj: 172. izjavljuju da prihvataju uslove tenderske dokumentacije i uslove Ugovora kako je dato u dokumentaciji na iznos od 34.099.394,05 KM sa rekapitulacijom. Dalje se navodi, da nude da izvrše Izgradnju poslovne zgrade Telekoma Srpske u Banja Luci, a u skladu sa Uslovima Ugovora koji su sastavni dio ove ponude po cijeni od 34.099.394,05 KM i da važi do 07.11.2005. godine (ponuda sa ukupno 1.118 stranica), kao i akt, isti broj i datum podnošenja ponude korekcije cijene ponude na ukupan iznos od 34.181.185,69 KM, sa strukturom cijene,
5. Obavještenje o prihvatanju ponude - Akt Telekom Srpske broj: 1-01-7411/05 od 01.08.2008. godine na ime "Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši, Kralja Petra I

Karađorđevića br: 92-98 o Obavještenju o prihvatanju ponude, gdje ih obavještavaju, da je ponuda Integrala, koju je podnio zajedno sa konzorcijskim partnerom GP "ŽGP" dd Sarajevo od 08.08.2005. godine po obavještenju o nabavci broj: 172 "Radovi na izgradnji poslovne zgrade Telekom Srpske u Banja Luci" prihvaćen od Telekoma po ugovorenoj cijeni, sa uključenim porezom na promet na ukupan iznos od 34.184.185,69 KM, a koja je modificirana i korigirana sukladno sa uputstvom Ponuđača.

6. Garancija za dobro izvršene poslove, LHB Internationale Handelsbank ag Frankfurt am Main Germany, je dana 16.09.2005. godine izdala Swift kao garanciju banke LHB Banka ad Banja Luka na iznos do 1.747.809,66 Eur-a (**u privitku**) za dobro izvršenje posla broj: 2005 035, odnosno radova Integral Inženjering d.o.o. Laktaši na izgradnji poslovne zgrade Telekom-a Srpske u Banja Luci. Garancija je pravomoćna na dan 15.09.2005. godine i važi do 15.09.2007. godine.

LHB Internationale Handelsbank ag Frankfurt am Main Germany, je dana 19.10.2005. godine izdala Swift kao garanciju banke LHB Banka ad Banja Luka na iznos do 3.495.619,31 Eur-a (**u privitku**) za avansno plaćanje broj: 2005 040, Integral Inženjering d.o.o. Laktaši na izgradnji poslovne zgrade Telekom-a Srpske u Banja Luci. Ova garancija stupa na snagu danom uplate i važi 12 mjeseci od dana uplate avansa prema Ugovoru broj: 395-05 na račun investitora kod LHB Banke AD Banja Luka: 564-100-80000054-78.

7. Dinamični plan izvođenja radova koji je sastavni dio ponude od kolovoza 2005. godine.

Dana 14.04.2006. godine zaključen je Aneks broj: 1 na Ugovor broj: 359/05 između "Telekomunikacija Republike Srpske" a.d. Banja Luka kao Naručioca radova i Konzorcija "Integral Inženjering" Laktaši – GP ŽGP Sarajevo (u privitku**) kojeg predstavlja Vodeći partner "Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši kao Izvođač radova (broj protokola u Telekomunikacijama RS 1-01-8600-1/05 od 14.04.2006. godine), kojim se mijenja članak 2. stavak 1. Ugovora broj: 359/05, tako da je sada cijena radova 31.076.532,44 KM bez PDV-a. Ako se na cijenu izgradnje poslovne zgrade u iznosu od 31.076.532,44 KM doda PDV u iznosu od 5.283.010,44 KM, dobije se vrijednost radova po Aneksu 1 u iznosu od **36.359.542,95 KM.****

Zaprimljen je predmjer i predračun radova od izvođača radova "Integral Inženjering" d.o.o Laktaši (**u privitku**) od siječnja 2006. godine na iznos od 31.076.532,44 KM, plus 102.426,10 KM (10% od radova izvedenih u 2005. godini u iznosu od 1.024.260,96 KM i 5.108.886,16 KM (30.052.271,48 X 17%), odnosno na ukupan iznos od 36.287.844,70 KM.

Vlada RS je dana 19.01.2007. godine zaključila Ugovor o kupoprodaji 65% državnog kapitala "Telekom Srpske" "Telekomu Srbije", a na osnovu Odluke Vlade RS broj: 04/1-012-1317/06 od 01.06.2006. godine o izuzimanju iz prodaje u postupku privatizacije poslovne zgrade "Telekom Srpske" u Banja Luci i poslovne zgrade "Telekom Srpske" u Istočnom Sarajevu.

Po prednjoj odluci, poslovni objekti u izgradnji (poslovne zgrade u Banja Luci i Istočnom Sarajevu sa pripadajućim zemljištem) ustupaju se uz naknadu Republici Srpskoj, koja će biti utvrđena na osnovu svih knjigovodstveno evidentiranih troškova koje je Telekom Srpske a.d. Banja Luka snosio do dana zaključenja ugovora o ustupanju nekretnina.

Ugovor o izgradnji poslovne zgrade u Banja Luci, telekom Srpske a.d. Banja Luka će ustupiti RS, Vladi RS, nakon što druga ugovorna strana, izvođač radova Konzorcij Integral Inženjering-ŽGP Sarajevo prihvati ustupanje.

Dalje je navedeno da će se isplata naknade za ustupanje i sredstva za nastavak izgradnje, izvršiti iz buduće dividende, koja pripada Vladi RS, po osnovu vlasništva nad državnim kapitalom, i drugih izvora.

Člankom 3. odluke, zadužuje se Ministarstvo pravde, Ministarstvo saobraćaja i veza RS i Nadzorni Odbor Telekoma Srpske a.d. Banja Luka da predlože odgovarajuću odluku Skupštine akcionara Telekoma Srpske a.d. Banja Luka.

Na osnovu **Odluke Vlade RS broj: 04/1-012-1317/06 od 01.06.2006. godine, (u privitku)** Skupština akcionara Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka je na prijedlog Ministarstva saobraćaja i veza-predstavnik većinskog vlasnika, dana 03.06.2006. godine pod brojem: 1-02-5292/06 donijela **Odluku broj: 1-02-5292/06 od 03.06.2006. godine o ustupanju sa naknadom, (u privitku) kojom je u članku 1. određeno da na osnovu Odluke Vlade RS broj: 04/1-012-1317/06 od 01.06.2006. godine, ustupa se uz naknadu RS, Vladi RS:**

1. objekat (poslovne zgrade Telekoma RS u Banja Luci) u izgradnji, koji se nalazi na zemljištu označenom kao k.č. Broj: 694/2, upisanim u Z.K. ul. Broj: 13789 K.O. Banja Luka, na novom premjeru označenom kao k.č. Broj: 1636/14, upisanom u P.L. Broj: 810/3 K.O. Banja Luka 6 (površina 6 988 m2) i zemljište koje će služiti za redovnu uporabu objekta-poslovne zgrade, sa stanjem izgrađenosti na dan utvrđen u ugovoru o ustupanju sa naknadom.

2. objekat (poslovne zgrade Telekoma Srpske u Istočnom Sarajevu) u izgradnji, koji se nalazi na zemljištu označenom kao k.č. Broj: 2716/283 i 2716/284, upisane u Pl. 2411/0 K.O. Lukavica na novom promjeru i zemljište koje će služiti za redovnu uporabu objekta-poslovne zgrade sa stanjem izgrađenosti na dan utvrđen u ugovoru o ustupanju sa naknadom.

Dalje se navodi, da se ustupanje objekata u izgradnji vrši sukladno odredbama Zakona o privatizaciji državnog kapitala u poduzećima, a u vezi sa odredbama Zakona o građevinskom zemljištu, prema kome se zemljište na kome je započeta izgradnja poslovne zgrade smatra neizgrađenim građevinskim zemljištem **koje kao takvo ne može biti predmet privatizacije.**

Takođe se navodi, da će naknada za koju se ustupaju predmetni objekti biti utvrđena ugovorom o ustupanju predmetnih nekretnina na osnovu svih knjigovodstveno evidentiranih troškova, koje je Telekom Srpske a.d. Banja Luka snosio radi izgradnje predmetnih objekata.

U sadržaju **članka 2.** navedene Odluke broj: 1-02-5292/06 od 03.06.2006. godine, navedeno je da će se Ugovor o izgradnji poslovne zgrade Telekoma Srpske u Banja Luci broj: 359/05 od 05.10.2005. godine ustupiti RS-Vladi RS, nakon što druga ugovorna strana - izvođač radova Konzorcijum Integral Inženjering-ŽGP Sarajevo pristane na ustupanje navedenog ugovora, te da nakon zaključenja ugovora, Vlada RS postaje nosilac svih prava i obveza iz istog, a po predhodno pribavljenoj suglasnosti Skupštine Grada, odnosno Skupštine Općine.

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS je dana 02.11.2007. godine pod brojem: 16-364-140/05 donijelo Rješenje, **(u potpisu za ministra Fatimu Fatibegović, potpis nejasan) (u privitku)** kojim se mijenja Rješenje istog ministarstva broj: 16-364-140/05 od 09.05.2005. godine, te se daje **urbanistička suglasnost Vladi RS za izgradnju administrativne zgrade u Banja Luci**, u ul. Mladena Stojanovića bb, na zemljištu utvrđenom planom parcelacije definisanim urbanističko-tehničkim uslovima koji su sastavni dio ovog rješenja, spratnosti -2Po+P+15+2Pe za visoki dio objekta, odnosno -2Po+P+1 za niski dio objekta.

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS je dana 20.11.2007. godine pod brojem: 16-360-33/05 donijelo Rješenje, **(u potpisu za ministra Fatimu Fatibegović, potpis nejasan) (u privitku)** kojim se mijenjaju točke I, II i III dispozitiva rješenja istog ministarstva broj: 16-360-33/05 od 28.07.2007. godine, te sada glase:

1. daje se Vladi RS - **Ministarstvu saobraćaja i veza odobrenje za građenje administrativne zgrade Vlade RS**, katnosti - 2Po+P+15+2Pe za visoki dio objekta, odnosno - 2Po-P-1 za niski dio objekta u Banjaluci, u ul. Mladena Stojanovića bb na zemljištu označenom kao k.č. Broj: 1636/14 (novi premjer), što odgovara k.č. Broj: (stari premjer) k.o. Banja Luka.

2. Investitor se obvezuje da objekat izgradi u skladu sa uslovima utvrđenim u urbanističkoj suglasnosti izdatoj od strane ovog ministarstva pod brojem: 16-364-140/05 od 02.11.2007. godine i urbanističko tehničkim uslovima utvrđenim rješenjem o urbanističkoj suglasnosti, te tehničkim mjerama, propisima, normativima i standardima koji važe za ovu vrstu građevine.

3. Objekat će se izgraditi prema projektnoj dokumentaciji koja je izrađena od strane devet pravnih osoba, a tehničku kontrolu projektne dokumentacije je izvršio ZIBL-Zavod za izgradnju a.d. Banja Luka i priložio izvješće broj: 40-680-10/07 od 15.11.2007. godine.

Dana 26.07.2006. godine u Banja Luci zaključen je Sporazum o ustupanju ugovora između "Telekomunikacija Republike Srpske" a.d. Banja Luka kao Investitora (broj protokola 1-01-6834/06 od 26.07.2006. godine), Vlade RS, Ministarstva saobraćaja i veza (broj protokola 13.01/343-1350/06 od 26.07.2006. godine) **(u privitku) (u potpisu ministar Nedeljko Čubrilović)** i Konzorcija "Integral Inžinjeri" Laktaši – GP ŽGP Sarajevo, kao Izvođača radova, gdje stranke između ostalog konstatiraju, da je Telekom Srpske sa Konzorcijom "Integral Inžinjeri" d.o.o Laktaši-GP. ŽGP d.d. Sarajevo zaključio Ugovor o izgradnji poslovne zgrade Telekoma Srpske u Banja Luci broj: 1-01-8600/05 od 05.10.2005. godine i Aneks broj: 1 broj: 1-01-8600-1/05 od 14.04.2006. godine, da Vlada RS, odnosno nadležno Ministarstvo saobraćaja i veza postaje nosilac prava i obveza investitora izgradnje poslovne zgrade u Banja Luci i da je izvođač suglasan na ustupanje prava i obveza iz Ugovora o izgradnji na novog investitora Vladu RS, u cilju nastavke izgradnje poslovnog objekta u Banja Luci do konačnog završetka izgradnje i pribavljanje uporabne dozvole, počev od 26.07.2006. godine.

Dalje u sadržaju **članka 1.** navedenog Sporazum o ustupanju ugovora od 26.07.2006. godine, određeno je da su stranke u ovom sporazumu suglasne da se zaključenje ovog ugovora vrši istovremeno sa zaključivanjem ugovora između Telekoma RS i Vlade RS, odnosno Ministarstva saobraćaja i veza o preuzimanju nedovršene građevine-poslovne zgrade u Banjoj Luci.

Dalje u sadržaju **članka 2.** navedenog Sporazum o ustupanju ugovora od 26.07.2006. godine, određeno je da danom preuzimanja Ugovora od 26.07.2006. godine,

Vlada RS stupa na mjesto Investitora iz Ugovora o izgradnji poslovne zgrade broj: 1-01-8600/05 od 05.10.2005. godine i Aneksa I broj: 1-01-8600-1/05 od 14.04.2006. godine i da Telekom Srpske preuzima obvezu izmirenja dospjelih plaćanja prema Izvođaču radova nastalih do dana preuzimanja Ugovora.

U sadržaju **članka 3.** navedenog Sporazum o ustupanju ugovora od 26.07.2006. godine, navedeno je da sastavni dio ovog sporazuma čini:

1. Ugovor o izgradnji poslovne zgrade Telekoma Srpske u Banja Luci zaključen sa Konzorcijem "Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši-GP ŽGP d.d. Sarajevo,
2. Aneks ugovora o izgradnji,
3. **Specifikacija izvršenih isplata,**
4. Dokazi o rješenju imovinsko-pravnim odnosima (z.k. Izvadak. posjedovni list, kopija katastarskog plana),
5. Urbanističke saglasnosti,
6. Građevinska dozvola,
7. Projektna dokumentacija i
8. Ostala dokumentacija iz Zapisnika o primopredaji.

Dana 01.09.2006. godine u Banja Luci zaključen je Aneks I (u privitku) Ugovora o prijenosu br: 13.01/343-1352/06 od 26.07.2006. godine između "Telekomunikacija Republike Srpske" a.d. Banja Luka (broj protokola 1-01-6835-1/06 od 01.09.2006. godine) i Vlade RS, Ministarstva saobraćaja i veza, gdje je u **članku 1.** određeno da u **članku 2.** Ugovora o prijenosu riječi "sa zemljištem koje će služiti za redovnu uporabu objekta" zamjenjuje sa riječima "sa pripadajućim zemljištem površine 6.988 m²".

Dalje u **članku 2.** navedenog Aneksa I Ugovora o prijenosu br: 13.01/343-1352/06 od 26.07.2006. godine, određeno je da se članak 3. Ugovora o prijenosu mijenja i glasi: Ugovorne strane su suglasne da se prijenos nekretnina iz člana 11. ovog ugovora **vrši uz naknadu od 8.971.305,77 KM**, a sastoji se od naknade za zemljište u iznosu od 1.408.139,73 KM i naknade za nedovršen objekat-poslovnu zgradu u iznosu od 7.563.166,04 KM, te da u navedenu cijenu nisu uračunati pripadajući porezi.

Iznos naknade iz prednjeg stava, Telekom Srpske će fakturisati Vladi RS o obračunu poreza na nepokretnosti od strane poreske uprave RS.

Ugovorne strane se obvezuju da će sukladno sa Sporazumom o ustupanju ugovora broj: 13.01/343-1350/06 zaključenog 26.07.2006. godine između "Telekomunikacija Republike Srpske" a.d. Banja Luka, Vlade RS, Ministarstva saobraćaja i veza, Banja Luka i Integral Inženjering d.o.o. Laktaši, zaključiti ugovor o cesiji (prijenos potraživanja) za visinu uplaćenog, a neiskorištenog avansa u iznosu od 5.957.200,13 KM i ugovor o preuzimanju duga u iznosu od 419.022,51 KM a na ime 10% zadržanih plaćanja po privremenim situacijama.

Na osnovu Ugovora o prijenosu od 26.07.2006. godine i Aneksa I ugovora o prijenosu zaključenog između Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka i Vlade RS, Ministarstvo saobraćaja i veza Banja Luka, te Sporazuma o ustupanju Ugovora broj: 13.01/343-1350/06 od 26.07.2006. godine zaključenog između Telekomunikacije RS a.d. Banja Luka, "Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši i Vlade RS, **Ministarstvo saobraćaja i veza Banja Luka, dana 19.09.2006. godine zaključen je Ugovor o preuzimanju duga** (prijenos dugovanja) između Dužnika (ustupilac dugovanja) Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka, (protokol broj: 1-01-8263/06 od 19.09.2006. godine), Preuzimaoca

(preuzimalac dugovanja) Vlada RS, Ministarstvo saobraćaja i veza Banja Luka (broj: 13.01/343-1724/06 od 19.09.2006. godine) i Povjerioca "Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši (protokol broj: 874-2/06 od 19.09.2006. godine), (**u privitku**) kojim Dužnik ustupa Preuzimaocu svoja dugovanja prema povjeriocu na ime zadržanih 10% za situirane radove (zaključno sa IX privremenom situacijom) po ugovoru o izgradnji poslovne zgrade broj: 1-01-8600/05 od 05.10.2006. godine u iznosu od 419.022,51 KM, te da se navedeni iznos odnosi na obvezu Dužnika prema povjeriocu koji je po Ugovoru zadržavao 10% od ispostavljanja privremenih situacija za izgradnju poslovne zgrade u Banja Luci po Ugovoru o izgradnji zgrade broj: 1-01-8600/05 od 05.10.2005. godine.

U sadržaju **članka 2.** navedenog Ugovora o preuzimanju duga određeno je da se preuzimanje duga vrši na osnovu sporazumu o ustupanju ugovora zaključenog dana 26.07.2006. godine između Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka (raniji investitor), Vlade RS, Ministarstvo saobraćaja i veza Banja Luka (sadašnji investitor) i "Integral Inženjering" (izvođač) i Ugovora o prijenosu zaključenog dana 26.07.2006. godine, kao i Aneksa I ugovora o prijenosu zaključenog između Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka i Vlade RS, Ministarstvo saobraćaja i veza.

Sadržajem **članka 3.** je regulisano da će dužnik iznos iz članka I Ugovora izmiriti preuzimanjem duga na način i u roku određen Aneksom I ugovora o prijenosu. Člankom 5. regulisano je da će Ugovorene strane izvršiti potrebna knjiženja u svome knjigovodstvu, gdje će se evidentirati promjene dužnika i povjerilaca u skladu sa ovim ugovorom i svaka strana će pismeno izvjestiti druge strane o sprovedenom knjiženju.

Na osnovu Ugovora o prijenosu od 26.07.2006. godine i Aneksa I ugovora o prijenosu zaključenog između Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka i Vlade RS, Ministarstvo saobraćaja i veza Banja Luka, te Sporazuma o ustupanju Ugovora broj: 13.01/343-1350/06 od 26.07.2006. godine zaključenog između Telekomunikacije RS a.d. Banja Luka, "Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši i Vlade RS, Ministarstvo saobraćaja i veza Banja Luka, **dana 19.09.2006. godine zaključen je Ugovor o ustupanju potraživanja** (ugovor o cesiji) između Ustupioca potraživanja (cedent) Telekomunikacije RS a.d. Banja Luka, (protokol broj: 1-01-8262/06 od 19.09.2006. godine), Dužnika (cesus) "Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši (protokol broj: 875-2/06 od 19.09.2006. godine) i Primaoca potraživanja (cesionar) Vlada RS (broj: 13.01/343-1723/06 od 19.09.2006. godine) (**u privitku**) kojim Ustupilac potraživanja, ustupa Primaocu svoja potraživanja od Dužnika na ime avansa po avansnom računu Dužnika broj: 3-A/05 od 02.01.2006. godine, u iznosu od 5.957.200,13 KM, koji se odnosi na dio uplaćenog, a neiskorištenog avansa sa danom 26.07.2006. godine za izgradnju poslovne zgrade u Banja Luci po Ugovoru o izgradnji poslovne zgrade broj: 1-01-8600/05 od 05.10.2006. godine.

U sadržaju **članka 2.** navedenog Ugovora o ustupanju potraživanja određeno je da se ustupanje vrši na osnovu Sporazuma o ustupanju ugovora zaključenog dana 26.07.2006. godine između "Telekomunikacija Republike Srpske" a.d. Banja Luka (raniji investitor), Vlade RS, Ministarstva saobraćaja i veza (sadašnji investitor) i Konzorcija "Integral Inženjering" Laktaši – GP ŽGP Sarajevo, (Izvođača radova) i Ugovora o prijenosu zaključenog dana 26.07.2006. godine, kao i Aneksa I ugovora o prijenosu zaključenog između Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka i Vlade RS, Ministarstvo saobraćaja i veza Banja Luka.

U sadržaju **članaka 3. i 4.** stoji da se Primalac potraživanja obvezuje da će iznos iz članka 1. Ugovora uplatiti na ŽR Ustupioca potraživanja u roku do 12 mjeseci, odnosno do 26.07.2007. godine u skladu sa Aneksom I o prijenosu iz članka 2 ovog Ugovora i da će

Ugovorene strane izvršiti potrebna knjiženja u svome knjigovodstvu gdje će se evidentirati promjene dužnika i povjerilaca u skladu sa ovim ugovorom i svaka strana će pismeno izvijestiti druge strane o sprovedenom knjiženju.

Vlada RS je na sjednici održanoj dana 18.01.2007. godine donijela **Zaključak broj: 04/1-012-80/07 (u privitku)** o izmjeni zaključka broj: 04/1-012-2044/06 od 20.07.2006. godine, kojim se Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju zadužuje da u funkciji investitora voditi sve aktivnosti u vezi s izgradnjom zgrade, a u svrhu obezbjeđenja prostora za smještaj ministarstava i Vlade RS.

U cilju ispunjenja zakonitosti primjene Zakona o javnim nabavkama, (članak 5, točka 1a, i 1b), **Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS je dana 12.03.2007. godine pod brojem: 16-054-9/07 uputilo Agenciji za Javne nabavke BiH Zahtjev za mišljenje (u privitku)** u vezi zaključivanja Sporazuma o ustupanju ugovora zaključenog dana 26.07.2006. godine.

Dalje se u Zahtjevu navodi, da je namjena objekta od bitne važnosti za RS i BiH, te se na izvedbenu dokumentaciju primjenjuje Zakon o zaštiti tajnih podataka.

Agencija za javne nabavke BiH je u svom odgovoru broj: 02.2-02-851/07 od 19.03.2007. godine (u potpisu direktor Đinita Fočo) (u privitku) na prednje postavljeni zahtjev za mišljenje, naznačila da je člankom 5. stavak 1. točka b. Zakona o javnim nabavkama BiH, određeno da samo Ugovori čije izvršenje može biti popraćeno posebnim mjerama sigurnosti u skladu sa zakonima, propisima i drugim odredbama važećim u BiH, mogu biti izuzeti od primjene ovog Zakona, odnosno citirala je sadržaj odredbi člana 5. stav 1a. i 1b. izbjegavajući da se decidno u formi mišljenja izjasni na upit Vlade RS u konkretnom slučaju.

Ipak, u pomenutom odgovoru Agencija za javne nabavke BiH navodi da je odgovornost ugovornog organa da procjeni i pažljivo ispita stvarnu situaciju da li su uslovi za izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavkama u potpunosti ispunjeni u konkretnom slučaju.

Takođe, u odgovoru Agencije za javne nabavke BiH se navodi da ugovorni organ pri donošenju odluke o izuzeću od primjene Zakona vodi računa o poštivanju osnovnih principa o Zakonu o javnim nabavkama kao što su ekonomičnost, aktivna i pravična konkurencija, nediskriminacija i transparentnost.

Međutim, na osnovu sadržaja odredbi Zakona o javnim nabavkama i Zakona o zaštiti tajnih podataka i karaktera investicije na izgradnji administrativnog sjedišta Vlade RS proizilazi da se ugovor i tehnička dokumentacija nisu mogli izuzeti od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH.

Naime, član 5. Zakona o javnim nabavkama glasi:

- ◆ Sljedeći ugovori mogu biti izuzeti od primjene odredbi ovog zakona:
 - a) ugovori koji se odnose na državne tajne, kao što je definisano relevantnim zakonima, drugim propisima i upravnim odredbama važećim u BiH,
 - b) ugovor čije izvršenje mora biti popraćeno posebnim mjerama sigurnosti, u skladu sa relevantnim zakonima, drugim propisima i upravnim odredbama važećim u BiH,
 - c) ugovori koji se dodjeljuju u skladu sa sporazumom prema kojem se primjenjuje posebna procedura međunarodnih, kreditnih ili donatorskih subjekata,

- d) ugovori iz oblasti odbrane koji se odnose na proizvodnju ili trgovinu oružjem, vojnom opremom ili namjenskim materijalom,
 - e) kupovina ili iznajmljivanje, bilo kojim finansijskim sredstvima, zemljišta, postojećih objekata ili druge nepokretne imovine ili prava koja iz njih proističu.
- (2) Koncesioni ugovori dodjeljuju se u skladu sa zakonima o koncesijama u Bosni i Hercegovini.

Zakon o zaštiti tajnih podataka u člancima 2. i 3. reguliše da se odredbe i rješenja ovog zakona primjenjuju na sve institucije, organe, pravna lica i građane BiH i dužni su da ih se pridržavaju državni i entitetski organi, vršioci javnih dužnosti te da su u skladu sa zakonom dužni postupati i izvođači građevinskih i drugih radova i dobavljači kojima se dostavljaju ti podaci pri obavljanju njihovih poslova.

Sadržajem članka 13. st. 2. tačka f. Zakon o zaštiti tajnih podataka, određena su tri stepena tajnosti (interno, povjerljivo i tajno) a mogu ih odrediti između ostalih entitetski premijeri.

Sadržajem članka 19. st. 2. tačka b. Zakona o zaštiti tajnih podataka, kao tajni podaci sa stepenom tajnosti "TAJNO" označeni su oni čije bi neovlašteno otkrivanje nanijelo izuzetno štetne posljedice po bezbjednosne, političke, ekonomske ili druge interese BiH.

Sadržajem članova 64. i 68. Zakona o zaštiti tajnih podataka, utvrđeno je pravo pristupa podacima sa stepenom tajnosti "TAJNO", način izdavanja dozvole licima za pristup istim, te da ovlaštene osobe iz članka 13. ovog Zakona moraju da imaju stalni nadzor nad distribucijom tajnih podataka i da se mora voditi ažurna evidencija iz koje će biti očigledno kada i ko se s tajnim podacima upoznao.

Iz svega naprijed navedenog ne proizilazi zakonski osnov za primjenu članka 5. Zakona o javnim nabavkama na konkretni primjer, odnosno izgradnju Administrativne zgrade Vlade RS.

Pozivajući se na članak 13. stavak 2, tačka f). Zakona o zaštiti tajnih podataka ("Sl. Glasnik BiH" broj: 54/05), a u vezi sa člankom 19. stavak 2. tačka b) istog Zakona i članka 5. tačke a) i b) Zakona o javnim nabavkama ("Sl. Glasnik broj: 49/04), **predsjednik Vlade RS Milorad Dodik je dana 19.07.2006. godine pod brojem: 04/1-1382-1/06 donio Odluku o tajnosti Ugovora i tehničke dokumentacije za izgradnju zgrade Vlade RS, (u privitku) gdje je u točki 1. određeno da se Ugovor i tehnička dokumentacija za izgradnju zgrade Vlade RS u Banja Luci, ul. Kralja Prvog Karađorđevića, ocjenjuje stepenom tajnosti: TAJNO i da se za izvršenje ovog akta, zadužuje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS.**

Bitno je napomenuti da je na navedenoj Odluci predsjednika Vlade RS, **u rukopisu upisan broj 04/1-1382-1/06 i datum 19. 07. 2006. godine**, što je sedam dana prije zaključivanja Sporazuma o ustupanju Ugovora između Telekomu RS, Vlade RS i Konzorcija "Integral Inžinjeri-ŽGP Sarajevo".

Takođe, u stavu III ove Ocjene stoji da ista "stupa na snagu danom donošenja i neće se javno objaviti".

Na Sporazumu o ustupanju ugovora od 26. 07. 2006. godine, a čiju smo ovjerenu kopiju dobili od "Integral Inženjeringa", nema oznake, odnosno pečata "TAJNO", a iste oznake, odnosno otiska pečata "TAJNO" nema ni na Ugovoru o ustupanju potraživanja od 19. 09. 2006. godine i Ugovoru o preuzimanju duga od 19. 09. 2006. godine.

Sadržajem odredbi članka 13 .stavak 2, točka f). **Zakona o zaštiti tajnih podataka**, stepen tajnosti (interno, povjerljivo i tajno) može odrediti premijer F BiH i premijer RS, a sadržajem članka 19. stavak 2. točka b), tajni podaci imaju stepen tajnosti Tajno i to za podatke čije bi neovlašćeno otkrivanje nanijelo izuzetno štetne posljedice po bezbjednosne, političke, ekonomske ili druge interese BiH.

Sadržajem odredbi članka 2. i 3. **Zakona o zaštiti tajnih podataka**, odredbe i rješenja ovog zakona primjenjivat će se na sve institucije, organe, pravna lica i građane BiH i dužni su da ih se pridržavaju državni i entitetski organi, vršioci javnih dužnosti i dr. te da sukladno zakonu dužni su da postupaju i izvođači građevinskih i drugih radova, kao i dobavljači kojima se dostavljaju ti podaci pri obavljanju njihovih poslova.

Sadržajem odredbi članka 64. i članka 68. Zakona o zaštiti tajnih podataka, utvrđeno je pravo pristupa tajnim podacima stupnja tajnosti određenog u dozvoli pri obavljanju dužnosti ili u okviru radnih zadataka imaju samo lica koja su dobila dozvolu od lica nadležnih za izdavanje dozvola, te da ovlaštene osobe iz članka 13. ovog zakona moraju da imaju stalni nadzor nad distribucijom tajnih podataka i mora da vodi ažurnu evidenciju iz koje će biti očigledno kada i ko se s tajnim podacima upoznao.

Na osnovu članka 25. stavak 1, točka d). Zakona o zaštiti tajnih podataka ("Sl. Glasnik BiH" broj: 54/05), **predsjednik Vlade RS Milorad Dodik je dana 11.09.2007. godine pod brojem: 04/1-1523/07 donio Odluku o ukidanju tajnosti Ugovora i tehničke dokumentacije za izgradnju zgrade Vlade RS, u ulici Kralja Petra I Karađorđevića, Banja Luka (u privitku) .**

Sadržajem odredbi članka 5. točke a) i b) Zakona o javnim nabavkama ("Sl. Glasnik broj: 49/04), **određeno je da ugovori čije izvršenje mora biti popraćeno posebnim mjerama sigurnosti, sukladno relevantnim zakonima, drugim propisima važećim u BiH mogu biti izuzeti od primjene odredbi Zakona, ako se istovremeno zadovolje oba uslova a). i b). izvršenje ugovora koji je predmet javne nabavke zahtijeva posebne mjere sigurnosti i izuzeće se mora izraziti u odgovarajućoj pravnoj formi-zakona, propisa ili upravnih odredbi nadležnih organa.**

Iz prakse javnih nabavki Evropske unije, konstatira se da se posebne mjere sigurnosti odnose na ugovore čiji je predmet vojna oprema, roba i usluge, te da njih moraju izvršiti firme koje imaju posebne certifikate o vojnoj sigurnosti iz NATO standarda, kao i uključujući povjerljivu dokumentaciju i materijale, čije otkrivanje može izazvati ozbiljnu opasnost od terorizma, sabotaže i špijunaže.

Na osnovu prednjeg, a u vezi Ocjene Vlade RS broj: 04/1.-1382-1/06 od 19.07.2006. godine o tajnosti Ugovora i tehničke dokumentacije za izgradnju zgrade Vlade RS, može se konstatirati da nisu ispunjene zakonske pretpostavke i uslovi za donošenje navedene Ocjene o tajnosti Ugovora i tehničke dokumentacije za izgradnju zgrade Vlade RS.

Dana 17.04.2007. godine zaključen je Aneks br. 2 (sa oznakom **TAJNO**) na Ugovor broj: 1-01-8600-1/05 od 05.10.2005. godine i Aneksa broj:1 od 14.04.2006. godine **(u privitku)** – Predmet ugovora Izgradnja poslovnog objekta u Banja Luci, između Vlade RS, Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS kao investitora, **koju zastupa ministar Fatima Fetibegović** i Konzorcija "Integral Inženjering" Laktaši – GP ŽGP Sarajevo kojeg predstavlja Vodeći partner "Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši kao Izvođač radova, zastupan od strane Slobodana Stankovića, Generalnog direktora, a kojim se definiraju nepredviđeni, naknadni i viškovi radova nastali u toku izvođenja radova na predmetnom objektu, **(74.975.237,20 KM)**, kao i uslovi plaćanja shodno plaćanju ugovorene cijene radova.

Vlada RS, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, je naprijed navedeni Aneks br. 2 na Ugovor broj: 1-01-8600-1/05 od 05.10.2005. godine i Aneksa broj:1 od 14.04.2006. godine, zaključilo bez objave obavještenja o nabavci i provedene procedure izbora najpovoljnijeg dobavljača predviđene odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH.

Aneks br. 2 Ugovora broj: 1-01-8600-1/05, **potpisala je ministar Fatima Fetibegović**, u ime Vlade RS, Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS a u ime Konzorcija-Izvođača Slobodan Stanković, generalni direktor "Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši.

U sadržaju **članka 2.** naprijed navedenog Aneksa br. 2, određeno je da je predmjer i predračun dodatnih radova-nepredviđeni, naknadni i višak radova – koji je prilog ovome Aneksu, posljedica izdatih varijacija, (Varijacija I, Varijacija II i Varijacija III) i na taj način čini integralni dio Ugovora broj: 1-01-8600-1/05 od 05.10.2005. godine.

U sadržaju **članka 3.** navedenog Aneksa broj: 2 Ugovora, navodi se da je **Ugovorena cijena radova** iz člana 2. Ugovora od 05.10.2005. godine i Aneksa 1 Ugovora od 14.04.2006. godine **povećana za 74.975.237,20 KM**, a u skladu sa varijacijama koje su prilog ovom Aneksu, i to:

- ✓ Varijacija I 49.867.092,20 KM - naknadni radovi (enterijer),
- ✓ Varijacija II 13.913.065,20 KM - naknadni i nepredviđeni radovi-vanjska infrastruktura i dr. i
- ✓ Varijacija III 11.195.080,00 KM - naknadni, nepredviđeni radovi i višak radova-građevinsko zanatski radovi nastali usljed promjene namjene objekta.

Iz pribavljene dokumentacije utvrđeno je da je Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS na osnovu Zahtjeva Konzorcija "Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši, GP "ŽGP" dd Sarajevo, odobrilo izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova navedenih u:

- ✓ Varijaciji I - unutrašnje opremanje objekta u vrijednosti 49.867.092,00 KM,
- ✓ Varijaciji II - izrada vanjske infrastrukture objekta u vrijednosti od 13.913.065,20 KM
- ✓ Varijacija III - izvođenje viškova građevinsko-zanatskih radova 11.195.080,00 KM.

Aktima Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS broj: 16-36-27/07, broj: 16-36-28/07 i broj: 16-36-29/07 od 03.04.2007. godine, odobrene su naprijed navedene Varijacije I, II i III, od strane Milenka Dakića, pomoćnik ministra Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u Vladi RS, koji je i potpisnik navedenih akata.

VARIJACIJA 1

Aktom Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS broj: 16-36-27/07 od 03.04.2007. godine (sa oznakom "TAJNO") (u **privitku**), obavještava se Konzorciji "Integral Inžinjeri" d.o.o. Laktaši - GP "ŽGP" dd Sarajevo, da se odobrava VARIJACIJA 1 na iznos od **49.867.092,00 KM bez PDV-a**.

Kako smo ranije naveli u potpisu ovog akta je **Milenko Dakić, pomoćnik ministra Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u Vladi RS**.

U privitku ovog akta je Rekapitulacija varijacionog naloga za radove unutarnjeg opremanja objekta sa strukturom vrste radova u iznosu od 49.867.092,00 KM bez PDV-a.

Po zbirnoj rekapitulaciji -Varijacija I Enterijer, iznosi kako slijedi:

1. NAMJEŠTAJ OBJEKATA	23.383.610,11 KM
a) ZGRADA VLADE	10.633.558,02 KM
b) ZGRADA MINISTARSTAVA	12.750.052,09 KM
- Lamela A	4.045.186,32 KM
- Lamela B	5.108.376,51 KM
- Lamela C	3.596.489,26 KM
2. NAMJEŠTAJ RESTORANA	633.501,80 KM
3. ZGRADA VLADE - RADOVI	13.188.735,77 KM
- Podne obloge i tepisi	3.697.606,29 KM
- Radovi od gipsa	1.771.345,74 KM
- Rasvjeta	1.313.628,00 KM
- Zavjese	1.391.081,98 KM
- Sanitarije	118.482,96 KM
- Drvena obloga i parapet vidikovca	146.005,13 KM
- Stolarija	1.469.558,00 KM
- Mobilna oprema restorana i čajnih kuhinja	500.880,76 KM
- Razni ostali radovi (pranje namještaja i dr.)	798.487,64 KM
- Razni nepredviđeni radovi 4,5% na st 1-3	1.585.088,48 KM
- Izrada projektne dokumentacije	396.570,79 KM
4. ZGRADA MINISTARSTAVA - RADOVI	12.661.244,31 KM
- Podne obloge i tepisi u iznosu od	4.480.882,79 KM
- Zidne obloge-tapete	309.713,17 KM
- Radovi od gipsa	1.528.901,57 KM
- Rasvjeta	428.658,00 KM
- Zavjese	723.999,52 KM
- Sanitarije	845.125,87 KM
- Sanitarna oprema-uz uslužne prostorije	65.027,40 KM
- Stolarija	1.220.560,00 KM
- Mobilna oprema restorana i suđe	1.088.231,41 KM
- PP aparati	13.656,00 KM
- Razni radovi (umj.slike, čišćenje namještaja)	975.911,00 KM
- Razni nepredviđeni radovi 4,5% na st 4	525.630,00 KM
- Izrada projektne dokumentacije	454.947,59 KM

UKUPNO 1+2+3+4

49.867.092,00 KM

Iz naprijed navedenog evidentno je da je VARIJACIJA 1 u ukupnom iznosu od 49.867.092,00 KM bez PDV-a, obuhvatila nabavku namještaja i obavljanje unutrašnjih radova na izradi enterijera u Zgradi Vlade RS u iznosu od 24.455.795,60 KM bez PDV-a, kao i nabavku namještaja i obavljanje unutrašnjih radova na izradi enterijera u Zgradi Ministarstva – ABC Kompleks u iznosu od 25.411.296,40 KM bez PDV-a.

Dakle, Aneks br. 2 osnovnog Ugovora broj: 1-01-8600-1/05 od 05.10.2005. godine, obuhvata i nabavku namještaja i obavljanje unutrašnjih radova na izradi enterijera u Zgradi Ministarstva – ABC Kompleks u iznosu od 25.411.296,40 KM bez PDV-a, što ni na koji način nije moglo biti predmet Aneksa br. 2, jer je Zgrada Ministarstva – ABC Kompleks kupljena po Kupoprodajnom Ugovoru broj: 13.01/052-1883/06 od 25.10.2006. godine, zaključenom između Vlade RS - Ministarstvo saobraćaja i veza Banja Luka kao kupca i "Integra Inžinjeri" d.o.o. Banja Luka kao prodavca.

Uvidom u podatke iz predmjera i predračuna radova sadržanih u VARIJACIJI 1, a koji se odnose na nabavku namještaja i obavljanje unutrašnjih radova na izradi enterijera u Zgradi Ministarstva – ABC Kompleks u iznosu od 25.411.296,40 KM bez PDV-a, utvrđeno je da su određene robe nabavljane po sljedećim jediničnim cijenama:

- u KM

RB	NAZIV	LOKACIJA	BROJ STR.	CIJENA	MONTAŽA (7%), UTOVARI PREVOZ (4%)	CIJENA SA MONTAŽOM UTOV. I PREVOZ (5+6)	UKUPNA CIJENA SA PDV
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Konferencijski sto FI240X75	Zgrada min. A	237	37,472.00	4.121,92	41,593.92	48,664.89
2	Žardinjera 60x60x45	Zgrada min. A	237	3,394.00	373,34	3,767.34	4,407.79
3	Radni sto 235x100/230x75 bez elektronske kase	Zgrada min. A	240	28,194.00	3.101,34	31,295.34	36,615.55
4	Konferencijski sto 250x110x76	Zgrada min. A	240	18,736.00	2.060,96	20,796.96	24,332.44
5	Radna fotelja visoka PRESIDENT koža	Zgrada min. A	241	9,888.00	1.087,68	10,975.68	12,841.55
6	Trosjed u ekstra koži	Zgrada min. A	241	23,262.00	2.558,82	25,820.82	30,210.36
7	Konferencijski sto 240x124x73,5	Zgrada min. A	253	7,795.00	857,45	8,652.45	10,123.37
8	Fotelja u ekstra koži	Zgrada min. B	294	13,056.00	1.436,16	14,492.16	16,955.83
9	Trosjed u ekstra koži	Zgrada min. B	294	23,262.00	2.558,82	25,820.82	30,210.36
10	Garderobni orman	Zgrada min. B	294	7,340.00	807,40	8,147.40	9,532.46
11	Stona pepeljara	Zgrada min. B	294	996.00	109,56	1,105.56	1,293.51
12	Korpa za papir 28x28x45	Zgrada min. B	295	1,335.00	146,85	1,481.85	1,733.76
13	Čiviluk stojeći	Zgrada min. B	295	2,104.00	231,44	2,335.44	2,732.46

Iz naprijed navedenog tabelarnog pregleda može se uočiti da je u cijenu namještaja uključen i iznos montaže namještaja (7% jedinične cijene) i prevoza i utovara namještaja (4% jedinične cijene).

Iznos montaže namještaja od 7% jedinične cijene, uključen je u ukupnu cijenu i u slučajevima kupoprodaje stolnih pepeljara, korpi i sl.

Takođe, nabavka namještaja i obavljanje unutrašnjih radova na izradi enterijera u Zgradi Vlade RS u iznosu od 24.455.795,60 KM bez PDV-a, obuhvaćena u VARIJACIJI 1, u osnovi ne predstavlja nepredviđene, naknadne i viškove radova nastale u toku izvođenja radova na predmetnom objektu Zgrade Vlade RS, već se radi o kupovini namještaja za objekat i restoran, kupovini zavjesa, rasvjetnih tjela, sistema video nadzora i detektora radioaktivnog zračenja, kao i nabavka i ugradnja podnih i zidnih obloga, rasvjete, protivpožarnih aparata, umjetničkih slika i slično, što je trebalo biti predmet posebnog tendera u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, a ne Aneksa br. 2 osnovnog Ugovora.

Uvidom u podatke iz predmjera i predračuna radova sadržanih u VARIJACIJI 1, a koji se odnose na nabavku namještaja i obavljanje unutrašnjih radova na izradi enterijera u Zgradi Vlade RS u iznosu od 24.455.795,60 KM bez PDV-a, **utvrđeno je da su određene robe nabavljane po sljedećim jediničnim cijenama:**

- u KM

RB	NAZIV	BROJ STR.	CIJENA	MONTAŽA (7%), UTOVAR I PREVOZ (4%)	CIJENA SA MONTAŽOM UTOV. I PREVOZ. (5+6)	UKUPNA CIJENA SA PDV
1	2	4	5	6	7	8
1	Radni sto 235x100/230x75 bez elektronske kase	60	28,194.00	3.101,34	31,295.34	36,615.55
2	Konferencijski sto 600x130/150x75	61	37,472.00	4.121,92	41,593.92	48,664.89
3	Radna fotelja visoka PRESIDENT koža	61	9,888.00	1.087,68	10,975.68	12,841.55
4	Stona pepeljara	72	996.00	109,56	1,105.56	1,293.51
5	Fotelja u ekstra koži	72	13,056.00	1.436,16	14,492.16	16,955.83
6	Trosjed u ekstra koži	72	23,262.00	2.558,82	25,820.82	30,210.36
7	Konferencijski sto 250x110x76	99	18,736.00	2.060,96	20,796.96	24,332.44
8	Konferencijski sto FI240X75	116	37,472.00	4.121,92	41,593.92	48,664.89
9	Žardinjera 60x60x45	116	3,394.00	373,34	3,767.34	4,407.79
10	Korpa za papir 28x28x45	146	1,335.00	146,85	1,481.85	1,733.76
11	Čiviluk stojeći	146	2,104.00	231,44	2,335.44	2,732.46
12	Garderobni orman	210	7,340.00	807,40	8,147.40	9,532.46
13	Kuhinja PREMIJERA	220	28,000.00	3.080,00	31,080.00	36,363.60
14	Garderobni orman u kombinaciji masiva i furnira trešnje	220	9,250.00	1.017,50	10,267.50	12,012.98
15	Sto za prevodioce	220	22,000.00	2.420,00	24,420.00	28,571.40
16	Radni sto u kombinaciji drveta i kože sa pozlatom	223	27,600.00	3.036,00	30,636.00	35,844.12
17	Konferencijski sto od drveta sa pozlatom	223	17,100.00	1.881,00	18,981.00	22,207.77
18	Stolica kombinacija drvo saten sa pozlatom	223	2,500.00	275,00	2,775.00	3,246.75
19	Stolica kombinacija drvo saten sa pozlatom	225	3,000.00	330,00	3,330.00	3,896.10
20	Stolić za cvijeće	225	4,100.00	451,00	4,551.00	5,324.67

Kako smo naprijed naveli, može se uočiti da je u cijenu namještaja uključen i iznos montaže namještaja (7% jedinične cijene) i prevoza i utovara namještaja (4% jedinične cijene).

Iznos montaže namještaja od 7% jedinične cijene, uključen je u ukupnu cijenu i u slučajevima kupoprodaje stolnih pepeljara, korpi i sl.

Državna agencija za istrage i zaštitu je od Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje BiH aktom broj: 03/4-4/I-8-62/08 od 14.11.2008. godine, (u privitku) prikupila uvozu dokumentaciju (JCI, Uvozne fakture i dr), koja se odnosi na uvoz namještaja od strane "Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši od "Vizor" d.o.o. Temerin Srbija, a koji je korišten za opremanje Zgrade Vlade RS i Zgrade Ministarstava – ABC Kompleks, u skladu sa zaključenim Aneksom br. 2 od 17.04.2007. godine na Ugovor broj: 1-01-8600-1/05.

Uvidom u naprijed navedenu uvozu dokumentaciju može se konstatirati da je "Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši od "Vizor" d.o.o. Temerin Srbija izvršio uvoz namještaja u ukupnom iznosu od 13.115.303,32 KM bez PDV-a (15.344.893,04 sa PDV-om), što dajemo u sljedećem tabelarnom pregledu:

CARINARNICA GRADIŠKA

PREGLED UVOZA "Integral inženjering" od "Vizor" d.o.o. Temerin

CI	Br. rn	Sadržaj	Cijena Euro	Cijena KM	Carina 10+1%	Zavisni troškovi	Ukupno bez PDV-a(KM)
46634	1010852	Namještaj-kom	210213.10	411134.78	45224.83	273.87	456633.48
11877	1010310	Namještaj-kom	48044.83	93966.08	10336.27	50.00	104352.34
47583	1010871	Namještaj-kom	97745.00	191169.67	21028.66	50.00	212248.33
55594	1011034	Namještaj-pal	87442.00	171019.06	18812.10	50.00	189881.70
47779	1010865	Namještaj-pal	174772.20	341819.46	37600.14	50.00	379469.60
47760	1010870	Namještaj-pal	117655.95	230111.50	25312.27	50.00	255473.76
47244	1010864	Namještaj-pal	94089.50	184020.24	20242.23	50.00	204312.47
55904	1011036	Namještaj-pal	154638.75	302442.46	33268.67	50.00	335761.13
48222	1010880	Namještaj-kom	341980.00	668844.48	73572.89	60.00	742477.37
59139	10110100	Namještaj-pal	150235.40	293830.39	32321.34	50.00	326201.73
59524	1011120	Namještaj-pal	76090.00	148816.82	16369.85	50.00	165236.67
60396	1011121	Namještaj-pal	114622.40	224178.48	24659.63	50.00	248888.11
59190	1011101	Namještaj-pal	83413.00	163139.14	17945.30	50.00	181134.44
58764	1011092	Namještaj-pal	113543.60	222068.57	24427.54	50.00	246546.11
59192	1011102	Namještaj-pal	76645.00	149902.29	16489.26	50.00	166441.54
58626	1011093	Namještaj-pal	95410.00	186602.87	20526.31	50.00	207179.18
55724	1011033	Namještaj-pal	69063.80	135074.98	14858.24	50.00	149983.22
56816	1011066	Namještaj-pal	162368.75	317560.80	34931.68	50.00	352542.48
57725	1011067	Namještaj-pal	433792.25	848410.88	93325.19	50.00	941786.07

60678	1011139	Namještaj-kom	121856.00	238325.96	26215.85	50.00	264591.81
60675	1011138	Namještaj-kom	312657.16	611494.87	67264.43	50.00	678809.30
61047	10110150	Namještaj-pal	105178.40	205707.91	22627.87	50.00	228385.78
61124	1011148	Namještaj-kom	120049.00	234791.83	25827.10	50.00	260668.93
61795	1011156	Namještaj-kom	284557.48	556537.51	61219.12	90.00	617846.63
61131	1011149	Namještaj-kom	65389.00	127887.80	14067.65	50.00	142005.45
61796	1011157	Namještaj-kom	81590.60	159574.89	17553.23	90.00	177218.12
62367	1011170	Namještaj-kom	322598.28	630937.71	69403.14	50.00	700390.85
80466	1011651	Namještaj-kom	52156.57	102007.81	11220.85	50.00	113278.66
66740	1011244	Namještaj-kom	8350.00	16330.93	1796.40	30.00	18157.33
Ukupno			4176148.02	8167710.17	898448.03	1743.87	9067902.59

CARINARNICA BANJA LUKA

PREGLED UVOZA "Integral- inženjering" OD "VIZOR" d.o.o. Temerin

CI	Br. rn	Sadržaj	Cijena Euro	Cijena KM	Carina 10+1%	Zavisni troškovi	Osnov. za PDV
30168	1010872	Namještaj-kom	118032.00	230846.98	25393.16	50.00	256290.14
36685	1011085	Namještaj-kom	65170.00	127459.48	14020.54	50.00	141530.02
36039	1011037	Namještaj-kom	35862.75	70140.36	0.00	30.00	70170.36
41074	1011214	Namještaj-kom	37462.50	73269.15	0.00	50.00	73319.15
36697	1011084	Namještaj-palette	55510.00	108566.45	11942.30	50.00	120558.75
37899	1011131	Namještaj-kom	36225.00	70848.85	0.00	50.00	70898.85
38297	1011140	Namještaj-kom	36225.00	70848.85	0.00	50.00	70898.85
38533	1020094	Namještaj-kom	500.00	977.90	0.00	30.00	1007.90
38897	1011153	Namještaj-kom	36225.00	70848.85	0.00	30.00	70878.85
38913	1011151	Namještaj-kom	49116.50	96062.05	0.00	50.00	96112.05
39160	1011161	Namještaj-kom	43481.50	85041.11	0.00	30.00	85071.11
39317	1011167	Namještaj-kom	36225.00	70848.85	0.00	30.00	70878.85
39493	1011173	Namještaj-kom	59800.00	116956.84	0.00	50.00	117006.84
39912	1011175	Namještaj-kom	9056.25	17712.21	0.00	50.00	17762.21
40010	1011179	Namještaj-kom	56350.00	110209.33	0.00	30.00	110239.33
40168	1011191	Namještaj-kom	59800.00	116956.84	0.00	50.00	117006.84
40202	1011198	Namještaj-kom	55016.00	107600.29	0.00	50.00	107650.29
40377	1011202	Namještaj-kom	23782.00	46512.83	0.00	30.00	46542.83
40539	1011206	Namještaj-kom	54050.00	105710.99	0.00	50.00	105760.99
40737	1011211	Namještaj-kom	2388.00	4670.45	0.00	30.00	4700.45
40766	1011210	Namještaj-kom	36225.00	70848.85	0.00	50.00	70898.85
41067	1011213	Namještaj-kom	36225.00	70848.85	0.00	50.00	70898.85

43153	1011282	Namještaj-kom	61871.20	121007.69	0.00	50.00	121057.69
41532	1011216	Namještaj-kom	41189.14	80557.72	0.00	50.00	80607.82
41723	1011226	Namještaj-kom	61710.40	120693.20	0.00	30.00	120723.20
42026	1011242	Namještaj-kom	54050.00	105710.99	0.00	50.00	105760.99
42193	1011245	Namještaj-kom	64271.20	125701.61	0.00	50.00	125751.61
42464	1011251	Namještaj-kom	18112.50	35424.42	0.00	30.00	35454.42
42595	1011263	Namještaj-kom	54050.00	105710.99	0.00	50.00	105760.99
43018	1011275	Namještaj-kom	32345.50	63261.32	0.00	30.00	63291.32
43242	1011276	Namještaj-kom	60260.00	117856.50	0.00	70.00	117926.50
43319	1011285	Namještaj-kom	36805.64	71984.47	0.00	30.00	72014.47
43583	1011294	Namještaj-kom	48012.50	93902.84	0.00	60.00	93962.84
43922	1011300	Namještaj-kom	28876.50	56476.65	0.00	50.00	56526.65
44221	1011313	Namještaj-kom	21450.30	41952.49	0.00	50.00	42002.49
44271	1011306	Namještaj-kom	24633.00	48177.22	0.00	30.00	48207.22
44510	1011325	Namještaj-kom	12381.00	24214.75	0.00	30.00	24244.75
44690	1011331	Namještaj-kom	14773.44	28893.89	0.00	50.00	28943.89
44719	1011335	Namještaj-kom	32250.75	63076.01	0.00	50.00	63126.01
44733	1011329	Namještaj-kom	16269.50	31819.88	0.00	50.00	31869.88
44733	1011299	Namještaj-kom	11319.35	22138.38	0.00	0.00	22138.38
44923	1011347	Namještaj-kom	15370.44	30061.50	0.00	50.00	30111.50
45306	1011358	Namještaj-kom	12075.00	23616.28	0.00	50.00	23666.28
45410	1011362	Namještaj-kom	10974.75	21464.41	0.00	30.00	21494.41
45637	1011374	Namještaj-kom	23479.35	45920.91	0.00	50.00	45970.91
41138	1011212	Namještaj-kom	223398.68	436923.13	48061.54	20.00	485004.67
45874	1011378	Namještaj-kom	17350.00	33933.13	0.00	30.00	33963.13
46276	1011401	Namještaj-kom	3960.10	7745.16	0.00	50.00	7795.16
46474	1011382	Namještaj-kom	27710.00	54195.21	0.00	50.00	54245.21
46675	1011408	Namještaj-kom	6023.50	11780.76	0.00	30.00	11810.76
46827	1011334	Namještaj-kom	4153.85	8124.09	0.00	20.00	8144.09
47431	1011455	Namještaj-kom	13141.20	25701.55	2827.17	50.00	28578.72
48215	1011490	Namještaj-kom	1567.00	3064.73	337.12	30.00	3431.85
50457	1011632	Namještaj-kom	6483.00	12679.45	1394.73	30.00	14104.18
51855	1011693	Namještaj-kom	7416.65	14505.48	1595.60	50.00	16151.08
3580	1011720	Namještaj-kom	3396.76	6643.38	730.77	91.15	7465.30
Ukupno			2013859,70	3938706.55	106302.93	2381.15	4047390.73

REKAPITULACIJA

CI	Sadržaj	Cijena Euro	Cijena KM	Carina 10+1%	Zavisni troškovi	Osnov. za PDV
BANJA LUKA	Namještaj	2013859,70	3938706,55	106302,93	2381,15	4047390,73
GRADIŠKA	Namještaj	4176148,02	8167710,17	898448,03	1743,87	9067902,59
UKUPNO		6.190.007,72	12.106.416,72	1.004.750,96	4.124,02	13.115.303,32

Kako smo već naprijed naveli zaključenim Aneksom br. 2 od 17.04.2007. godine na Ugovor broj: 1-01-8600-1/05 Vlada RS je izvršila nabavku namještaja od "Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši, za opremanje Zgrade Vlade RS i Zgrade Ministarstva – ABC Kompleks, u ukupnom iznosu od 23.383.610,11 KM bez PDV-a (27.358.823,83 KM sa PDV-om), u koji iznos je uračunata i vrijednost opremanja ambulante, frizerskih salona, fitnes sale kao i butika, što se može vidjeti iz Varijacije 1, gdje oprema korištena za opremanje navedenih prostorija nije nabavljena od preduzeća "Vizor" doo Temerin.

Prema Varijaciji 1 vrijednost opreme koja je korištena za opremanje pomenutih prostorija iznosi cca 750 000 KM, iz čega proizilazi da je ostvarena višemilionska zarada (nekoliko miliona KM) "Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši na isporuci namještaja Vlada RS iz Aneksa br. 2 od 17.04.2007. godine, ali obzirom da ne raspolažemo kompletnom dokumentacijom (fakturama, otpremnicama, knjigovodstvenim podacima i sl.) ne može se sa sigurnošću utvrditi o kojem iznosu moguće ostvarene zarade se radi.

Postupajući na naprijed navedeni način, odnosno odobravanjem Varijacije I broj: 16-36-27/07 od 03.04.2007. godine na iznos od 49.867.092,00 KM (odobrenje dodatnih i nepredviđenih radova unutaršnjeg opremanja), proizilazi neposredna odgovornost Milenka Dakića, pomoćnika ministra Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u Vladi RS za naprijed navedeno, iz čega proizilazi postojanje osnova sumnje da se se u radnjama imenovanog stekla obilježje kaznenog djela zlouporabe položaja ili ovlasti iz članka 347. Kaznenog zakona RS.

Postupajući na naprijed navedeni način, odnosno zaključivanjem Aneksa br. 2 dana 17.04.2007. godine (sa oznakom TAJNO) na Ugovor broj: 1-01-8600-1/05 od 05.10.2005. godine i Aneks broj:1 od 14.04.2006. godine, sa Konzorcijem "Integral Inženjering" Laktaši – GP ŽGP Sarajevo, a kojim je između ostalog ugovorena kupovina namještaja i obavljanje unutrašnjih radova na izradi enterijera u Zgradi Vlade RS, kao i kupovina namještaja i obavljanje unutrašnjih radova na izradi enterijera u Zgradi Ministarstva – ABC Kompleks, predviđenih VARIJACIJOM 1 u ukupnom iznosu od 49.867.092,00 KM bez PDV-a, a bez objave obavještenja o nabavci i provedene procedure izbora najpovoljnijeg dobavljača predviđenih odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH, proizilazi neposredna odgovornost Fatime Fatibegović, ministra Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u Vladi RS za naprijed navedeno, iz čega proizilazi postojanje osnova sumnje da su se u radnjama imenovane stekla obilježje kaznenog djela zlouporabe položaja ili ovlasti iz članka 347. Kaznenog zakona RS.

Važno je navesti da je **Vlada RS** dana 13.04. 2007. godine pod brojem: 04/1-012-515/07, donijela Odluku o davanju suglasnosti na sadržaj odredaba Aneksa 2. (u privitku) osnovnog Ugovora broj: 1-01-8600/05 od 05.10.2005. godine (u potpisu navedene Odluke je Milorad Dodik, predsjednik Vlade RS) i ovlastila Ministra za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju da potpiše Aneks br. 2 na Ugovor broj: 1-01-8600-1/05 od 05.10.2005. godine.

Odredbama člana 21. Poslovnika Vlade RS ("Sl. Glasnik RS", broj 9/97), propisano je da se u ostvarivanju svoje funkcije Predsjednik Vlade RS između ostalog "stara o sprovođenju načela javnosti, odgovornosti i zakonitosti rada Vlade".

Iz svega naprijed navedenog može se zaključiti da je Milorad Dodik, u svojstvu predsjednika Vlade RS, donošenjem Odluke o tajnosti Ugovora i tehničke dokumentacije za izgradnju zgrade Vlade RS broj: 04/1-1382-1/06 od 19.07.2006. godine i donošenjem Odluke Vlade RS broj: 04/1-012-515/07 od 13.04.2007. godine, o davanju suglasnosti na sadržaj odredaba Aneksa 2. osnovnog Ugovora broj: 1-01-8600/05 od 05.10.2005. godine, omogućio zaključivanje naprijed navedenog Aneksa br. 2 od 17.04.2007. godine (sa oznakom TAJNO), bez objave obavještenja o nabavci i provedene procedure izbora najpovoljnijeg dobavljača predviđenih odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH (Sl. Glasnik BiH 49/04 i 19/05), iz čega proizilazi postojanje osnova sumnje da su se u radnjama imenovanog stekla obilježje kaznenog djela zlouporabe položaja ili ovlasti iz članka 347. Kaznenog zakona RS.

VARIJACIJA 2

Aktom Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS broj: 16-36-28/07 od 03.04.2007. godine (sa oznakom "TAJNO") (u privitku) obavještava se Konzorciji "Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši - GP "ŽGP" dd Sarajevo, da se odobrava VARIJACIJA 2 na iznos od **13.913.065,20 KM bez PDV-a**.

Kako smo ranije naveli u potpisu ovog akta je **Milenko Dakić, pomoćnik ministra Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u Vladi RS**.

U privitku ovog akta dat je Pregled varijacionih naloga za građevinsko zanatske radove vanjske infrastrukture u iznosu od 13.913.065,00 KM bez PDV-a.

Po zbirnoj rekapitulaciji -Varijacija II Vanjsko uređenje, iznosi kako slijedi:

1. TRG	12.482.055,64 KM
- Radovi na uređenju trga	6.292.816,50 KM
- Saobraćajna oprema i signalizacija	48.068,85 KM
- Vanjska rasvjeta	816.725,49 KM
- Horti kultura	25.150,00 KM
- Vanjska vodovodna i kanalizaciona mreža	986.324,82 KM
- Priklučenje objekta na vrelovodnu mrežu	2.329.238,27 KM
- Priklučenje objekta na elektroenergetsku mrežu	1.248.693,31 KM
- Priključna saobraćajnica na poprečnu vezu	187.698,40 KM
- Osvjetljenje zgrade	547.340,00 KM
2. FONTANE	1.225.129,05 KM
- Građevinski radovi za fontane	69.418,30 KM
- Hidromašinske instalacije za fontane	709.514,09 KM

- Elektro instalacije za fontane	446.196,66 KM
3. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	205.880,51 KM
UKUPNO 1+2+3	13.913.065,20 KM

Građevinsko zanatski radovi vanjske infrastrukture u iznosu od 13.913.065,20 KM bez PDV-a, obuhvaćeni u VARIJACIJI 2, u osnovi ne predstavljaju nepredviđene, naknadne i viškove radova nastale u toku izvođenja radova na objektu Zgrade Vlade RS, već se radi o radovima na uređenju trga, saobraćajnoj opremi, signalizaciji, hortikulturi, priključcima na gradsku i komunalnu infrastrukturu, te uređenje fontane što je takođe tehnički zasebna cjelina, što je trebalo biti predmet posebnog tendera u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, a ne Aneksa br. 2 osnovnog Ugovora.

Postupajući na naprijed navedeni način, odnosno odobravanjem Varijacije II broj: 16-36-28/07 od 03.04.2007. godine na iznos od 13.913.065,20 KM (odobrenje dodatnih i nepredviđenih radova vanjske infrastrukture), proizilazi neposredna odgovornost Milenka Dakića, pomoćnika ministra Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u Vladi RS za naprijed navedeno, iz čega proizilazi postojanje osnova sumnje da se se u radnjama imenovanog stekla obilježje kaznenog djela zlouporabe položaja ili ovlasti iz članka 347. Kaznenog zakona RS.

Postupajući na naprijed navedeni način, odnosno zaključivanjem Aneksa br. 2 dana 17.04.2007. godine (sa oznakom TAJNO) na Ugovor broj: 1-01-8600-1/05 od 05.10.2005. godine i Aneks broj:1 od 14.04.2006. godine, sa Konzorcijem "Integral Inženjering" Laktaši – GP ŽGP Sarajevo, a kojim su između ostalog ugovoreni Građevinsko zanatski radovi vanjske infrastrukture u iznosu od 13.913.065,20 KM bez PDV-a, obuhvaćeni u VARIJACIJI 2, a bez objave obavještenja o nabavci i provedene procedure izbora najpovoljnijeg dobavljača predviđenih odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH, proizilazi neposredna odgovornost Fatime Fatibegović, ministra Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u Vladi RS za naprijed navedeno, iz čega proizilazi postojanje osnova sumnje da su se u radnjama imenovane stekla obilježje kaznenog djela zlouporabe položaja ili ovlaštenja iz članka 347. Kaznenog zakona RS.

Kako smo ranije naveli, Vlada RS je dana 13.04. 2007. godine pod brojem: 04/1-012-515/07, donijela Odluku o davanju suglasnosti na sadržaj odredaba Aneksa 2. osnovnog Ugovora broj: 1-01-8600/05 od 05.10.2005. godine (u potpisu navedene Odluke je Milorad Dodik, predsjednik Vlade RS) i ovlastila Ministra za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju da potpiše Aneks br. 2 na Ugovor broj: 1-01-8600-1/05 od 05.10.2005. godine.

Odredbama člana 21. Poslovnika Vlade RS ("Sl. Glasnik RS", broj 9/97), propisano je da se u ostvarivanju svoje funkcije Predsjednik Vlade RS između ostalog "stara o sprovođenju načela javnosti, odgovornosti i zakonitosti rada Vlade".

Iz svega naprijed navedenog može se zaključiti da je Milorad Dodik, u svojstvu predsjednika Vlade RS, donošenjem Odluke o tajnosti Ugovora i tehničke dokumentacije za izgradnju zgrade Vlade RS broj: 04/1-1382-1/06 od 19.07.2006.

godine i donošenjem Odluke Vlade RS broj: 04/1-012-515/07 od 13.04.2007. godine, o davanju suglasnosti na sadržaj odredaba Aneksa 2. osnovnog Ugovora broj: 1-01-8600/05 od 05.10.2005. godine, omogućio zaključivanje naprijed navedenog Aneksa br. 2 od 17.04.2007. godine (sa oznakom TAJNO), bez objave obavještenja o nabavci i provedene procedure izbora najpovoljnijeg dobavljača predviđenih odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH (Sl. Glasnik BiH 49/04 i 19/05), iz čega proizilazi postojanje osnova sumnje da su se u radnjama imenovanog stekla obilježje kaznenog djela zlouporabe položaja ili ovlasti iz članka 347. Kaznenog zakona RS.

VARIJACIJA 3

Aktom Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS broj: 16-36-29/07 od 03.04.2007. godine (sa oznakom "TAJNO") (u privitku) obavještava se Konzorciji "Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši - GP "ŽGP" dd Sarajevo, da se odobrava VARIJACIJA 3 na iznos od **11.195.080,00 KM bez PDV-a**.

Kako smo ranije naveli u potpisu ovog akta je **Milenko Dakić, pomoćnik ministra Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u Vladi RS.**

U sljedećem tabelarnom pregledu dajemo finansijski izražene uporedne podatke iz predmjera i predračuna radova sadržanih u VARIJACIJI 3 koja se odnosi na dodatne, nepredviđene i viškove građevinsko zanatskih radova, u odnosu na iste radove predviđene Osnovnim ugovorom, kako slijedi:

- u KM

RB	Opis	Predmjer i predračun VARIJACIJA 3	Osnovni Ugovor	Razlika
1	2	3	4	5 (3-4)
1	Građevinski radovi	6,574,149.78	5,502,648.99	1,071,500.79
2	Građevinsko -zanatski radovi	17,327,577.56	13,832,060.76	3,495,516.80
	Ukupno građ. i zanatski radovi	23,901,727.34	19,334,707.75	4,567,019.59
3	Instalacije			
	Vodovod i kanalizacija	1,527,058.87	434,481.12	1,092,577.75
	Elektroinstalacije	9,671,740.71	4,877,803.60	4,793,937.11
	Termoenergetske instalacije	5,893,743.10	5,212,352.10	681,391.00
	Vanjsko uređenje	0.00	484,372.72	-484,372.72
	Ukupno instalacije	17,092,542.68	11,009,009.54	6,083,533.14
4	Zaštita od požara	712,367.34	575,664.81	136,702.53
5	Sprinkler	176,198.08	157,150.34	19,047.74
6	projektna dokumentacija -proprojektovanje	388,777.00	0.00	388,777.00
	Sveukupno bez PDV-a	42,271,612.44	31,076,532.44	11,195,080.00

Dakle, Aneksom br. 2 osnovnog Ugovora broj: 1-01-8600-1/05 od 05.10.2005. godine, između ostalog predviđeni su dodatni, nepredviđeni i viškovi građevinsko zanatskih radova na objektu zgrade Vlade RS u iznosu od 11.195.080,00 KM bez PDV-a, a koji su nastali usljed promjene namjene objekta i preprojektovanja.

U sadržaju članka 4. naprijed navedenog Aneks broj: 2, navedeno je da je **ukupna vrijednost ugovorenih radova (bez PDV-a) 106.051.769,64 KM, I to:**

- Aneks broj1 (bez PDV-a)	31.076.532,44 KM
- Aneks broj2 (bez PDV-a)	<u>74.975.237,20 KM</u>

Ukupna vrijednost ugovorenih radova (bez PDV-a) 106.051.769,64 KM

U sadržaju **članka 5.** naprijed navedenog Aneks br. 2 Ugovora broj: 1-01-8600-1/05 od 05.10.2005. godine, između ostalog određeno je da će se isplata preostalog iznosa vršiti u 144 mjesečne rate po 740.790,90 KM (ukupno 106.051.769,64 KM) uvećano za pripadajuću kamatu za neisplaćenu cijenu, obračunatu po godišnjoj kamatnoj stopi ne višoj od 1m EURIBOR +1,8% procentnih pojena, počev od 01.05.2007. godine.

Mjesečna rata se sastoji od 1/144 preostalog iznosa (740.790,90 KM) uvećano za pripadajuću kamatu na neisplaćenu cijenu obračunatu po godišnjoj kamatnoj stopi ne višoj od 1m EURIBOR +1,8%.

Kada se mjesečna rata od 740.790,90 KM pomnoži sa brojem rata od 144 dobije se iznos od 106.673.889,60 KM. Kada se na tako utvrđenu ukupnu vrijednost radova doda PDV od 17% dobije se da ista sa pripadajućim PDV-om iznosi **124.080.570,47 KM.**

Iz ovog bi se mogao izvući zaključak da je do tog momenta Vlada RS prema Konzorciju "Integral Inžinjeri-ŽGP Sarajevo" izmirila obaveza u iznosu od 17.406.680,87 KM u koji iznos je uključen i PDV.

Međutim, ovo se ne vidi jasno i nedvosmisleno iz predmetnog Aneksa broj 2, niti osnovnog ugovora i Aneksa broj 1. To se pouzdano može utvrditi kada se obezbijedi kompletna dokumentacija o izvršenim plaćanjima između investitora i izvođača radova, specifikacija izvršenih isplata navedena u članu 3. Sporazuma o ustupanju ugovora od 26.07.2006. godine.

Odredbama člana 46. Zakona o budžetskom sistemu RS ("Sl. Glasnik RS", broj: 96/03 i 67/05), propisano je da **"Dug Republike mora biti unaprijed planiran i iskazan u budžetu za svaku fiskalnu godinu na koju se odnosi"**.

Odredbama člana 48. Zakona o budžetskom sistemu RS ("Sl. Glasnik RS", broj: 96/03 i 67/05), propisano je da "Dug Republike može imati oblik kredita, emisije hartija od vrijednosti i garancija".

Odredbama člana 49. Zakona o budžetskom sistemu RS ("Sl. Glasnik RS", broj: 96/03 i 67/05), propisano je da "Odluku o svakom pojedinačnom dugu, garanciji i emitovanim hartijama od vrijednosti Republike donosi Skupština na prijedlog Vlade.

Odluka iz stava 1. ovog člana donosi se u skladu sa iznosima i namjenama utvrđenim budžetom Republike.

Ugovore o zaduživanju budžeta Republike i izdavanju garancija potpisuje ministar.

Prema raspoloživoj dokumentaciji i informacijama možemo konstatovati da Narodna Skupština RS nije donijela Odluku o kreditnom zaduživanju na 12 godina, za iznos glavnice u iznosu od 95.784.059,74 KM, a što je prihvaćeno naprijed navedenim Aneksom br 3. Ugovora broj. 1-01-8600/5 od 05.10.2005. godine, te se može konstatirati da je Fatime Fatibegović, ministar ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u Vladi RS, potpisivanjem Aneksa 2. Kupoprodajnog Ugovora broj: 13.01/052-1883/06 postupila suprotno odredbama člana 46. i 49. Zakona o budžetskom sistemu RS ("Sl. Glasnik RS", broj: 96/03 i 67/05).

Odredbama člana 35. Zakona o budžetskom sistemu RS ("Sl. Glasnik RS", broj: 96/03 i 67/05), između ostalog propisano je da **"Budžetski korisnici mogu stvarati obaveze i koristiti sredstva samo za namjene predviđene budžetom, i to do iznosa koji je planiran, a u skladu sa raspoloživim sredstvima. Ostalim aktima ne mogu se stvarati obaveze na teret budžeta ako za te obaveze nisu predviđena sredstva u budžetu"**.

Kako je u Izvještaju Glavne službe za reviziju javnog sektora RS o reviziji finansijskih izvještaja Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS za period 01.01.-31.12.2007. godine, navodeno da planiranim Budžetom i Rebalansom Budžeta RS za 2007. godinu, **nisu planirana sredstva za kapitalne izdatke – nabavku građevina kod budžetskog korisnika Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, te se može konstatovati da je Fatima Fatibegović, ministar ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u Vladi RS, potpisivanjem Aneksa br: 2. od 17.04.2007. godine na Ugovor broj: 1-01-8600-1/05, postupila suprotno odredbama člana 35. Zakona o budžetskom sistemu RS ("Sl. Glasnik RS", broj: 96/03 i 67/05).**

Dana 06.09.2007. godine pod brojem: 06-09-7072/07, Vlada RS koju su predstavljali Željko Čulum, pomoćnik ministra za Trezor RS, Stana Kuzmić, šef računovodstva u Sekretarijatu Vlade RS i Gina Grubišić, načelnik Odjeljenja za računovodstvo Trezora RS i Integral-Inžinjeri koga su predstavljali Angelina Ivanović, finansijski direktor i Slađana Milanović šef računovodstva, izvršili su usaglašavanje obaveza i potraživanja u vezi izgradnje Zgrade Vlade po Ugovoru 395/05 i Aneksima 1 do 3. Tom prilikom sačinjen je **Zapisnik o usaglašavanju obaveza i potraživanja** između Integral-Inžinjeri d.o.o. Laktaši i Vlade RS broj 06-09-7072/07 od 06.09.2007. godine **(u privitku)** kojim su ugovorne strane usaglasile sledeće:

Red.br	Naziv	Iznos
01	Ugovorena vrijednost radova(Ugovor, Anex 1 i 2.) sa PDV	124.080.570,48
02	Uplaćeni avans od strane Telekomu u 2005 godini	6.836.837,00
03	Uplate Telekomu po priv.situacijama od 1 do 9	3.099.524,97
04	Uplate Vlade RS u 2006. godini	6.656.194,22
05	Uplata 5 anuiteta po 740.790,90	3.703.954,55
06	Uplata Vlade 28.06.07.	6.000.000,00
07	Uplata Vlade 29.06.07.	2.000.000,00
08	Ukupno izmireno (02 +07)	28.296.510,74
09	Neizmirene obaveze(01-08)	95.784.059,74

Iz naprijed navedenog **Zapisnika o usaglašavanju obaveza i potraživanja** između Integral-Inžinjeri d.o.o. Laktaši i Vlade RS broj 06-09-7072/07 od 06.09.2007. godine, vidljivo je da je Vlada RS vršila plaćanja za "Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši, po osnovu izgradnje Zgrade Vlade RS, te da je u 2007. godini po tom osnovu plaćeno ukupno 11.703.954,55 KM.

Odredbama člana 35. Zakona o budžetskom sistemu RS ("Sl. Glasnik RS", broj: 96/03 i 67/05), između ostalog propisano je da "Isplata cijelih ugovorenih suma ili dijelova ugovorenih suma dobavljačima budžetskih korisnika za isporučenu robu, materijal ili izvršene usluge neće se izvršiti ukoliko sredstva za navedene namjene:

- nisu planirana,
- nisu planirana u dovoljnom iznosu...".

Kako smo već naprijed naveli da planiranim Budžetom i Rebalansom Budžeta RS za 2007. godinu, nisu planirana sredstva za kapitalne izdatke – nabavku građevina kod budžetskog korisnika Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, te se može konstatovati da je Fatima Fatibegović, ministar ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u Vladi RS, i Aleksandar Džombić, ministar ministarstva finansija RS, plaćanjem "Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši iznosa od 11.703.954,55 KM po osnovu izgradnje Zgrade Vlade RS postupili suprotno odredbama člana 35. Zakona o budžetskom sistemu RS ("Sl. Glasnik RS", broj: 96/03 i 67/05).

Nakon usaglašavanja obaveza i potraživanja na naprijed navedeni način, dana 06.09.2007. godine Vlada RS, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS i konzorcijum "Integral inženjering" d.o.o. Laktaši – GP ŽGP d.d. Sarajevo zaključili su **Aneks broj 3.** Ugovora broj. 1-01-8600/5 od 05.10.2005. godine, (u privitku) kojim su bliže regulisane i definisane obaveze investitora u vezi plaćanja cijene radova, kao i posljedice kašnjenja u vezi sa plaćanjem i isplate prije ugovorenog roka i raskida Ugovora.

Sadržajem **članka 2.** pomenutog Aneksa broj 3. Ugovora, predviđeno je da se preostali dug investitora prema izvođaču radova u iznosu od 95.784.059,74 KM, isplati u 139 mjesečnih rata pri čemu je rok prispjeća prve rate 01.10.2007. godine.

Mjesečna rata se sastoji od dijela glavnice uvaćana za pripadajuću kamatu obračunatu na sljedeći način: 1m EURIBOR + 1,8 procentnih poena.

Također, sadržajem člana 2. b) Aneks broj 3. Ugovora, regulirana su sredstva obezbjeđenja urednog ispunjavanja svih obaveza investitora prema izvođaču i to:

- ◆ 24 sopstvene bjanko mjenice investitora sa klauzulom "bez protesta".
- ◆ Založno pravo prvog ranga na nepokretnostima označenim kao "kč" 694/2 uknjiženim u ZK ulošku 13789 K.O. Banja Luka.
- ◆ Zabilježba prvenstvenog reda za uknjižbu založnog prava na poslovnoj zgradi Vlade RS – Ministarstva saobraćaja i veza koja se gradi na zemljištu označenom kao "kč" 694/2 uknjiženog u ZK ulošku 13789 K.O. Banja Luka.
- ◆ Založno pravo prvog ranga na poslovnoj zgradi Vlade RS Ministarstva saobraćaja i veza koja se gradi na zemljištu označenom kao "kč" 694/2 uknjiženog u ZK ulošku 13789 K.O. Banja Luka, u roku od 30 dana od dana obezbjeđenja upotrebne dozvole za objekat.
- ◆ Polisa osiguranja (osiguranje od opasnosti od požara i nekih drugih opasnosti) na poslovnoj zgradi Vlade RS - Ministarstva saobraćaja i veza koja se gradi na zemljištu označenom kao "kč" 694/2 uknjiženog u ZK ulošku 13789 K.O. Banja Luka.

Istog dana kao prilog **Aneksu 3** Ugovora sačinjen je plan anuiteta otplate duga Vlade RS - Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS prema povjeriocu Konzorcij "Integral Inženjering - GP ŽGP", prema kojem bi preostali dug u iznosu od 95.784.059,74 KM, bio isplaćen u 139 jednakih rata sa pripadajućim kamatama počev od 01. 10. 2007. godine, a zaključno sa 01.04. 2019. godine.

Dana 07.09.2007. godine pod brojem: 738-2/07 **(u privitku)** "Integral – inženjering" d.o.o. Laktaši Vladi RS uputio je Zahtjev za davanje saglasnosti za prenos potraživanja po Ugovoru broj: 1-01-8600-1/5 od 05.10.2005. godine i pripadajućim aneksima od I do III na prijemnika Hypo-Alpe-Adria – leasing Sarajevo navodeći da su sa istim postigli zadovoljavajuće uslove u pogledu diskontne stope i ostalih troškova u vezi prenosa.

Dana, 06.09.2007. godine na 40-oj sjednici Vlada RS donosi **Zaključak broj 04/1-012-1472/07 od 06.09.2007. (u privitku)** gdje se u **stavku 2.** daje saglasnost da naprijed navedena potraživanja "Integral – inženjering" može prenijeti na "Hypo-Alpe-Adria-Leasing" d.o.o. Sarajevo, a u **točki 3.** se konstatuje da je Vlada saglasna da se sa prenosom potraživanja prenesu i pripadajuća sporedna prava tj. založno pravo na nepokretnostima označenim kao k.č. 694/2; zabilježba prvenstvenog reda za uknjižbu založnog prava na poslovnoj zgradi Vlade RS i založno pravo prvog ranga na poslovnoj zgradi Vlade RS i pripadajućem zemljištu.

Istog dana, Konzorcijum "Integral – inženjering" d.o.o. Laktaši – GP ŽGP d.d. Sarajevo i Hypo-Alpe-Adria-Leasing d.o.o. Sarajevo zaključili su **Ugovor o otkupu potraživanja (u privitku)** kojim su regulisana prava i obaveze ugovornih strana u vezi sa nadoknadom u iznosu 95.784.059,74 KM koju će Hypo-Alpe-Adria-Leasing kao prijemnik potraživanja isplatiti Konzorcijumu kao ustupiocu potraživanja i to:

- ◆ 75.784.059,74 KM dana 01.10.2007. godine,
- ◆ 20.000,000,00 KM po obavljenom tehničkom prijemu objekta, odnosno dobijanju upotrebne dozvole za objekat.

Ustupilac će prijemniku na ime troškova obrade ovog Ugovora platiti iznos od 500.000,00 KM uvećano za PDV.

Aneksom broj 1 navedenog Ugovora **o otkupu potraživanja** zaključenim 28.09.2007. godine ugovorne strane sporazumjele su se da prijemnik može na zahtjev ustupioca dio naknade platiti i prije 01.10.2007. godine pri čemu su ugovorne strane saglasne da će na iznos dijela ranije isplaćene naknade ustupiocu biti zaračunata i interkalama kamata u iznosu od 1% mjesečno.

Dana, 17.10.2007. godine Konzorcijum i Hypo-Alpe-Adria-leasing su zaključile **Aneks br. 2** Ugovora o otkupu potraživanja **(u privitku)** u kom su se saglasili da se članak 2. stavak 3. osnovnog Ugovora izmijeniti tako da će prijemnik nadoknadu za prenos potraživanja uplatiti postupiocu na sljedeći način:

- ✓ 75.784.059,74 KM do 01.10.2007. godine,
- ✓ 10.000,000,00 KM najkasnije do 22.10.2007. godine i
- ✓ 10.000,000,00 KM po obavljenom tehničkom prijemu objekta.

Aktom broj: 802/07 od 20.09.2007. godine "Integral – inženjering" d.o.o. Laktaši **(u privitku)** obavjestio je Vladu RS (Sekretarijat Vlade) da je ugovorom o otkupu potraživanja sklopljenim sa "Hypo-Alpe-Adria-Leasing" svoja potraživanja koja ima prema

Vladi RS – Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju po osnovu Ugovora broj: 1-01-8600/5 od 05.10.2005. godine, te aneksa I, II i III prenio na navedenu lizing kuću, kao i pripadajuća sporedna prava u vezi sa tim Ugovorom i da Vlada RS kao dužnik u skladu sa planom otplate obaveze nastavi plaćati "Hypo-Alpe-Adria-Leasingu" Sarajevo.

Iz raspoložive dokumentacije vidljivo je da je "Hypo-Alpe-Adria-Leasing" Sarajevo potrebna sredstva za otkup potraživanja Konzorcija "Integral Inženjering-GP ŽGP" obezbjedio kreditnim aranžmanom broj: BIH/1636 kod "Hypo-Alpe-Adria-Bank International AG Klagenfurt, a iz dokumentacije (makroekonomski pokazatelji za BiH i RS sačinjen od strane stručnih službi Hypo banke iz Klagenfurta pri čemu su korišteni podaci Evropske banke za razvoj, Svjetskog ekonomskog foruma Transparency Internationala i dr.) se vidi da je taj kredit namjenski odobren za otkup potraživanja, koje je poduzeće "Integral Inženjering" imalo prema Vladi RS – Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju.

Kao jedan od parametara za odobravanje sredstava za otkup potraživanja korišten je i nalaz i mišljenje vještaka građevinske struke od 30.04.2007. godine (**u privitku**) prema kojem je na pomenuti dan vrijednost objekta Zgrade Vlade RS, s obzirom na stepen izgrađenosti, iznosila 59.466.726,00 KM (30.404.854,00 Eura).

Dana 15.04.2008. godine (iako na ugovoru stoji datum 15.04.2007.) "Integral inženjering" d.o.o. Laktaši zastupan po izvršnom direktoru Dubravac Nikoli i Hypo-Alpe Adria – Leasing d.o.o. Sarajevo zastupan po Stevković Slobodanki, zaključili su Ugovor o pristupanju dugu (**u privitku**) kojim se "Integral – inženjering" obavezuje da će obaveze koje Vlada RS ima prema Hypo-Alpe-Adria-Leasingu po osnovu plaćanja PDV-a na kamate plaćati solidarno sa dužnikom na sljedeći način:

- ◆ 490.321,25 KM najkasnije do 29.04.2008. godine i
- ◆ 22.484,67 KM najkasnije do 30.04.2008. godine, što ukupno iznosi **512.805,92 KM**

Dana 30.04.2008.godine Hypo-Alpe-Adria-Leasing Sarajevo je kao ustupilac svoje potraživanje od Vlade RS-Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS u preostalom iznosu od 90.697.363,88 KM ustupilo prijemniku Hypo-Alpe-Adria-banci AD Banja Luka **Ugovorom o ustupanju potraživanja (u privitku)**, koji je ovjeren od strane Notara Marije Marković iz Banje Luke (broj OPU-335/2008 od 02.05.2008. godine), a Hypo-Alpe-Adria-banka AD Banja Luka preuzima obaveze Hypo-Alpe-Adria-Leasing Sarajevo prema Hypo-Alpe-Adria-International AD Klagenfurt prema Ugovoru o kreditnom poslovanju sa inostranstvom broj BIH/1636.

Ugovorom o ustupanju potraživanja od 30.04.2008. godine definisan je i prenos akcesornih prava na novog povjerioca Hypo-Alpe-Adria-banka AD Banja Luka a koja se sastoje od založnog prava na nekretninama i drugim pravima kako je naprijed navedeno.

Uz Ugovor o ustupanju potraživanja od 30.04.2008. godine, sačinjen je i Aneks I istog koji je datiran sa 12.05.2008. godine kojim se definiše da će plaćanje obaveze koju primalac-cesionar Hypo-Alpe-Adria-bank AD Banja Luka ima platiti ustupiocu-cedent Hypo-Alpe-Adria-Leasingu Sarajevo nakon potpisivanja ovog aneksa biti izvršeno plaćanjem obaveze koje ustupilac-cedent Hypo-Alpe-Adria-Leasing Sarajevo ima prema Hypo-Alpe-Adria-International AD Klagenfurt u usaglašenom iznosu od **90.697.363,88 KM** što odgovara 46.372.825,80 EUR-a.

U revizorskom izvješću o obavljenoj reviziji finansijskih izvješća Sekretarijata Vlade RS za period 01.01. -31. 12. 2007. godine, Glavne službe za reviziju javnog sektora RS, u dijelu koji govori o izvorima stalnih sredstava evidentirana je obaveza prema "Hypo Alpe - Adria Leasing" koja je nastala prenosom potraživanja koje je preduzeće "Integral Inženjering" ima prema Vladi RS vezano za izvođenje radova na Administrativnom centru na Hypo Leasing u ukupnom iznosu (glavnica sa kamatom) 134.892.032,00 KM.

Od tog iznosa, tokom 2007 godine otplaćeno je 3.331.808,00 KM, a preostali dug iznosi 131.560.225,00 KM.

Za prenos potraživanja po ugovoru 1-01-8600/5 od 05. 10. 2005. godine korigovan Aneksima 1 i 2 koji je izvršen 06. 09. 2007. godine Vlada RS je dala saglasnost Zaključkom od 23. 08. 2007. godine.

Takođe, u istom izvještaju revizor konstatuje da je Instrukcijom Ministra finansija od 27. 02. 2008. godine naloženo "storniranje" do tada knjiženih privremenih situacija u vezi sa izgradnjom Administrativnog centra Vlade RS, te naloženo njeno direktno evidentiranje u kumulativnom iznosu što je po mišljenju revizora suprotno MRS-JS 17 i Pravilniku o računovodstvenoj politici korisnika budžeta RS.

U tom izvješću utvrđeno je da je početno stanje investicije u toku bilo 6.656.194,00 KM (nakon proknjižene 4 privremene situacije i 1 računa za isporučeni materijal) te da je stanje na dan 31. 12. 2006. godine trebalo biti 15.640.180,00 KM, a da je do momenta donošenja Instrukcije broj 06-09-4337/07 od 27. 07. 2007. godine kumulativni iznos na kontu investicija u toku iznosio 33.231.343,00 KM, uključujući i iznos od 1.005.767,00 KM koji se odnosi na objekat preuzet od Telekoma RS koji se nalazi u Istočnom Sarajevu.

Dana 13.04. 2007. godine Vlada RS je donijela Zaključak broj 04/1-012-580/07 (u privitku) kojim se zadužuju Sekretarijat Vlade RS da po preuzimanju kompletne dokumentacije u vezi sa investicijom u toku (Ministarstvo saobraćaja i veza i Ministarstvo za prostorno uređenje ,građevinarstvo i ekologiju RS) izvrši potpuno knjigovodstveno evidentiranje investicija u toku u svojoj glavnoj knjizi.

Po navedenom osnovu Ministarstvo finansija RS je dana 27.07.2007. godine sačinilo Instrukciju broj 06-09-4337/07 o knjigovodstvenom evidentiranju Administrativnog centra Vlade RS, a Sekretarijat Vlade je tu instrukciju proveo(evidentiranje zemljišta, privremenih situacija, obaveza prema Telekomu RS, potraživanja za depozite, dugoročnih obaveza, kamata, izvora stalnih sredstava, te je nastavljeno evidentiranje poslovnih promjena u Sekretarijatu Vlade.

Integral Inženjering d.o.o. Laktaši, Majke Jugovića 6, je dana 22.08.2007. godine pod brojem: 679-2/07 uputio **Zahtjev za suglasnost na ustupanje potraživanja** na ime Vlade RS, Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i Ministarstvo financija, (**u privitku**) u kojem ih obavještava da je poduzeće "Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši u postupku zaključivanja Ugovora o ustupanju potraživanja sa prijemnicima: HVB-Central Profit Banka d.d. Sarajevo, Nova Banjalučka banka a.d. Banja Luka, Unikredit Zagrebačka banka d.d. Mostar i Bank Austria Creditanstalt ag Beč. Dalje stoji da je predmet Ugovora o ustupanju potraživanja iz Ugovora broj: 1-01-8600-1/05 od 05.10.2005. godine, Aneksa broj: 1 1-01-8600-1/05 od 14.04.2006. godine i Aneksa broj: 2 od 17.04.2007. godine u iznosu od 93.000,00 KM, kao i pripadajuća sporedna prava koja iz njih proizilaze kako slijedi:

- prava uknjižbe založnog prava i zabilježbe prvenstvenog reda za uknjižbu založnog prava na poslovnoj zgradi Vlade RS-Ministarstva saobraćaja i veza, Banja Luka koja se gradi na parceli KČ 694/2 upisanoj u ZK uložak broj: 13789 KU Banja Luka (stari premjer), što odgovara parceli broj: 1636/14 upisana u PL broj: 810/4 KO Banja Luka 6 (novi premjer), u ukupnoj površini 6.988 m².

-prava uknjižbe hipoteke na novoizgrađenom poslovnom objektu, nakon izdavanja uporabne dozvole u korist prijemnika iz Ugovora o ustupanju potraživanja.

Kako prijemnici zahtijevaju suglasnost dužnika za prijenos predmetnih potraživanja, Integral Inženjering traži od Vlade RS da dadne suglasnost na prijenos potraživanja i pripadajućih sporednih prava.

Na osnovu članka 34. stavak 2. Zakona o Vladi RS ("Sl. Glasnik RS" broj: 3/97 i 3/98), a shodno prednjem Zahtjevu poduzeća "Integral inženjering" d.o.o. Laktaši, Vlada RS je na 38. sjednici održanoj 23.08.2007. godine donijela **Zaključak broj: 04/1-012-382/07 od 23.08.2007. godine, (u privitku)** gdje se **točki 1.** navodi da je Vlada RS suglasna da poduzeće "Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši izvrši prijenos svojih potraživanja od Vlade RS po Ugovoru broj: 1-01-8600-1/05 od 05.10.2005. godine, Aneksu 1. I Aneksu 2. Ugovora na prijemnike: HVB-Central profit banka d.d. Sarajevo, Nova Banjalučka Banka a.d. Banja Luka, UniCredit Zagrebačka banka d.d. Mostar I Bank Austria Creditanstalt ag Beč.

U sadržaju članka 2. navodi se da je Vlada RS suglasna da se sa prijenosom potraživanja iz točke 1. ovog Zaključka, prenesu i pripadajuća sporedna prava i to: prava uknjižbe založnog prava i zabilježbe prvenstvenog reda za uknjižbu založnog prava na poslovnoj zgradi Vlade RS-Ministarstva saobraćaja i veza, Banja Luka koja se gradi na parceli KČ 694/2 upisanoj u ZK uložak broj: 13789 KU Banja Luka (stari premjer), što odgovara parceli broj: 1636/14 upisana u PL broj: 810/4 KO Banja Luka 6 (novi premjer), u ukupnoj površini 6.988 m² i prava uknjižbe hipoteke na novoizgrađenom poslovnom objektu, nakon izdavanja uporabne dozvole u korist prijemnika iz Ugovora o ustupanju potraživanja.

U cilju utvrđivanja realizacije prednjeg zahtjeva Integral Inženjering d.o.o. Laktaši, a shodno upućenim zahtjevima Agencije za provjeru od dana 24.07.2008. godine, zaprimljeni su odgovori kako slijedi:

- Od Unicredit Bank d.d. Mostar je zaprimljen Akt broj: 08-1-52/08 od 31.07.2008. godine, **(u privitku)** u kome nas obavještavaju da nikada nije došlo do potpisivanja ugovora o prijenosu potraživanja Integral Inženjeringa d.o.o. Laktaši od Vlade RS na Unicredit Bank d.d. Mostar, a shodno Ugovoru broj: 1-01-8600-1/05 od 05.10.2005. godine, zaključenim između Konzorcija Integral Inženjering i "Telekom Srpske". Dalje se navodi da je u kolovozu 2007. godine, bivša HVB-Central Profit Banka bila u procesu odobrenja kredita klijentu "Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši, koji se trebao otplaćivati prijenosom potraživanja, te da je kredit uslovno odobren, ali nikada nije realiziran i nikada nije potpisan ugovor o kreditu sa klijentom, a zbog neispunjenja svih uvjeta Banke. Takođe se navodi da je od 01.03.2008. godine došlo do statusne promjene pripajanja HVB-Central profit banke UniCredit Zagrebačkoj banci, od kada posluje pod nazivom UniCredit Bank d.d. Mostar.

- Od Unicredit Bank d.d. Mostar, Branilaca Sarajeva broj: 20, Sarajevo je zaprimljen Akt broj: 08-1-49/08 od 30.07.2008. godine **(u privitku)** u kome nas obavještavaju da

nikada nije došlo do potpisivanja ugovora o prijenosu potraživanja Integral Inženjeringa d.o.o. Laktaši od Vlade RS na Unicredit Bank d.d. Mostar, a shodno Ugovoru broj: 1-01-8600-1/05 od 05.10.2005. godine zaključenim između Konzorcija Integral Inženjering I "Telekom Srpske".

Dalje se navodi da je u kolovozu 2007. godine bivša HVB-Central Profit Banka bila u procesu odobrenja kredita klijentu "Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši, koji se trebao otplaćivati prijenosom potraživanja, te gda je kredit uslovno odobren, ali nikada nije realiziran i nikada nije potpisan ugovor o kreditu sa klijentom, a zbog neispunjenja svih uvjeta Banke, te nam u privitku dostavljaju ovjerenu fotokopiju Zaključka Vlade RS broj: 04/1-012-1382/07 od 23.08.2007. godine koja bi nam mogla biti od značaja u ovom postupku.

- Od Unicredit Bank d.d. Mostar, Banja Luka, UI Marije Bursać broj: 7. je zaprimljen Akt broj: 01-828/08 od 06.08.2008. godine, **(u privitku)** u kome nas obavještavaju da nije realizovan prijenos potraživanja Integral Inženjeringa d.o.o. Laktaši od Vlade RS na njihovu banku.

Rekapitulacija vrijednosti investicije Zgrade Vlade RS

R.br	Naziv/Kategorija	Zgrada Vlade RS
		Iznos sa PDV/porezom
1	Ugovor o građenju i Anex br. 1	36.359.542,95
2	Anex br. 2 (sa iznosom koji se odnosi na zgradu ministarstva)	87.721.027,52
3	Vrijednost Zgrade Vlade RS po Ugovoru o građenju I aneksima	124.080.570,47
4	Pripadajući dio kamata po ANEX-u br. 3 Ugovora o građenju	38.541.564,86
5	Vrijednost Zgrade sa kamatama po kreditu (3+4)	162.622.135,33
6	Ukupna bruto površina u m ²	22.133
7	Cijena sa namještajem i PDV-om Km/m ² (3:6)	5.606,14
8	Cijena sa namještajem i PDV-om i kamatom sa KM/m ² (5:6)	7.347,50
9	Cijena sa namještajem i PDV-om prezentirna Skupštini RS od strane ministra finansija-transkript sjednice strana 117.118 Km/m ²	3.577,00
10	Cijena sa namještajem i PDV-om i kamatom prezentirna Skupštini RS RS od strane ministra finansija-transkript sjednice strana 117.118 Km/m ²	4.640,00
11	Razlika KM/m ² (7-9)	2.029,14
12	Razlika KM/m ² (8-10)	2.707,50
13	Razlika u cijeni investicije u KM (11x6)	44.910.955,62
14	Razlika u cijeni investicije u KM (12x6)	59.925.097,50

Iz tabele se jasno i nedvosmisleno da zaključiti da je obzirom na zaključene Ugovore i Anexe i realizirani kreditni aranžman za plaćanje izgradnje zgrada Vlade Republike Srpske privrednom društvu "Integral Inženjering" d.o.o. ugovoreno i plaćeno više 59.925.097,50 KM .

II. B. IZGRADNJA RTV DOMA RTV RS

Vlada RS je dana 12.06.2002. godine pod brojem: 02/1-020-539/02 donijela Odluku kojom se utvrđuje, da je od općeg interesa izgradnja objekta iz oblasti kulture za potrebe RTV RS na lokalitetu "Mali Logor" u Banja Luci, pa se u tu svrhu može izvršiti potpuna ekspoprijacija nepokretnosti i to: dio k.č. **Broj: 1636/1** (novi premjer), što odgovara dijelu k.č. Broj: 694, 699/2 i 678/9, upisane u Z.K. Uložak broj: 2642, 2644 i 2647 K.O., **opštenarodna imovina površine 6.566 m², na ime Saveznog sekretarijata narodne odbrane sa 1/1 dijela**, a stvarno vlasništvo Ministarstvo odbrane RS, a sve navedene čestice upisane su u K.O., prema projektu koji je sastavni dio ove odluke, a investitor izgradnje objekta je Vlada RS.

Na osnovu članka 34. stavak 4. Zakona o Vladi RS ("Službeni glasnik RS" broj: 3/97 i 3/98), Vlada RS je dana 11.07.2002. godine na 85. sjednici donijela Zaključak broj: 02/1-020-610/02 u kome se navodi da za potrebe trajnog smještaja RTV RS pored 6 566 m² utvrđenih odlukom Vlade RS broj: 02/1-020-539/02 od 12.06.2002. godine potpuna ekspoprijacija će se izvršiti i na cca 5 000 m² na istoj lokaciji.

U sadržaju **točke 2.** Zaključka broj: 02/1-020-610/02 od 11.07.2002. godine, navodi se da na ime naknade za eksproprijaciju objekata i izmještanje opreme Ministarstvu odbrane isplatiće se uplatom iznosa od 1.000.000,00 KM iz budžetske rezerve za 2002. godinu-kapitalna izgradnja, uplatom iznosa od 1.000.000,00 KM (po 250.000,00 KM od strane Telekomu Srpske, Srpskih šuma, Naftne industrije RS i Elektroprivrede RS) i 1.600.000,00 KM u građevinskom materijalu koji je Elektroprivreda RS ostvarila kroz kompenzaciju sa SR Jugoslavijom.

Za realizaciju prednjih naknada, zadužuje se Ministarstvo financija, Ministarstvo saobraćaja i veza, Ministarstvo energetike i rudarstva i Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Na osnovu članka 34. stav 4. Zakona o Vladi RS ("Službeni glasnik RS" broj: 3/97 i 3/98), Vlada RS je dana 14.11.2002. godine na 101. sjednici donijela **Zaključak broj: 02/1-020-1036/02 o stavljanju van snage zaključka o odobravanju sredstava**, kojim se stavlja van snage doneseni, a nerealizovani zaključak Vlade RS o odobravanju sredstava iz Budžeta RS za 2002. godinu, odnosno stavlja se van snage Zaključak broj: 02/1-020-539/02 od 12.06.2002. godine u vrijednosti odobrenih sredstava od 1.000.000,00 KM za RTV RS.

Na osnovu članka 34. stav 3. Zakona o Vladi RS ("Službeni glasnik RS" broj: 3/97 i 3/98), Vlada RS je dana 11.07.2002. godine na 85. sjednici donijela Rješenje broj: 02/1-020-621/02 **o imenovanju Odbora za praćenje aktivnosti izgradnje RTV doma RTV RS, (u privitku)** gdje se za praćenje aktivnosti izgradnje RTV doma RTV RS imenuje komisija koji broji pet (5) članova, gdje su imenovani:

1. **Dragan Kokanović**, predsjednik Odbora, predstavnik ministarstva saobraćaja i veza RS;
2. **Radovan Nešković**, član Odbora, tadašnji generalni direktor RTRS;
3. **Milenko Stanković**, član Odbora, predstavnik ministarstva za urbanizam, stambeno-komunalne djelatnosti, građevinarstvo i ekologiju RS;
4. **Boško Budiša**, član Odbora, tehnički direktor RTRS;
5. **Aleksandar Simić**, član Odbora, predstavnik ministarstva financija RS.

Zadatak komisije iz ovog Rješenja broj: 02/1-020-621/02 je da raspiše javni oglas za izbor izvođača radova, da odabere najpovoljnijeg izvođača radova, da prati i

kontrolise izvođenje radova, utrošak sredstava, da Vladi podnosi izvješća o dinamici izvođenja radova i kontroli utroška finansijskih sredstava, te da po završetku izgradnje RTV doma isti preda na uporabu RTV RS.

Odbor za praćenje aktivnosti izgradnje RTV doma je dana 22.07.2002. godine u **dnevnom listu "Glas Srpski"** raspisao **javni oglas** za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izgradnju RTV doma, kao i to, da je definirao opće uslove za prikupljanje ponuda za projektovanje i izvođenje radova na objektu RTV doma RS.

Po tenderu predmet izvođenja radova su projektovanje i građevinsko zanatski radovi na objektima RTV doma RS u Banja Luci i to: adaptacija dva postojeća objekta površine po 1000 m² i izgradnja novog objekta površine 1500 m², odnosno ukupno 3500 m².

Dana 12.08.2002. godine, Odbor za praćenje aktivnosti izgradnje RTV doma je pristupio **otvaranju ponuda** i dokumenata u njima, uz prisustvo predstavnika tri od osam učesnika javnog nadmetanja.

Po izvješću Glavne službe za reviziju javnog sektora u RS o obavljenoj reviziji izvješća Ministarstva saobraćaja i veza za period od 01.01. do 31.12.2002. godine broj: PB027-03 od 03.09.2003. godine konstatiraju, da zapisnik o otvaranju ponuda nije u skladu sa člankom 18. i 19. Zakona o postupku nabavki roba i usluga i ustupanju radova ("Sl. Glasnik RS" broj: 20/01) i da nije ispravno unešena ponuđena cijena i način plaćanja iz ponude "Integra Inženjering" d.o.o. Banja Luke.

Dana 09.09.2002. godine Odbor za praćenje aktivnosti izgradnje RTV doma je održao sastanak i sačinio **zapisnik**, gdje je konstatirao da je **firma "Integra Inženjering" iz Banja Luka dala najkompletniju i najpovoljniju ponudu.**

U Izvješću o obavljenoj reviziji Ministarstva saobraćaja i veza za 2002. godinu broj: PB027-03 od 03.09.2003. godine navedeno je da u zapisnik nije unešen podatak o **uslovima plaćanja** koje ponudila firma "Integra inženjering" iz Banja Luke, a trebali biti upoznati i ostali ponuđači, te da su ponude drugih učesnika na tenderu za izvođenje radova na RTV domu koji su ispunjavali uslove bile niže od finansijske ponude izabranog izvođača u rasponu od 10-34%.

Odbor za praćenje aktivnosti za izgradnju RTV doma RTV RS je dana **24.09.2002. godine donio Odluku o izboru izvođača na objektu RTV doma RTV RS, po kojoj će Vlada RS financirati izgradnju RTV doma RTV RS kompenzacijom, tj, prijenosom vlasništva građevinskog zemljišta sa postojećim objektima na izvođača radova, a prema ponudi "Integra Inženjering" iz Banja Luke.**

Glavna služba za reviziju javnog sektora u RS o obavljenoj reviziji izvješća Ministarstva saobraćaja i veza za 2002. godinu broj: PB027-03 od 03.09.2003. godine je ustanovila da Odbor nije sačinio Zapisnik o odabiru ponuđača sukladno članku 26. Zakona o postupku nabavke robe, usluga i ustupanju radova ("Sl.glasnik RS" broj: 20/01) i nije ga na vrijeme obavijestila (član 27. istog Zakona).

Na prednje navedenu Odluku o izboru izvođača radova na objektu RTV doma RTV RS, jedan od ponuđača, odnosno, GP "Vrbas" iz Laktaša je uložio prigovor, a nakon toga 30.10.2002.godine i Žalbu Ministarstvu Financija RS.

Od GP "Vrbas" Laktaši je naknadno, odnosno 01.10.2008. godine zatražena prednje navedena dokumentacija (po aktu od 24.07.2008. godine, nije zaprimio isti, odselio) i do dana sačinjavanja ovog izvješća, nije zaprimljena, jer po Aktu GP "Vrbas" Laktaši od 15.10.2008. godine, dokumentacija o istom je zagubljena.

Iz prednjeg, uzimajući u obzir i informacije pribavljene od Glavne službe za reviziju javnog sektora RS, može se konstatovati da je pri izboru najpovoljnijeg ponuđača za projektovanje i izgradnju RTV doma **učinjeno niz propusta**, koji se ogledaju u slijedećem:

- ◆ **Odbor za praćenje aktivnosti izgradnje RTV doma RTV RS nije u pisanoj formi sačinio kriterije određivanja najpovoljnije ponude kako je to propisano člankom 11. stavak 1. točka 4. Zakona o postupku nabavke roba i usluga i ustupanja radova (Sl.gl. RS 20/01), te nije obezbjedio garanciju o osiguranju novčanih sredstava u skladu sa člankom 11. stavak 1. točka 11. istog Zakona,**
- ◆ **Odbor za praćenje aktivnosti izgradnje RTV doma RTV RS je sačinio Zapisnik o otvaranju ponuda koji nije sadržavao sve potrebne elemente propisane članom 18. i 19. istog Zakona, u koji nisu ispravno unešene ponudena cijena i način plaćanja iz ponude firme "Integra Inženjering" iz Banja Luke,**
- ◆ **Takođe, u isti zapisnik nisu upisani podaci o uslovima plaćanja koje je ponudila firma "Integra Inženjering" iz Banja Luke, sa kojima su trebali, a nisu bili upoznati i ostali ponuđači,**
- ◆ **Odbor za praćenje aktivnosti izgradnje RTV doma RTV RS nije sačinio Zapisnik o odabiru ponuđača u skladu sa člankom 26. Zakona i nije odmah obavijestio ponuđača u skladu sa sadržajem članka 27. Zakona.**

Vlada RS je dana 08.10.2002. godine pod brojem: 02/1-020-855/02 donijela Odluku o prijenosu prava korištenja na objektu "Mali logor" i novoizgrađenom RTV domu RT RS, ("Sl. Glasnik RS 64/02) (u privitku) kojom Vlada RS kao vlasnik prenosi pravo trajnog korištenja na objektu "Mali logor" i novoizgrađenim objektima RTV doma RTRS na RT RS i da će se međusobne prava i obveze između Vlade RS i RTRS regulisati posebnim ugovorom.

Dana 10.01.2003. godine u Banja Luci je zaključen Ugovor o zajedničkom učešću, financiranju i izvođenju radova na poslovnom objektu RTV doma RS u Banja Luci (u privitku) između Ugovornih strana 1) Vlada RS, Ministarstvo saobraćaja i veza, Banja Luka, koje zastupa **dr Branko Dokić, ministar** (broj: 03-344-1/03 od 10.01.2003. godine), 2) JP "RTV RS" Banja Luka, koje zastupa **Dragan Davidović, direktor** (broj: 01-27/03 od 10.03.2003. godine), 3) Grad Banja Luka, koji zastupa **Dragoljub Davidović, gradonačelnik** (07/I-P-1/2003 od 10.03.2003. godine) i 4. "Integra Inženjering" d.o.o. Banja Luka, koje zastupa Slavica Stanković, direktor (broj: 001/03 od 10.01.2003. godine).

U sadržaju **članka 1.** naprijed navedenog Ugovora o zajedničkom učešću, financiranju i izvođenju radova na poslovnom objektu RTV doma RS u Banja Luci od 10.01.2003. godine, navedeno je da je Vlada RS, Ministarstvo saobraćaja i veza Banja Luka na osnovu javnog nadmetanja za prikupljanje ponuda za izvođenje radova na poslovnom objektu RTV doma RS, utvrdila da je "Integra Inženjering" d.o.o. Banja Luka najpovoljniji ponuđač na izgradnji RTV doma RTV RS.

Komercijalna ponuda za projektovanje i izvođenje RTV doma RS broj: 055-1/2 od 03.08.2002. godine je u cijelosti sastavni dio ovog ugovora (prijedlog konstrukcije finansiranja izgradnje, rok, cijena i dr.).

Protokol sa sastanka Odbora za izgradnju RTV doma RS broj: 03-344-1371/02 od 11.09.2002. godine je sastavni dio ovog Ugovora sa definisanim dopunama i dodatnim radovima na izgradnji RTV doma RS u odnosu na Komercijalnu ponudu od 03.08.2002. godine.

Ugovorne strane su suglasne da se svi dokumenti iz predhodnih stavova članka 1. usaglašeni i da svaka ugovorna strana u cijelosti preuzima svoje obveze.

U sadržaju **članka 3.** naprijed navedenog Ugovora o zajedničkom učešću, financiranju i izvođenju radova na poslovnom objektu RTV doma RS u Banja Luci od 10.01.2003. godine, navedeno je da je **ugovorena vrijednost adaptacije i izgradnje RTV doma RS sa troškovima opremanja parcele kao troškovima komunalne opremljenosti iznosi 4.400.000,00 KM i fiksna je.**

U sadržaju **članka 4.** naprijed navedenog Ugovora o zajedničkom učešću, financiranju i izvođenju radova na poslovnom objektu RTV doma RS u Banja Luci od 10.01.2003. godine, navedeno je da se Vlada RS obvezuje da će ugovoreni iznos adaptacije i izgradnje RTV doma RS **financirati putem kompenzacije na sljedeći način:**

a) da izvrši prijenos bez naknade vlasništva na "Integra Inženjering" d.o.o. Banja Luka, i to: građevinskog zemljišta sa svim postojećim izgrađenim objektima po parcelama oslobođenim od ljudi i stvari: 1) k.č. 1670 novi premjer-73/119 stari premjer 2) k.č. 1667 novi premjer-73/124 stari premjer 3) k.č. 1669 novi premjer-73/213, 73/214 stari premjer 4) k.č. 1668 novi premjer-73/212 stari premjer.

Ministarstvo saobraćaja i veza se obvezuje da će zajedno sa RTV RS i Gradom Banja Luka regulisati sve imovinsko-pravne odnose iz članka 4. o prijenosu bez naknade građevinskih parcela i svih izgrađenih objekata oslobođeno od stvari i ljudi na "Integru" i to kao učešće u financiranju adaptacije i izgradnje RTV doma RS.

b) da se izvrši prijenos zemljišta na "Integru" bez naknade i to dio k.č. 1636/1 po novom premjeru površine cca 5.500 m² slobodnog od stvari i ljudi i to prema Prijedlogu primjene regulacionog plana - geometrija R=1:10000 RTV dom RS, koja je sastavni dio ovog Ugovora.

Napominjemo da je Visoki predstavnik OHR-a dana 27.04.2000. godine donio Odluku u formi Zakona, u kojoj se navodi da organi ni jednog entiteta ne mogu raspolagati, dodjeljivati, vršiti prenos, prodavati niti davati na korištenje imovinu u državnom vlasništvu, uključujući raniju imovinu u društvenom vlasništvu ("Službeni glasnik RS" broj: 12/00, 44/00, 17/01, 49/02 i 31/03).

Ministarstvo saobraćaja i veza RS obvezuje se da sa Gradom Banja Luka pokrene i osigura izmjenu regulacionog plana oprema zahtjevu "Integra" radi izgradnje stambeno poslovnog objekta ili poslovnog objekta i na taj način u cijelosti zatvori konstrukciju financiranja RTV doma RS i stvaranje uslova za učešće "Integre" u financiranju izgradnje RTV doma RS. "Integra" se obvezuje da odmah po potpisivanju ugovora izradi prijedlog za promjenu regulacionog plana. Ministarstvo saobraćaja i veza RS se obvezuje da će zajedno sa Ministarstvom obrane RS da obezbijedi cijepanje parcele i prijenos prava korištenja građevinskog zemljišta na "Integru".

Izvršen je uvid u Posjedovni list broj: 1371/4 od 08.08.2008. godine građevinskog zemljišta (u privitku) koje je uknjižila "Integra Inženjering" Banja Luka, na parceli 1636 površine 5.547 m², kopija katastarskog plana od 10.01.2005. godine, Z.K. Izvadak broj: 13835, što ukazuje da je prijenos iz točke 2. članka 4. izvršen.

Takođe, izvršen je uvid u ZK izvadak broj: 13835 (nar. Broj: 36165/08, broj parcele 694/4), gdje se konstatira vlasnik istog.

c) Vlada RS se obvezuje da kod prijenosa nekretnina, tačka a) i b) ovog članka putem kompenzacije, snosi troškove eventualnog plaćanja poreza na promet i drugih obveza.

d) Ugovorne strane konstatiraju da je Vlada RS donijela Odluku o prijenosu korištenja na objektu "Mali logor" i novoizgrađenom RTV domu RTRS broj: 02/1-020-855/02 od 08.10.2002. godine, (u privitku) kojom Vlada RS kao vlasnik, prenosi pravo trajnog korištenja na objektu "Mali logor" i novoizgrađenim objektima RTV doma RT RS na RT RS ("Sl. Glasnik RS" broj: 64/02) i Odluku o izmjeni navedene odluke broj: 02/1-020-918/02 od 23.10. 2002. godine kojom Vlada RS kao vlasnik, prenosi pravo raspolaganja na 685 m² (u privitku) i pravo trajnog korištenja ostalog prostora na objektima "Mali logor" i novoizgrađenom objektu RTV doma RT RS na RT RS ("Sl. Glasnik RS" broj: 68/02).

e) Ugovorne strane konstatiraju da je UO RTRS donio odluku kojom je suglasan da se izgradnja RTV doma RS gradi suglasno odredbama ovog ugovora.

Upravni Odbor JP RTV RS, Banja Luka je dana 11.02.2003. godine pod brojem: 24-02-185/03 donio Odluku (u privitku) kojom se prihvata Ugovor zaključen između Vlade RS, JP RTV RS, Grada Banja Luka i Integra Inženjering d.o.o. Banja Luka o zajedničkom učešću, financiranju i izvođaču na poslovnom objektu RTV doma RS u Banja Luci broj: 01-27/03 od 10.01.2003. godine.

U članku 2. Odluke navedeno je da će RT RS sa preostalim ugovornim strankama posebnim Ugovorom preciznije regulisati pitanje ekvivalentnosti vrijednosti u pogledu nepokretnosti koje RTRS prenosi u svojinu i dobija u svojinu, a prema procjeni vještaka nezavisnog od ugovornih strana, saglasnosti RTRS-a na idejno rješenje projekta i glavni projekat, korištenje preostalog prostora RTV doma koji eventualno ne bude prenesen u svojinu RTRS-a, istovremenost dasvanja u posjed sadašnjih objekata RTRS-a sa preuzimanjem objekta RTV doma.

Shodno prednjim aktivnostima, RTRS je po Rješenju o provedenoj promjeni Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove Banja Luka broj: 0-0-2489/2005 (ili 10-952-5548/05 od 22.03.2005. godine, (u privitku) je uknjižila 6444 m² na broj parcele 1636/24. (ima zk izvadak broj: 13818) (u privitku).

U sadržaju članka 5. naprijed navedenog Ugovora o zajedničkom učešću, financiranju i izvođenju radova na poslovnom objektu RTV doma RS u Banja Luci od 10.01.2003. godine, navedeno je da se "Integra Inženjering" Banja Luka kao izvođač radova obvezuje da odmah nakon isunjenja svih ugovornih obveza iz članka 3. ovog Ugovora pristupi adaptaciji i izgradnji RTV doma RS u utvrđenim rokovima vlastitim

financijskim sredstvima prema ponuđenom obimu radova i terminu planu iz Ponude koja je sastavni dio Ugovora.

Kako smo već ranije naveli sadržajem člana 3. ovog Ugovora, određena je vrijednost adaptacije i izgradnje RTV doma, te je nejasno uslovljavanje početka radova ispunjenjem obaveza iz članka 3.

Državna agencija za istrage i zaštitu ne raspolaže dokumentacijom iz članka 5. ovog Ugovora, a koja se odnosi na rokove izgradnje RTV doma, te se nisu mogle utvrditi konkretne nezakonitosti po ovom osnovu, a uslijen nedostatka dokumentacije.

Važno je navesti da u ovom Ugovoru nije ugovorena naplata ugovorenih kazni (penala) u slučaju kašnjenja izvođača radova, što je uobičajena praksa kod ugovora o građenju i predstavlja uzansu i poslovni običaj kod takvih ugovora.

U sadržaju članka 6. naprijed navedenog Ugovora o zajedničkom učešću, financiranju i izvođenju radova na poslovnom objektu RTV doma RS u Banja Luci od 10.01.2003. godine, navedeno je da Vlada kao investitor izgradnje RTV doma RS obvezuje riješiti imovinsko pravne odnose sa gradom Banja Luka i RTRS-om i obezbijediti Rješenje o odobrenju za građenje radi adaptacije i izgradnje RTV doma RS i omogućiti izvođenje radova "Integra Inžinjeri" Banja Luka.

U sadržaju članka 8. naprijed navedenog Ugovora o zajedničkom učešću, financiranju i izvođenju radova na poslovnom objektu RTV doma RS u Banja Luci od 10.01.2003. godine, navedeno je da izgradnjom RTRS doma RS i stvaranjem pravnih uslova za njegovo korištenje, RTRS se obvezuje da gradu Banja Luka stavi na raspolaganje sve poslovne prostore slobodne od stvari i ljudi koje sada koristi u Banskome dvoru Banja Luka i da "Integra Inžinjeri" Banja Luka preda slobodne od stvari i ljudi objekte i građevinske parcele navedene u članku 4. stavak 1. točka a) ovog Ugovora.

Skupština Grada Banja Luka je dana 12.05.2003. godine donijela Zaključak broj: 07-013-141/03 ("Sl. Glasnik Grada Banja Luka" broj: 7/03) (u privitku) o davanju suglasnosti JP RTRS, kao pravnom sljedniku Radio Banja Luka, da može izvršiti prijenos prava raspolaganja nepokretnosti koje se u naravi odnose na poslovnu zgradu i pomoćni objekat (vidi zaključak k.č.), a koje nekretnine po novom premjeru odgovaraju k.č. Br: 1666 i 1667 k.o. Banja Luka VII na "Integru Inžinjeri" d.o.o. Banja Luka.

Skupština Grada Banja Luke je dana 12.05.2003. godine donijela Odluku o prijenosu prava raspolaganja, broj 07-013.138/03 ("Sl. Glasnik Grada Banja Luka" broj: 7/03, (u privitku) kojom Grad Banja Luka prenosi pravo raspolaganja na nekretninama (k.č. Vidi odluku) na "Integru Inžinjeri" d.o.o. Banja Luka, bez naknade.

Skupština Grada Banja Luka je na sjednicama održanim dana 17.05. i 21.05.2004. godine donijela Odluku o izmjeni regulacionog plana područja "Centar Aleja" u Banja Luci broj: 07-013-286/04 ("Sl. Glasnik Grada Banja Luka" broj: 7/03), (u privitku) kojom se donose izmjene Regulacionog oplana područja "Centar Aleja" u Banja Luci navedene u istoj.

Vlade RS je dana 13.07.2004. godine donijela Odluku broj: 02/1-020-889/04 o prijenosu prava korištenja i raspolaganja na objektima i zemljištu u "Malom logoru"

površine 5.560 m² ("Sl. Glasnik RS" broj: 66/04) na **"Integra inženjering" d.o.o. Banja Luka** u vrijednosti od 1.868.014,80 KM po osnovu učešća Vlade RS u financiranju izgradnje RTV doma RS.

Vlada RS je dana 13.07.2004. godine donijela Odluku broj: 02/1-020-890/04 o prijenosu prava korištenja i raspolaganja na objektima i zemljištu u "Malom logoru" ("Sl. Glasnik RS" broj: 66/04) površine 5.988 m² u svrhu izgradnje RTV doma RS na JP RTRS Banja Luka.

Vlada RS je dana 18.10.2005. godine pod brojem: 02/1-1342/05 donijela **Odluku o prijenosu prava i obaveza investitora izgradnje poslovnog objekta RTV doma RS** ("Sl. Glasnik RS", broj: 102/05, od 18.11.2005. godine) (**u privitku**).

Na osnovu točke I Odluke o prijenosu prava i obaveza Investitora izgradnje poslovnog objekta RTV doma RS u Banja Luci, broj: 02/1-1342/05 od 28.10.2005. godine ("Sl. Glasnik RS", broj: 102/05 od 18.11.2005. godine), i Odluke JP RTV RS broj: XXIX-06-1244/06 od 02.03.2006. godine (**u privitku**) o preuzimanju investicije izgradnje RTV doma, JP RTV RS, Banja Luka (broj: 01-1396/06 od 03.03.2006. godine) i "Integra Inženjering" su dana **03.03.2006. godine zaključili ANEKS broj: 1** Ugovora o zajedničkom učešću, financiranju i izvođenju radova na poslovnom objektu RTV doma RS u Banja Luci, čime se u **članku 1.** Osnovnog Ugovora od 10.01.2003. godine definiše promjena ugovornih strana, tako da **umjesto investitora Vlade RS - Ministarstva saobraćaja i veza RS**, definiranog u preambuli članka 6 Ugovora, ulogu investitora na osnovu točke 1 Odluke Vlade RS broj: 02/1-13452/05 od 18.10.2005. godine, **preuzima JP "RTV RS" Banja Luka.**

U sadržaju **članka 3.** navedeno je da sve ostale odredbe osnovnog Ugovora ostaju na snazi, a ugovorne strane će posebnim bilateralnim ugovorom izvršiti usklađivanje sa izmjenama Regulacionog plana.

Dana 10.04.2006. godine u Banja Luci zaključen je Ugovor o izgradnji "RTV doma RS" (u privitku) u Banja Luci između JP "RTV RS" Banja Luka, zastupano po **Draganu Davidoviću**, direktoru (broj: 1898/06) i "Integra Inženjering" d.o.o. Banja Luka, zastupano po Slavici Stanković, direktoru (broj: 030/06), gdje je predmet ugovora projektovanje, obezbjeđenje kompletne investicione-tehničke dokumentacije i **izgradnja RTV doma RS** u Banja Luci na nekretninama upisanim u zk.ul. broj:13818 k.o. Banja Luka i to parcela **694/3** površine **6444 m²**, koja se u katastru vodi kao k.č. **Broj: 1636/24** p.l. Broj 1526 k.o. Banja Luka 6. površine 6444 m².

U sadržaju **točke 1.2.** Ugovora o izgradnji "RTV doma RS" u Banja Luci od 10.04.2006. godine, navodi se da će RTV dom biti posebna tehnička i funkcionalna cjelina, u sklopu poslovnog objekta na lokaciji iz stava 1. ovog člana, a prema izmijenjenom regulacionom planu "Centar - Aleja" Banja Luka.

U sadržaju **točke 1.3.** Ugovora o izgradnji "RTV doma RS" u Banja Luci od 10.04.2006. godine, navodi se da Ukupna bruto površina RTV Doma iznosi 3.500 m².

Bruto površinu čini:

- 1500 m² BGP novoizgrađenog objekta i
- 2000 m² u novoizgrađenom objektu umjesto 2000 m² BGP saniranih objekata po Komercijalnoj ponudi za projektovanje i izvođenje RTV Doma.

U sadržaju **točke 2.** Ugovora o izgradnji "RTV doma RS" u Banja Luci od 10.04.2006. godine, navode se dokumenti Ugovora, kako slijedi:

1. Odluka Vlade RS broj: 02/1-020-539/02 od 12.06.2002. godine ("Službeni glasnik RS" broj: 39/02). kojom se utvrđuje, da je od općeg interesa izgradnja objekta iz oblasti kulture za potrebe RTV RS na lokalitetu "Mali Logor" u Banja Luci.

2. Zaključak Vlade RS o imenovanju Odbora od 11.07.2002. godine ("Službeni glasnik RS" broj: 34/02) za praćenje aktivnosti izgradnje RTV doma RTV RS, gdje se za praćenje aktivnosti izgradnje RTV doma RTV RS imenuje komisija koji broji pet (5) članova.

3. Javni oglas Vlade RS od 22.07.2002. godine.

4. Komercijalna ponuda za projektovanje i izvođenje RTV doma "Integra Inžinjeri" d.o.o Banja Luka od 03.08.2002. godine broj: 055-1/02.

5. Zaključak Vlade RS od 23.09.2002. godine o ovlaštenju Odbora za odabir ponuđača.

6. Odluka Odbora za praćenje aktivnosti izgradnje RTV doma o izboru najpovoljnijeg ponuđača i ovlaštenje Branka Dokića, ministra saobraćaja i veza u vladi RS da potpiše Ugovor o građenju broj: 03-344-1449/02 od 24.09.2002. godine.

7. Odluka Vlade RS od 08.12.2002. godine ("Službeni glasnik RS" broj: 64/02) Mali logor)

8. Ugovor od 10.01.2003. godine.

9. Odluka UO JP RTRS od 11.02.2003. godine broj: 24-02-185/03 o prihvatanju Ugovora broj: 01-27/03 od 11.02.2003. godine (u privitku).

10. Odluka Skupštine Grada Banja Luke o prijenosu prava raspolaganja od 12.05.2003. godine, broj 07-013.138/03 ("Sl. Glasnik Grada Banja Luka" broj: 7/03).

11. Zaključak Skupštine Grada Banja Luka o davanju suglasnosti JP RTRS na prijenos nekretnina, broj: 07-013-141/03 ("Sl. Glasnik Grada Banja Luka" broj: 7/03).

12. Odluka Skupštine Grada Banja Luka o izmjeni regulacionog plana područja "Centar Aleja" u Banja Luci od 17.05. i 21.05.2004. godine, broj: 07-013-286/04 ("Sl. Glasnik Grada Banja Luka" broj: 7/03).

13. Odluka Vlade RS o prijenosu prava korištenja i raspolaganja na objektima i zemljištu u "Malom logoru" površine 5.560 m² na "Integra inžinjeri" d.o.o. Banja Luka u vrijednosti od 1.868.014,80 KM po osnovu učešća Vlade RS u financiranju izgradnje RTV doma RS od 13.07.2004. godine, broj: 02/1-020-889/04 ("Sl. Glasnik RS" broj: 66/04).

14. Odluka Vlade RS o prijenosu prava korištenja i raspolaganja na objektima i zemljištu u "Malom logoru" površine 5.988 m² u svrhu izgradnje RTV doma RS na JP RTRS Banja Luka od 13.07.2004. godine, broj: 02/1-020-890/04 ("Sl. Glasnik RS" broj: 66/04).

15. Mišljenje Pravobranilaštva RS na prijedlog Ugovora o visini suvlasničkih dijelova Vlade RS, Grada Banja Luka i JP RTRS Banja Luka na poslovnom objektu RTV doma RS broj: 4-384/99 od 10.03.2005. godine.

16. Odluka Vlade RS o prijenosu prava i obveza investitora izgradnje poslovnog objekta RTV doma RS u Banja Luci sa Vlade RS na JP RTRS Banja Luka od 28.10.2005. godine broj: 02/1-020-1342/05 ("Sl. Glasnik RS" broj: 102/05).

17. Odluka JP RTRS Banja Luka o preuzimanju uloge investitora na izgradnji RTV doma broj: XXIX-06/1244/06 od 02.03.2006. godine.

18. Aneks broj: 1 Ugovora o zajedničkom učešću, financiranju i izvođenju radova na poslovnom objektu RTV doma RS u Banja Luci od 02.03.2006. godine broj: 189/06 i 01-1396/06.

19. Sastavni dio ovog Ugovora su i Investiciono tehnička dokumentacija i odobrenje za gradnju.

U sadržaju **točke 3.** Ugovora o izgradnji "RTV doma RS" u Banja Luci od 10.04.2006. godine, navode su obveze Izvođača: izrada investiciono-tehničke dokumentacije, pribavljanje saglasnosti, vođenje građevinskog dnevnika i građevinske knjige i dr.).

U sadržaju **točke 4.** Ugovora o izgradnji "RTV doma RS" u Banja Luci od 10.04.2006. godine, navode da je ukupna cijena za izvođenje radova na izgradnji RTV doma 4.400.000,00 KM, odnosno 1.258,00 KM/m².

U sadržaju **točke 5.1.1.** Ugovora o izgradnji "RTV doma RS" u Banja Luci od 10.04.2006. godine, navodi se da je način plaćanja prijenosom prava vlasništva na "Integra inženjering" na građevinskom zemljištu sa izgrađenim objektima, koje se sastoji od parcele broj: 694/4 u površini od 5.547 m², upisane u z.k. ul. Broj 13835 k.o. Banja Luka, stari premjer, što odgovara parceli broj: 1636/23 sa 5.547 m² upisanoj u p.l. Broj: 1371/4 k.o. Banja Luka. (prijenos prava vlasništva na nekretninama iz stavka 1. ove točke već je izvršen na osnovu Odluke Vlade RS od 13.07.2004. godine broj: 02/1-020-889/04 i Ugovora o prijenosu prava raspolaganja i korištenja na objektima i zemljištu od 22.05.2005. godine, broj: OV 2360/5, zaključenog između MO RS i "Integra Inženjering" d.o.o. Banja Luka.

U sadržaju **točke 5.1.2.** Ugovora o izgradnji "RTV doma RS" u Banja Luci od 10.04.2006. godine, navodi se da je prijenos vlasništva na "Integra Inženjering" d.o.o. na građevinskom zemljištu sa svima postojećim izgrađenim objektima oslobođenim od stvari i ljudi na parcelama broj: 1667/1 sa 309 m², 1666 sa 1100 m², 1666/1 sa 95 m², sve upisane u p.l. Broj: 2318/30 k.o. Banja Luka 7, novi premjer, što odgovara parcelama broj: 73/124 sa 1439 m², upisanoj u zk.ul. broj 12204 k.o. Banja Luka, 73/214 sa 10 m², upisanoj u zk.ul.broj 9141 k.o. Banja Luka, stari premjer. (Prijenos prava vlasništva iz ove točke izvršiće se na osnovu Ugovora o prijenosu prava raspolaganja koji će "Integra inženjering" d.o.o. Banja Luka zaključiti sa Gradom Banja Luka, a na osnovu Odluke Skupštine Grada Banja Luka o prijenosu prava raspolaganja od 12.05.2005. godine broj: 07-013-138/03 ("Sl. Glasnik Grada Banja Luka" broj: 7/03).

U sadržaju **točke 5.1.3.** Ugovora o izgradnji "RTV doma RS" u Banja Luci od 10.04.2006. godine, navodi se da je prijenos vlasništva na "Integra Inženjering" d.o.o. na građevinskom zemljištu sa svima postojećim izgrađenim objektima oslobođenim od stvari i ljudi na parcelama broj: 1670 sa 1339 m² i 1670/1 sa 339 m², obje upisane u p.l. Broj 2606/1 k.o. Banja Luka, novi premjer, što odgovara parceli broj: 73/119 sa 168 m², upisanoj u zk.ul. broj 3193 k.o. Banja Luka, stari premjer. (Prijenos prava vlasništva iz ove točke izvršiće se na osnovu Ugovora o prijenosu prava raspolaganja koji će "Integra Inženjering" d.o.o. Banja Luka zaključiti sa JP RTRS, a na osnovu Zaključka Skupštine Grada Banja Luka od 12.05.2003. godine broj: 07-013-141/03 ("Sl. Glasnik Grada Banja Luka" broj: 7/03).

U sadržaju **točke 6.1.** Ugovora o izgradnji "RTV doma RS" u Banja Luci od 10.04.2006. godine, navodi se da je "izvođač dužan da ugovorene radove na izgradnji RTV Doma izvede u roku ____ mjeseci, računajući taj rok od dana izdavanja odobrenja za izgradnju".

Iz naprijed citirane točke 6.1. Ugovora o izgradnji "RTV doma RS" u Banja Luci od 10.04.2006. godine, vidi se da rok izvođenja radova nije određen, tj. nije upisan broj mjeseci za koje je potrebno izvršiti ugovorene radove građenja.

Odredbama Zakona o obligacionim odnosima RS ("Sl. Glasnik RS" broj: 39/03 i 74/04), u dijelu koji se odnosi na Ugovore o građenju, (članak 630) između ostalog propisano je da je "Ugovor o građenju je ugovor o djelu kojim se izvođač obvezuje prema određenom projektu sagraditi u **UGOVORENOM ROKU** određenu građevinu na određenom zemljištu..."

Dakle, osnovni elementi **Ugovora o izgradnji "RTV doma RS" u Banja Luci od 10.04.2006. godine** su isti kao i kod Ugovora zaključenog dana 10.01.2003. godine tj. **isti je predmet ugovora, osnov je ista komercijalna ponuda** kompanije "Integra" broj: 055-1/02 od 03.08. 2002. godine, **ista je cijena ugovorenih radova** u ukupnoj vrijednosti 4.400.000,00 KM, u suštini je **isti i način plaćanja**, kompenzacijom odnosno prenosom u vlasništvo građevinskih parcela navedenih i u jednom i u drugom ugovoru.

Bitno je naglasiti da su investitori iz Ugovora od 10.01.2003. godine (Vlada RS - Ministarstvo saobraćaja i veza, Banja Luka, JP "RTV RS" Banja Luka i Grad Banja Luka) ispunile svoju obavezu prema izvođaču radova, tj. "Integra Inženjering" d.o.o. Banja Luka je uknjižila u posjed zemljišne parcele kojima su faktički plaćeni radovi na projektovanju i izgradnji RTV doma.

Ali s obzirom da je zaključen novi Ugovor broj: 1898/06 o izgradnji "RTV doma RS" u Banja Luci od 10.04.2006. godine, jasno je da izvođač radova nije ispunio niti jednu ugovorenu obavezu iz Ugovora zaključenog dana 10.01. 2003. godine.

Razlike između ova dva ugovora se odnose na to da se u novom ugovoru govori o 2000m² novoizgrađenog objekta po komercijalnoj ponudi, umjesto 2000m² saniranih objekata, i da će RTV dom biti posebna tehnička i funkcionalna cjelina, a prema izmijenjenom regulacionom planu "Centar-Aleja Banja Luka".

U dijelu Ugovora zaključenog 10.04.2006. godine koji se odnosi na obaveze izvođača nije upisano u kom roku je izvođač dužan izraditi investiciono - tehničku dokumentaciju i u dijelu koji se odnosi na rok izvođenja nije preciziran rok izgradnje odnosno isti nije upisan u pomenuti ugovor.

Prema raspoloživim informacijama izgradnja RTV Doma RTRS do završetka ovog Izveštaja nije okončana, iako je "Integra Inženjering" d.o.o. Banja Luka prevela ustupljeno zemljište u svoje vlasništvo, na istom izgradila stambeno-poslovni objekat, te navedeno zemljište sa izgrađenim stambeno-poslovnim objektom prodala Vladi RS i naplatila iznos kupoprodajne cijene.

Iz dostavljenog prepisa posjedovnog lista broj: 1371/4 od 08. 08. 2005. godine izdatog od strane Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, područna jedinica Banja Luka, vidljivo je da je **"Integra Inženjering" Banja Luka uknjižena kao stvarnopravni posjednik u obimu 1/1, parcele broj 1636/23 u površini od 5547m², koja joj prenešena kao naknada za projektovanje i izgradnju RTV doma.**

Takođe, u zemljišno-knjižnom izvadku, koji je izdao zemljišno-knjižni ured u Banja Luci vidi se da je na "Integru Inženjering" dana 10.03.2006. godine pod brojem Dn: 1233/06 uknjiženo pravo raspolaganja na nekretnini označenoj kao zemljišna parcela broj: 694/4 u površini od 55 ari i 47 m², što je u stvari ista parcela, samo označena u starom i novom premjeru. **Ovo praktično znači da su učesnici odnosno investitori u naprijed navedenom ugovoru ispunili svoj dio obaveza, ali izvođač radova nije ni počeo sa izvođenjem radova na izgradnji RTV doma.**

Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove, Banja Luka je dana 08.08.2005. godine pod brojem: 10-952-2-8216/2005 izdala je posjedovni list -prepis broj: 1371/4, gdje je navedeno da je vlasnik parcele 1636, ukupne površine 5547 m² (Banjalučko polje) "Integra-Inženjering" Banja Luka, Milana Kranovića 4. (u prilogu kopija katastarskog plana, z.k. Izvadak broj: 13835).

Postupajući na prednje navedeni način, Dragan Kokanović, predsjednik odbora za praćenje aktivnost izgradnje RTV doma RT RS, tj, iskorištavanjem svog službenog položaja, u svojstvu predsjednika Odbora za praćenje aktivnosti na izgradnji RTV doma RTRS u Banja Luci, tokom 2002. godine, prilikom raspisivanja tendera i odlučivanja o izboru najpovoljnijeg ponuđača za projektovanje i izvođenje radova na objektu RTV doma RTRS postupio suprotno odredbama Zakona o postupku nabavke roba i usluga i ustupanja radova (Sl. gl. RS. 2/01), u namjeri favorizovanja i izbora preduzeća "Integra Inženjering" d.o.o. Banja Luka kao izvođača radova na izgradnji RTV doma čija je vrijednost iznosila 4. 400. 000,00 KM, na način tako što je ponudu navedenog preduzeća odabrao kao najpovoljniju iz razloga što je u istoj kao način plaćanja bila navedena kompenzacija koja nije bila predviđena uslovima tendera i za koji kao uslov prihvatljiv za investitora nisu znali drugi ponuđači-učesnici tendera, te što je propustio da izvrši svoju službenu dužnost navedenu u Rješenju o imenovanju Odbora za praćenje aktivnosti na izgradnji RTV doma, na način što nije preduzeo aktivnosti prema izabranom izvođaču radova radi ispunjenja ugovornih obaveza od strane istog tj. izgradnje objekta RTV doma, iako su Vlada RS i Skupština grada Banja Luka, Odlukom Vlade RS broj: 02/1-20-889/04 od 13. 07. 2004. godine (Sl. Glasnik 66/04), odnosno Odlukom Skupštine grada Banja Luka broj: 07-013-138/03 od 12. 05. 2003. godine ispunile svoje obaveze prema izvođaču radova i prenijeli pravo raspolaganja na zemljišnim parcelama u "Malom logoru" ukupne površine 6.996m² na preduzeće "Integra inženjering" d.o.o. Banja Luka, iz čega proizilazi postojanje osnova sumnje da su se u radnjama imenovanog stekla obilježje kaznenog djela, zloupotreba službenog položaja ili ovlasti iz članka 337., stavak 4. u vezi sa stavom 3. Kaznenog Zakonika RS, (Sl. Glasnik RS 22/00).

Branko Dokić je u svojstvu ministra Ministarstva saobraćaja i veza u Vladi RS propuštanjem dužnog nadzora dana 10.01.2003. godine kao suinvestitor zaključio Ugovor o zajedničkom učešću, finansiranju i izvođenju radova na izgradnji RTV doma, iako je znao ili je bio dužan znati da je Odbor suprotno odredbama Zakona o postupku nabavke roba i usluga i ustupanja radova izabrao za izvođača radova preduzeće "Integra Inženjering" čime su bitno povrijeđena prava drugih učesnika na javnom nadmetanju za izgradnju RTV doma, te da za osiguranje novčanih sredstava za izgradnju predmetnog objekta nije obezbjeđena garancija kako je to propisano članom 11. stav 1. tačka 11. Zakona, iz čega proizilazi postojanje osnova sumnje da su se u radnjama imenovanog stekla obilježje kaznenog djela nesavjestan rad u službi iz članka 344. stavak 2. u vezi sa stavom 1. Kaznenog Zakonika RS, (Sl. Glasnik RS 22/00).

Takođe, postupajući na prednje navedeni način, Dragan Davidović u svojstvu direktora JP RTRS, preduzeća koje je preuzelo sva prava i obaveze investitora po Odluci Vlade RS od 28. 10. 2005. godine i Odluke JP RTRS od 02. 03. 2006. godine za izgradnju RTV doma, zloupotrijebio svoj službeni položaj na način što je propustio da preduzme mjere i radnje prema izvođaču radova kako bi isti ispunio svoje obaveze predviđene Ugovorom o zajedničkom učešću, finansiranju i

izvođenju radova na RTV domu, u ukupnoj vrijednosti 4.400.000,00 KM, te što je dana 10. 04. 2006. godine zaključio Ugovor o izgradnji RTV doma bez roka završetka radova, kao bitnih elemenata Ugovora o građenju, iako su Vlada i drugi učesnici u zajedničkom finansiranju izvršili svoje obaveze, čime je preduzeću "Integra Inženjering" pribavio korist u vrijednosti ugovorenih radova od 4.400.000,00 KM na izgradnji RTV doma i pravo da na građevinskom zemljištu dobijenom u skladu sa odredbama Ugovora od 10.01.2003. godine izgradi stambeno-poslovni objekat, tzv. ABC kompleks, iz čega proizilazi postojanje osnova sumnje da su se u radnjama imenovanog stekla obilježje kaznenog djela, zlouporaba službenog položaja ili ovlasti iz članka 337., stavak 4. u vezi sa stavom 3. Kaznenog Zakonika RS, (Sl. Glasnik RS 22/00).

II. C. KUPOVINA STAMBENO POSLOVNOG OBJEKTA, U BANJA LUCI, TZV. ABC KOMPLEKS

Na osnovu članka 34. stavak 2. Zakona o vladi RS ("Sl. Glasnik RS" broj: 3/97 i 3/98), a u vezi sa člankom 5. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. Glasnik BiH" broj: 49/04), **Vlada RS na 38. sjednici održanoj 20.10.2006. godine donijela je Odluku broj: 04/1-012-2189/06 o kupovini stambeno-poslovnog objekta, g (u privitku) gabarita PO i PO+P+7+Pe, odnosno, ugaona pozicija objekta PO+P+8+Pe, u ulici Mladena Stojanovića, koji se gradi na osnovu građevinske dozvole Administrativne službe Odjeljenja za prostorno uređenje Grada Banja Luka, Rješenje broj: 03-360-570/05 od 23.03.2006. godine na zemljištu označenom kao k.č. Broj: 694/4, neplodno Banjalučko polje, sa 5547 m², upisano u zk.ul. broj: 13835 K.O. Banja Luka stari premjer, što odgovara k.č. broj: 1636/23 sa 5547 m², upisano u P.I. Broj 1371/4 K.O. Banja Luka 6, novi premjer, ukupne bruto građevinske površine 30.073,97 m².**

U sadržaju **članka 2.** Odluke broj: 04/1-012-2189/06 od 20.10.2006. godine, navedeno je da će se kupovina objekta iz točke 1. ove odluke izvršiti na kreditnoj osnovi, tako da će anuitet kredita na godišnjem nivou biti približno u visini sredstava koja Vlada RS godišnje izdvaja za plaćanje zakupnine kancelarije i prostorija potrebnih za rad Vlade i njenih institucija.

U sadržaju **članka 3.** Odluke broj: 04/1-012-2189/06 od 20.10.2006. godine, navedeno je, da se potpisivanje kupoprodajnog ugovora i obavljanje drugih pravnih radnji u vezi sa navedenim iz točke I. ove odluke zadužuje Ministarstvo saobraćaja i veza RS.

Dakle naprijed navedena odluka Vlade RS broj: 04/1-012-2189/06 od 20.10.2006. godine odnosi se na kupovinu stambeno-poslovnog objekta koja se "gradi", te ista ne sadrži informacije o stepenu izgrađenosti pomenutog objekta.

Dana 25.10.2006. godine u Banja Luci zaključen je Kupoprodajni Ugovor između Vlade RS - Ministarstvo saobraćaja i veza Banja Luka kao Kupca, koga zastupa ministar Nedeljko Čubrilo (broj: 13.01/052- 1883/06 od 25.10.2006. godine) i "Integra Inženjering" d.o.o. Banja Luka kao Prodavca (broj:113/06 od 25.10.2006. godine), (u privitku) a predmet Ugovora je Kupoprodaja stambeno-poslovnog objekta u Banja Luci, u Ulici Mladena Stojanovića.

U sadržaju **članka 1.** navedenog Kupoprodajnog Ugovora od 25.10.2006. godine, određeno je da Prodavac prodaje kupcu poslovno – stambeni objekat vertikalnog gabarita PO i PO+P+7+Pe, odnosno, ugaona pozicija objekta PO+P+8+Pe, u ulici Mladena

Stojanovića, izgrađen na zemljištu označenom kao k.č. Br: 694/4, neplodno Banjalučko polje, sa **5547 m²**, upisano u zk.ul. broj: **13835 K.O.** Banja Luka stari premjer, što odgovara kč.broj: **1636/23 sa 5547 m²**, upisano u P.I. Broj 1371/4 K.O. Banja Luka 6, novi premjer, ukupne bruto građevinske površine **30.073,97 m²**.

U sadržaju **članka 2.** navedenog Kupoprodajnog Ugovora od 25.10.2006. godine, određeno je da Vlada RS-Ministarstvo saobraćaja i veza, Banja Luka, kupuje od "Integra inžinjering" d.o.o Banja Luka, nekretnine поближе opisane u članu 1. ovog Ugovora.

U sadržaju **članka 3.** navedenog Kupoprodajnog Ugovora od 25.10.2006. godine, određeno je da je na **poslovnom objektu iz članka 1. ovog Ugovora, kod Osnovnog suda u Banja Luci izvršena je zabilješka prvenstvenog reda za uknjižbu založnog prava u korist HYPO ALPE-ADRIA-LEASING d.o.o. Sarajevo, radi obezbjeđenja kredita u ukupnom iznosu od 18.580.385,00 KM**, odobreno prodavcu za izgradnju predmetnog objekta.

Zabilježba iz stava 1 ovog članka brisaće se sa danom povrata cijelog iznosa odobrenog i iskorištenog kredita.

U sadržaju **članka 4.** navedenog Kupoprodajnog Ugovora od 25.10.2006. godine, određeno je da je **Prodavac izvršio preprojektovanje stambeno-poslovnog objekta u skladu sa prijedlogom kupca i tehničkim mogućnostima.**

U sadržaju **članka 5.** navedenog Kupoprodajnog Ugovora od 25.10.2006. godine, određeno je da **Prodavac garantuje Kupcu da je objekat izgrađen u svim aspektima prema zajednički urađenoj projektnoj dokumentaciji iz članka 4. ovog Ugovora.**

Iz sadržaja **članka 4. i 5. ovog ugovora, proizilazi zaključak da je u izradi projektne dokumentacije za izgradnju objekta kupoprodaje aktivno učestvovao Kupac – Vlada RS.**

Napominjemo da se Projekat izgradnje objekta izrađuje prije počinjanja radova na izgradnji objekta, što znači da je Kupac – Vlada RS prije izgradnje objekta kupoprodaje donijela neformalnu odluku o kupovini navedenog objekta.

U sadržaju **članka 7.** navedenog Kupoprodajnog Ugovora od 25.10.2006. godine, određeno je da su se Kupac i Prodavac sporazumjeli da kupoprodajna cijena za stambeno-poslovni objekat iz člana 4. ovog Ugovora po 1m² BGP iznosi 1.430,00 KM, što za 30.073,97 m² iznosi 43.005.777,10 KM, uvećano za porez na dodatu vrijednost od 17% - iznos od 7.310.982,10 KM, **tako da ukupna cijena iznosi 50.316.759,20 KM.**

U sadržaju **članka 8.** navedenog Kupoprodajnog Ugovora od 25.10.2006. godine, određeno je da će se plaćanje iz članka 7. ovog Ugovora izvršiti po dogovoru Ugovornih strana, o čemu će se sačiniti poseban aneks ovog Ugovora.

U sadržaju **članka 10.** navedenog Kupoprodajnog Ugovora od 25.10.2006. godine, određeno je da je potpuno završeni objekat Prodavac dužan predati Kupcu u roku od 8 dana po prijemu upotrebne dozvole.

Iz sadržaja navedenog člana 10. ovog ugovora, proizilazi zaključak da je objekat kupoprodaje nezavršen, a isti ne sadrži informacije o stepenu izgrađenosti pomenutog objekta.

U sadržaju **članka 12.** navedenog Kupoprodajnog Ugovora od 25.10.2006. godine, određeno je da je prodavac suglasan da se kupac na osnovu ovog Ugovora uknjiži u zemljišnim knjigama kod Osnovnog suda u Banja Luci u Katastarskom operatu Grada Banja Luka kao vlasnik i posjednik nekretnina iz članka 1. ovog Ugovora.

U sadržaju **članka 13.** navedenog Kupoprodajnog Ugovora od 25.10.2006. godine, određeno je da porez na promet nekretnina snosi Prodavac.

Dana 26.10.2006. godine zaključen je Aneks 1 Kupoprodajnog Ugovora broj: 13.01/052-1883/06 od 25.10.2006. godine, (u privitku) gdje u članku 1. stoji da će se odredbe ovog ugovora početi primjenjivati nakon što Odluka Vlade RS broj: 04/1-012-2189/06 od 20.10.2006. godine stupi na snagu.

Dana 27.10.2006. godine, zaključen je Ugovor između "Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši (Izvođač), koje zastupa **Slobodan Stanković**, direktor i "Integra Inženjering" d.o.o. Banja Luka (Naručilac), koje zastupa **Slavica Stanković**, direktor, (u privitku) a kojim je dogovorena poslovna saradnja na polju izgradnje stambeno-poslovnog objekta "INTEGRA" u ul. Mladena Stojanovića u Banja Luci i prodaja roba i usluga za potrebe izvođenja istih radova.

Sadržajem **članka 2.** navedenog Ugovora od 27.10.2006. godine, određeno je sljedeće:

1. da je Izvođač obavezan poslovno-stambeni objekat iz člana 1. ugovora izvesti u svim aspektima prema odobrenoj investiciono-tehničkoj dokumentaciji i građevinskoj dozvoli broj: 03-360-570/05 od 23.03.2006. godine,
2. Izvođač je dužan izvesti građevinske i građevinsko-zanatke radove od kvalitetnog materijala, stručno pridržavajući se propisa, normi i standarda koji važe u građevinarstvu za izgradnju ove vrste objekata.
3. Izvođač je dužan uredno voditi građevinsku knjigu i građevinski dnevnik shodno propisima koji važe na području RS i BiH.

Iz naprijed navedenog proizilazi da nisu jasno definisane obaveze "Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši kao izvođača radova, u smislu preciziranja vrste i obima građevinskih i građevinsko-zanatkih radova, vrste i količine materijala koje je potrebno koristiti pri izvođenju tih radova, nije naznačen stepen do tada izvršenih radova na izgradnji objekta i dr.

Sadržajem **članka 4.** navedenog Ugovora od 27.10.2006. godine, određeno je da je vrijednost preostalih radova na izgradnji predmetnog objekta iznosi 31.500.000,00 KM.

Sadržajem **članka 5.** navedenog Ugovora od 27.10.2006. godine, određeno je da će plaćanje cijene iz člana 4. ovog Ugovora naručilac vršiti sukcesivno, u istim ratama u kojima **Vlada RS kao krajnji korisnik i vlasnik predmetnog objekta bude plaćao Naručiocu.**

Sadržajem **članka 6.** navedenog Ugovora od 27.10.2006. godine, određen je 30.10.2007. godine, kao rok izvođenja radova po ovom Ugovoru.

Iz naprijed navedenog proizilazi zaključak da je "Integra Inženjering" d.o.o. Banja Luka nakon zaključivanja Kupoprodajnog Ugovora od 25.10.2006. godine o prodaji stambeno-poslovnog objekta u Banja Luci u ulici Mladena Stojanovića (bez

određenog stepena završenosti objekta) u ukupnom iznosu od 50.316.759,20 KM, a kojim je između ostalog dala saglasnost da se Vlada RS, kao Kupac predmetnog objekta može upisati kao vlasnik i posjednik istog u zemljišnim knjigama kod Osnovnog suda u Banja Luci i Katastarskom operatu Grada Banja Luka, zaključila Ugovor o građenju od 27.10.2006. godine (dva dana nakon zaključenja Kupoprodajnog ugovora) sa Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši kao Izvođačem radova u iznosu od 31.500.000,00 KM, bez jasno definisanih obaveza izvođača u smislu vrste i obima građevinskih i građevinsko-zanatskih radova, vrste i količine materijala koje je potrebno koristiti pri izvođenju tih radova, naznačavanja stepena do tada izvršenih radova i dr.

Dana 17.01.2007. godine u Banja Luci zaključen je Aneks br. 2 Kupoprodajnog Ugovora broj: 13.01/052-1883/06 od 25.10.2006. godine, (u privitku) ovjeren kod Osnovnog suda u Banja Luci pod brojem: OV 13061/6 od 25.10.2006. godine između Vlade RS-Ministarstva saobraćaja i veza, Banja Luka, koga zastupa ministar Nedeljko Čubrilović (broj: 13.01/033-103/07 od 17.01.2007. godine) i "Integra Inženjering" d.o.o. Banja Luka, ul. Milana Kranovića broj 4 (broj: 113-1/07 od 17.01.2007. godine) gdje su se u sadržaju članka 1. Ugovorne strane suglasile da se u Kupoprodajnom Ugovoru broj: 13-011052-1883/06 od 25.10.2006. godine, članak 8. mijenja i glasi: "**Cijena objekta iz člana 7. ovog Ugovora jeste cijena u prodaji za gotovo koju je kupac dužan isplatiti u roku od 7 dana od dana stupanja na snagu ovog aneksa.**

Pored plaćanja u prodaji za gotovo, kupac obvezu isplate prodajne cijene može izvršiti i plaćanjem u prodaji na kredit pod slijedećim uslovima:

1. Isplata prodajne cijene vrši se u 144 mjesečne rate,
2. Rok dospijeca prve rate jeste 01.03.2007. godine,
3. Mjesečna rata sastoji se od 1/144 cijene u prodaji za gotovo (349.421,94 KM) uvećano za pripadajuću kamatu na neisplaćenu cijenu, obračunato po godišnjoj kamatnoj stopi 1mEURIBOR+1,8% procentnih poena,
4. 1mEURIBOR za obračunski period utvrđuje se dva dana prije početka tog obračunskog perioda, i to objavljen najkasnije u 11:00 časova (prema briselskom vremenu) na Reuters Money System – na stranici "Euribor" (ili na drugoj stranici koja može zamjeniti navedenu) i zaokružen prostom metodom na treću decimalu,
5. Rok za plaćanje mjesečnih rata jeste 5 radnih dana po prijemu kamatnog lista, sa mjesečnim obračunom kamate kojeg je prodavac dužan dostavljati kupcu.

Ako se kupac odriče prava plaćanja u prodaji na kredit dužan je o tome dostaviti prodavcu pismeno saopćenje u roku od 3 dana od dana stupanja na snagu ovog Aneksa, te izvršiti isplatu prodajne cijene u iznosu i roku iz stava 1. ovog člana".

U sadržaju članka 2. Aneksa 2. Kupoprodajnog Ugovora broj: 13.01/052-1883/06 od 25.10.2006. godine, navodi se da su Ugovorne strane suglasne da se u Kupoprodajnom ugovoru broj: 13-011052-1883/06 od 25.10.2008. godine ovjeren kod Osnovnog suda u Banja Luci pod brojem: OV 13061/6 od 25.10.2006. godine, iza članka 8. doda novi član 8a, koji glasi da se plaćanje prodajne cijene objekta vrši uplatama u korist računa prodavca prema sljedećim instrukcijama: broj računa "Integra Inženjering" d.o.o. Banja Luka kod NLB Razvojna banka AD Banja Luka.

Osim toga, Aneksom 2 su definisane i obaveze izvođača u slučaju oštećenja ili kvarova na objektu i obaveza prodavca da obezbjedi bankovnu garanciju na iznos od 2% od ugovorene cijene.

Odredbama članka 46. Zakona o budžetskom sistemu RS ("Sl. Glasnik RS", broj: 96/03 i 67/05), propisano je da **"Dug Republike mora biti unaprijed planiran i iskazan u budžetu za svaku fiskalnu godinu na koju se odnosi"**.

Odredbama članka 48. Zakona o budžetskom sistemu RS ("Sl. Glasnik RS", broj: 96/03 i 67/05), propisano je da "Dug Republike može imati oblik kredita, emisije hartija od vrijednosti i garancija".

Odredbama članka 49. Zakona o budžetskom sistemu RS ("Sl. Glasnik RS", broj: 96/03 i 67/05), propisano je da "Odluku o svakom pojedinačnom dugu, garanciji i emitovanim hartijama od vrijednosti Republike donosi Skupština na prijedlog Vlade.

Prema raspoloživoj dokumentaciji i informacijama možemo konstatirati da Narodna Skupština RS nije donijela Odluku o kreditnom zaduživanju na 144 mjeseca, za iznos glavnice u iznosu od 50.316.759,20 KM, a što je prihvaćeno naprijed navedenim Aneksom br. 2 Kupoprodajnog Ugovora broj: 13.01/052-1883/06 od 25.10.2006. godine, te se može konstatovati da je Nedeljko Čubrilović, ministar ministarstva saobraćaja i veza RS, potpisivanjem Aneksa 2. Kupoprodajnog Ugovora broj: 13.01/052-1883/06 postupio suprotno odredbama člana 46. i 49. Zakona o budžetskom sistemu RS ("Sl. Glasnik RS", broj: 96/03 i 67/05).

Odredbama člana 35. Zakona o budžetskom sistemu RS ("Sl. Glasnik RS", broj: 96/03 i 67/05), između ostalog propisano je da **"Budžetski korisnici mogu stvarati obaveze i koristiti sredstva samo za namjene predviđene budžetom, i to do iznosa koji je planiran, a u skladu sa raspoloživim sredstvima. Ostalim aktima ne mogu se stvarati obaveze na teret budžeta ako za te obaveze nisu predviđena sredstva u budžetu"**.

Kako je u Izvještaju Glavne službe za reviziju javnog sektora RS o reviziji finansijskih izvještaja Ministarstva saobraćaja i veza RS za period 01.01.-31.12.2006. godine i u Izvještaju Glavne službe za reviziju javnog sektora RS o reviziji finansijskih izvještaja Ministarstva saobraćaja i veza RS za period 01.01.-31.12.2007. godine, navodeno da planiranim Budžetom i Rebalansom Budžeta RS za 2006. godinu i planiranim Budžetom i Rebalansom Budžeta RS za 2007. godinu, **nisu planirana sredstva za kapitalne izdatke – nabavku građevina kod budžetskog korisnika Ministarstva saobraćaja i veza RS, to se može konstatovati da je Nedeljko Čubrilović, ministar ministarstva saobraćaja i veza u Vladi RS, potpisivanjem Kupoprodajnog Ugovora od 25.10.2006. godine i Aneksa br. 2. od 17.01.2007. godine, postupio suprotno odredbama člana 35. Zakona o budžetskom sistemu RS** ("Sl. Glasnik RS", broj: 96/03 i 67/05).

Kako je ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS dana **29.02.2008. godine** izdalo Rješenje broj: 16-360-69/07 kojim se **daje odobrenje za upotrebu** administrativnog centra – zgrede ministarstava Vlade RS na zemljištu označenom kao k.č. br. 1636/23 k.o.o. Banja Luka, (**u privitku**) investitor "Integra Inženjering" d.o.o. Banja Luka, **to se može konstatovati da je Nedeljko Čubrilović, ministar ministarstva saobraćaja i veza RS, danom potpisivanja Aneksa 2. Kupoprodajnog Ugovora broj: 13.01/052-1883/06 prihvatio plaćanje cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene objekta u iznosu od 50.316.759,20 KM na dan 24.01.2007. godine, iako je objekat završen 1 (jednu) godinu, 1 (jedan) mjesec i 5 (pet) dana, nakon prihvatanja isplate pune kupoprodajne cijene.**

Dana 10.01.2007. **“Integral Inženjering” d.o.o. Laktaši podnijelo je Zahtjev za kredit** NLB Razvojnoj banci Banja Luka na iznos od 94.269.622,75 KM, (u privitku) **navodeći da su** tražena kreditna sredstva potrebna za izgradnju poslovno-stambene zgrade, odnosno **“izgradnja poslovnih objekata za poznatog kupca”**.

Na osnovu pomenutog Zahtjeva i prijedloga kreditnog referata Nadzorni odbor NLB Razvojne banke odobrio je traženi kredit u iznosu od 50.000.000,00 KM na osnovu čega je zaključen **Ugovor o dugoročnom kreditu broj 03-39/07 od 12.02.2007. godine, (u privitku) između** NLB Razvojne banke ad Banja Luka (Banka), koju je zastupao Radovan Bajić, direktor i **“Integral Inženjering” d.o.o. Laktaši (Korisnik kredita), koje je zastupao Slobodan Stanković, direktor.**

Sadržajem člana 1. Ugovora o dugoročnom kreditu broj 03-39/07 od 12.02.2007. godine, određeno je da Banka iz svojih sredstava odobrava Korisniku kredita dugoročni kredit u iznosu od 50.000.000,00 KM.

Sadržajem člana 2. Ugovora o dugoročnom kreditu broj 03-39/07 od 12.02.2007. godine, određeno je da će se sredstva odobrenog kredita Korisnik kredita koristiti za izgradnju poslovno-stambene zgrade (otplata kredita Hypo Alpe-Adria-Leasing, izmirenje obaveza prema izvođaču za angažovana vlastita sredstva i potrebna sredstva za završetak objekta).

Sadržajem člana 3. Ugovora o dugoročnom kreditu broj 03-39/07 od 12.02.2007. godine, određeno je, između ostalog određeno je da će Banka odobreni kredit doznačiti Korisniku kredita u ukupnom iznosu, jednokratno ili sukcesivno na osnovu pismenog zahtjeva Korisnika kredita i krajnji rok korištenja kredita je 20.02.2007. godine.

Sadržajem člana 4. Ugovora o dugoročnom kreditu broj 03-39/07 od 12.02.2007. godine, određeno je da će Korisnik kredita vratiti glavnici i pripadajući iznos kamate na kredit u roku od 144 mjeseca, prvi anuitet dospijeva za plaćanje 01.03.2007. godine, a posljedni 01.02.2009. godine, a iznos mjesečne rate iznosi 347.222,22 KM i obračun mjesečne obveze po osnovu glavnice kredita i kamate Banka će dostavljati korisniku mjesečno, a počev od 01.03.2007. godine.

Odobreni kredit je realizovan u četiri tranše kako slijedi:

- Dana 15.02.07. godine	19.000.000,00 KM,
- Dana 16.02.07. godine	12.000.000,00 KM,
- Dana 16.02.07. godine	10.000.000,00 KM,
- Dana 19.02.07. godine	<u>9.000.000,00 KM,</u>
Ukupno:	50.000.000,00 KM

“Integra-inženjering” d.o.o. Banja Luka kao naručilac posla i **“Integral inženjering” d.o.o. Laktaši** kao izvođač radova su dana 23.02.2007. godine, zaključili **Ugovor o ustupanju potraživanja umjesto ispunjenja obaveze (u privitku)** prema kojem **“Integra-inženjering” d.o.o. Banja Luka** kao dužnik prema **“Integral inženjering” d.o.o. Laktaši**, kao povjeriocu, po osnovu Ugovora o izvođenju radova od 27.10.2006. godine, **umjesto ispunjenja svoje obaveze, ustupa “Integral inženjering” d.o.o. Laktaši svoja potraživanja** od Vlade RS po Kupoprodajnom ugovoru od 25.10.2006. godine **u visini od 50.000.000,00 KM.**

Važno je navesti da u sadržaju Ugovora od 27.10.2006. godine, osim što je definisano da "vrijednost preostalih radova na izgradnji predmetnog objekta iznosi 31.500.000,00 KM", nije spomenut drugi iznos dugovanja "Integra-inženjering" d.o.o. Banja Luka prema "Integral inženjering" d.o.o. Laktaši, te nije jasno na koji način se došlo do iznosa dugovanja od 50.000.000,00 KM "Integra-inženjering" d.o.o. Banja Luka prema "Integral inženjering" d.o.o. Laktaši, pozivajući se na pomenuti Ugovor od 27.10.2006. godine, a na osnovu kojeg se Ugovorom o ustupanju potraživanja umjesto ispunjenja obaveze od 23.02.2007. godine, prenose potraživanja "Integra-inženjering" d.o.o. Banja Luka prema Vladi RS na "Integral inženjering" d.o.o. Laktaši u iznosu od 50.000.000,00 KM.

Na osnovu Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. Glasnik RS" broj: 17/93, 3/96 i 74/04) i Ugovora o ustupanju potraživanja umjesto ispunjenja od 23.02.2007. godine, **dana 23.02.2007. godine u Banja Luci je zaključen Ugovor o ustupanju potraživanja umjesto ispunjenja (u privitku)** između "Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši (cedent, ustupa povjeriocu svoje potraživanje, broj: 70/07), NLB Razvojna Banka ad Banja Luka (cesionar, prihvata potraživanja, broj: 01-1379/07) i Vlade RS (cesus, prihvata svoju obvezu umjesto dužniku izmiri povjeriocu, broj: 13.01/033-352/07) na iznos od **50.000.000,00 KM.**

U sadržaju **članka 1.** naprijed navedenog Ugovora o ustupanju potraživanja od 23.02.2007. godine, određeno je da "Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši kao Dužnik otplate kredita prema Ugovoru o dugoročnom kreditu broj: 03-39/07 od 12.02.2007. godine zaključenom sa NLB Razvojnom bankom a.d. Banja Luka i Aneksa br. 1 Ugovora o dugoročnom kreditu broj: 03-39/07 od 13.02.2007. godine, umjesto ispunjenja svoje obveze prema Povjериocu, ustupa svoja potraživanja iz Ugovora o ustupanju potraživanja umjesto ispunjenja obveza broj: 018/07 i 137/07 od 23.02.2007. godine ovjeren kod Osnovnog suda u Banja Luci broj: Ov-2225/7 od 23.02.2007. godine, vezano za obveze Vlade RS, Ministarstva za saobraćaj i veze, proistekle iz Kupoprodajnog Ugovora od 25.10.2005. godine broj: 1301/052-1838/06, ovjeren kod Osnovnog suda u Banja Luci pod brojem OV 13061/6 od 25.10.2006. godine (u daljem tekstu: Kupoprodajni ugovor) i Aneksa br. 1. Kupoprodajnog ugovora od 26.10.2006. godine, broj: 1301/052-1883/06, ovjeren kod Osnovnog suda u Banja Luci pod brojem: OV 14684/6 od 27.11.2006. godine (u daljem tekstu Aneks br. 1 Kupoprodajnog ugovora) i Aneksa br. 2 Kupoprodajnog Ugovora od 17.01.2007. godine broj: 1301/033-103/07, ovjeren kod Osnovnog suda u Banja Luci pod brojem OV 1009/7 od 30.01.2007. godine (u daljem tekstu Aneks br. 2 Kupoprodajnog ugovora) **u iznosu od 50.000.000,00 KM.**

U sadržaju **članka 2.** naprijed navedenog Ugovora o ustupanju potraživanja od 23.02.2007. godine, određeno je da Cedent ovlašćuje Cezusa da vrši plaćanje na Cesionarov račun broj: 562-099-80298230-66, Cesus prihvata ovlaštenje i uput i obvezuje se da će postupiti po njemu. Cesionar prihvata potraživanje koje Cedent ima od Cezusa, po osnovu Ugovoro ustupanju potraživanja umjesto ispunjenja obveza broj: 018/07 od 137/07 od 23.02.2007. godine, Ministarstva za saobraćaj i veze, Kupoprodajnog Ugovora i Aneksa broj: 1 i 2. Kupoprodajnog Ugovora iz člana 1. ovog Ugovora, umjesto ispunjenja obveza koje "Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši, kao Korisnik kredita ima po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu broj: 03-39/07 od 13.02.2007. godine.

U sadržaju **članka 3.** naprijed navedenog Ugovora o ustupanju potraživanja od 23.02.2007. godine, određeno je da se Cesus obvezuje da će obvezu isplate kupoprodajne cijene poslovno-stambenog objekta u visini od 50.000.000,00 KM iz članka 7. Kupoprodajnog Ugovora plaćati po **osnovu Ugovora o ustupanju potraživanja**

umjesto ispunjenja obveza broj: 018/07 i 137/07 od 23.02.2007. godine ovjeren kod Osnovnog suda u Banja Luci broj: OV 2225/7 od 23.02.2007. godine, vezano za obveze Vlade RS, Ministarstva saobraćaja i veza po kupoprodajnom ugovoru i Aneksu 1 i 2. Kupoprodajnog Ugovora, umjesto Cedentu, plaćati direktno Cesionaru u skladu i pod uslovima definiranim u članku 1. Aneksa " Kupoprodajnog ugovora od 25.10.2006. godine.

U sadržaju **članka 5.** naprijed navedenog Ugovora o ustupanju potraživanja od 23.02.2007. godine, određeno je da Ustupanjem potraživanja Cedenta nastalih po osnovu Ugovora o ustupanju potraživanja umjesto ispunjenja obveza broj: 018/07 i 137/07 od 23.02.2007. godine ovjeren kod Osnovnog suda u Banja Luci broj: OV 2225/7 od 23.02.2007. godine, vezano za obveze Vlade RS, Ministarstva saobraćaja i veza po kupoprodajnom ugovoru i Aneksu 1 i 2. Kupoprodajnog Ugovora Cesionaru, umjesto izmirivanja obveza po Ugovoru o dugoročnom kreditu broj: 03-39/07 od 12.02.2007. godine i Aneksa broj: 1 Ugovora o dugoročnom kreditu od 13.02.2007. godine , gase se obveze Cedenta prema Cesionaru do iznosa ustupljenog potraživanja.

U sadržaju **članka 6.** naprijed navedenog Ugovora o ustupanju potraživanja od 23.02.2007. godine, određeno je da za obezbijedenje urednog izmirenja obveza po ovom Ugovoru, ugovorne strane su suglasne da zabilježba prvenstvenog reda koja je upisana u zemljišnim knjigama Z.K. Uloška broj: 13835 K.O. Banja Luka (stari premjer), što odgovara nekretninama upisanim u P.L. 1371 K.O. Banja Luka VI (novi premjer) ostane do stvaranja uslova za uknjižbu objekta na ime Cesusa.

Vlada RS, Ministarstvo saobraćaja i veza je saglasna da prilikom uknjižbe vlasništva na poslovno-stambenom objektu na svoje ime, upisana zabilježba prvenstvenog reda iz stava 1. ovog članka prenese na uknjižbu založnog prava na predmetnom objektu i traje sve do konačne otplate duga.

Rješenjem Osnovnog suda u Banja Luci broj 071-0-IP-07-000176 od 13.02.2007. godine određena je zabilježba prvenstvenog reda za uknjižbu založnog prava u korist povjerioca NLB Razvojna banka AD Banja Luka.

U sadržaju **članka 10.** naprijed navedenog Ugovora o ustupanju potraživanja od 23.02.2007. godine, određeno je da je sastavni dio ovog Ugovora čini:

- Ugovor o dugoročnom kreditu broj: 03-39/07 od 12.02.2007. godine,
- Aneks broj 1/2007 Ugovora o dugoročnom kreditu broj: 03-39/07 od 12.02.2007. godine
- Kupoprodajni ugovor od 02.10. 2006.godine sa Aneksima broj 1 i 2,
- Ugovor o ustupanju potraživanja umjesto ispunjenja obaveza broj: 018/07 i 137/07 od 23.02.2007. godine.

Iz svega navedenog proizilazi zaključak da je "Interga Inženjering" d.o.o. Banja Luka, odnosno "Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši kao povezano pravno lice, zaključivši naprijed navedeni Ugovor o dugoročnom kreditu broj 03-39/07 od 12.02.2007. godine i Ugovor o ustupanju potraživanja umjesto ispunjenja od 23.02.2007. godine, naplatilo iznos kupoprodajne cijene stambeno-poslovnog objekta u Banja Luci u iznosu od 50.000.000,00 KM, (ukupna kupoprodajna cijena iznosi 50.316.759,20 KM), 1 (jednu) godinu prije izgradnje objekata kupoprodaje (Rješenjem ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS broj: 16-360-69/07 od 29.02.2008. godine dato odobrenje za upotrebu objekta).

Prema podacima navedenim u Izvještaju o reviziji finansijskih izvještaja Glavne službe za reviziju javnog sektora RS koji se odnosi na finansijsko poslovanje Sekretarijata Vlade RS za period 01. 01. 2007. - 31.12. 2007. godine od strane revizorskog tima, uvidom u anuitetni plan otplate kredita sačinjenog na osnovu Instrukcije Ministarstva finansija RS, evidentirana je ukupna obaveza po istom u iznosu od 67.510.118,00 KM. Takođe je konstatovano da su u 2007 godini vršena plaćanja dospjelih kreditnih rata u ukupnom iznosu od 6.291.242,00 KM, nakon čega je evidentiran preostali iznos duga u visini od 61.218.877,00 KM.

Odredbama člana 35. Zakona o budžetskom sistemu RS ("Sl. Glasnik RS", broj: 96/03 i 67/05), između ostalog propisano je da **"Isplata cijelih ugovorenih suma ili dijelova ugovorenih suma dobavljačima budžetskih korisnika za isporučenu robu, materijal ili izvršene usluge neće se izvršiti ukoliko sredstva za navedene namjene:**

- nisu planirana,
- nisu planirana u dovoljnom iznosu,..".

Kako smo već naprijed naveli da planiranim Budžetom i Rebalansom Budžeta RS za 2007. godinu, nisu planirana sredstva za kapitalne izdatke – nabavku građevina kod budžetskog korisnika Ministarstva saobraćaja i veza RS, te se može konstatovati da je Nedeljko Čubrilo, ministar ministarstva saobraćaja i veza RS u Vladi RS i Aleksandar Džombić, ministar ministarstva finansija RS, plaćanjem "Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši iznosa od 6.291.242,00 KM po osnovu kreditnih zaduženja za kupovinu Zgrade ministarstava – ABC Kompleks postupili suprotno odredbama člana 35. Zakona o budžetskom sistemu RS ("Sl. Glasnik RS", broj: 96/03 i 67/05).

Rekapitulacija vrijednosti investicije zgrade ministarstava- ABC kompleks

R.br	Naziv	ABC Komleks
		Iznos sa PDV
1	Ugovor o kupoprodaji	50.316.759,20
2	Kamata iz Ugovora sa NLB Bankom	17.193.358,80
3	Vrijednost Zgrade sa kamatama po kreditu (1+2)	67.510.118,00
4	Bruto površina m ²	30.073,97
5	Cijena sa PDV bez kamate KM/m ² (1:4)	1.673,10
6	Cijena sa PDV i kamatom KM/m ² (3:4)	2.244,81

Uvidom u već pominjani izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja Glavne službe za reviziju javnog sektora RS koji se odnosi na finansijsko poslovanje Sekretarijata Vlade RS za period 01. 01. 2007. - 31.12. 2007. godine, utvrđeno je da su na poziciji stalnih sredstava novoizgrađeni objekti knjiženi na slijedeći način:

1	Zemljište kupljeno od Telekom RS (u B. Luci i I. Sarajevu)	1.631.604,00
2	"Zgrada Vlade" (po instrukciji Ministarstva finansija)	87.638.713,00
3	"Zgrada ministarstava" (po instrukciji M finansija)	52.788.556,00
4	Trg sa infrastrukturom	16.278.286,00
5	Opremanje enterijera	28.100.021,00
	Ukupno	186.437.180,00

U istom izvještaju o reviziji finansijskih izvještaja Glavne službe za reviziju javnog sektora RS koji se odnosi na finansijsko poslovanje Sekretarijata Vlade RS za period 01. 01. 2007. - 31.12. 2007. godine, revizor konstatuje da je vrijednost stalne imovine evidentirana u zbirnoj vrijednosti, da je zasnovano na izvedenom stanju kroz zapisnik o primopredaji objekta od 21.02.2008. godine, a sa stanjem na dan 31.12. 2007. godine.

U vrijednost "Zgrade Vlade RS" uračunat je iznos od 3.239.831,00KM kamata plaćenih bankama koje se mogu direktno pripisati vrijednosti investicije i što je po mišljenju revizora dopušteni alternativni postupak po MRS JS 5.

U vrijednosti "Zgrade ministarstava" uključena je i kamata u iznosu od 2.471.797,00 KM a koja je plaćena po kreditnom zaduženju vezanom za ovaj objekat.

Trg sa infrastrukturuom je takođe evidentiran u zbirnom iznosu prema Zapisniku o primopredaji objekta i Instrukciji Ministarstava finansija. Isti slučaj je i sa evidentiranjem namještaja i opreme u administrativnom centru Vlade (obje zgrade) koji je takođe evidentiran u zbirnim iznosima.

Naprijed navedeno knjigovodstveno evidentiranje u zbirnom iznosu, bez evidentiranja vrijednosti izvršenih radova po osnovu ispostavljenih privremenih situacija o izvršenim radovima odnosno računa za isporučenu opremu i namještaj, je suprotno MRS, Zakonu o računovodstvu i Pravilniku o računovodstvenim politikama Vlade RS.

III. OBRAČUN I PRIJAVA PDV-A „INTEGRAL INŽENJERING“ D.O.O. LAKTAŠI I „INTEGRA INŽENJERING“ D.O.O. BANJA LUKA

Dana 16. 12. 2008. godine aktom broj: 01/1-18-560/08 Državnoj agenciji za istrage i zaštitu dostavljena je dokumenatacija od Uprave za indirektno oporezivanje (**u privitku**), koja se odnosi na obveznike PDV-a "Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši i "Integra Inženjering" d.o.o. Banja Luka, koja je između ostalog sadržavala PDV prijave navedenih pravnih lica pojedinačno za svaki mjesec iz 2006, 2007 i za period januar-oktobar 2008. godine.

Analizom dostavljenih PDV prijava za "Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši za prednje navedeni period, konstatirane su uplate navedene u PDV prijavama, a naročito za listopad 2007. godine, gdje je konstatiran obračunati PDV na izlaze ukupno 11.753.510,00 KM, odnosno iznos PDV-a za uplatu od 5.939.633,00 KM (**u privitku**). "Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši je dana 17.10.2007. godine (na dokumentu greškom piše 17.10.2006. godine) pod brojem 885-2/07 na ime Uprave za neizravno oporezivanje Banja Luka uputio Akt "PDV prijava za septembar 2007. godine" (**u privitku**), gdje u privitku dopisa šalju kopiju XXII privremene situacije (**u privitku**) ispostavljene Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju.

Privremena situacija se odnosi na ime završenih radova za period od 09.08.2007. godine do 10.09.2007. godine na građevinskom objektu "Radovi na izgradnji Zgrade Vlade RS u Banja Luci", gdje je navedeno da je kumulativna vrijednost izvedenih radova od 10.10.2005. godine do 10.09.2007. godine iznosi 90.950.431,33 KM.

Napominjemo da propisani obrazac PDV prijave sadrži samo podatke o ukupnom-kumulativnom obračunatom ulaznom i izlaznom PDV-u za određeni mjesec.

Odredbama člana 17. Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Sl. Glasnik BiH", broj: 9/05 i 35/05), između ostalog propisano je da poreska obaveza nastaje "u momentu plaćanja ili djelimičnog plaćanja izvršenog prije izdavanja fakture".

Također, odredbama člana 18. Zakona o porezu na dodatu vrijednost propisano je da poreska obaveza na promet dobara nastaje u momentu "prenosa prava raspolaganja na dobrima primaocu, ako se dobra isporučuju bez opreme odnosno prevoza".

Odredbama člana 4. Zakona o porezu na dodatu vrijednost definisano je da se prometom dobara u smislu zakona o PDV-u između ostalog smatra "prenos prava raspolaganja na novosagrađenim građevinskim objektima ili ekonomski djeljivim cjelinama u okviru tih objekata.

Uzimajući u obzir naprijed navedene odredbe Zakona o porezu na dodatnu vrijednost ("Sl. Glasnik BiH", broj: 9/05 i 35/05), te da je dana 25.10.2006. godine zaključen Kupoprodajni ugovor između Vlade RS - Ministarstvo saobraćaja i veza Banja Luka kao Kupca, i "Integra Inženjering" d.o.o. Banja Luka kao Prodavca, za prodaju stambeno-poslovnog objekta u Banja Luci (ABC kompleks) za ukupnu kupoprodajnu cijenu stambeno-poslovnog objekta u iznosu od 50.316.759,20 KM sa uključenim iznosom PDV-a u iznosu od 7.310.982,10 KM, kao i činjenicu da je "Integra Inženjering" d.o.o. Banja Luka dana 23.02.2007. godine naplatilo skoro u potpunosti iznos kupoprodajne cijene (naplaćeno 50.000.000,00 KM), **mišljenje je da je "Integra Inženjering" d.o.o. Banja Luka bila dužna obračunati i prijaviti PDV u iznosu od 17%, odnosno iznos od 7.310.982,10 KM na isporuku licima koja nisu registrovani PDV-obveznici, u momentu zaključenja Kupoprodajnog ugovora od 25.10.2006. godine** (shodno citiranim odredbama člana 4. i člana 18. Zakona o porezu na dodatu vrijednost), **odnosno u momentu naplate kupoprodajne cijene od 23.02.2007. godine** (shodno citiranim odredbama člana 17. Zakona o porezu na dodatu vrijednost).

Analizom dostavljenih PDV prijava za "Integra Inženjering" d.o.o. Banja Luka utvrđeno je da je **u PDV prijavi navedenog pravnog lica obračunat izlazni PDV na isporuke licima koja nisu registrovani PDV-obveznici (u koja između ostalih pripada i Vlada RS, odnosno ministarstva Vlade RS), kako slijedi:**

- ✓ Prijava za 10.2006. godine, obračunat PDV prema neregistrovanim obveznicima u **iznosu od 8.950.00 KM (u privitku);**
- ✓ Prijava za 11.2006. godine, obračunat PDV prema neregistrovanim obveznicima u **iznosu od 18.688,00KM (u privitku);**
- ✓ Prijava za 12.2006. godine, obračunat PDV prema neregistrovanim obveznicima u **iznosu od 117,00KM;**
- ✓ Prijava za 01.2007. godine, obračunat PDV prema neregistrovanim obveznicima u **iznosu od 4.706,00KM (u privitku);**
- ✓ Prijava za 02.2007. godine, obračunat PDV prema neregistrovanim obveznicima u **iznosu od 1.904.024.00 KM (u privitku);**
- ✓ Prijava za 03.2007. godine, obračunat PDV prema neregistrovanim obveznicima u **iznosu od 28.593,00 KM (u privitku).**

Iz naprijed navedenih PDV Prijava "Integra Inženjering" d.o.o. Banja Luka, odnosno, a na osnovu raspoloživih nepotpunih poreskih evidencija, postoje indicije da PDV u iznosu 7.310.982,10 KM na isporuku licima koja nisu registrovani PDV-obveznici, a koji se odnosi na prodaju stambeno-poslovnog objekta u Banja Luci (ABC Kompleks), nije obračunat i iskazan u istim (u cijelosti ili djelimično), te proizilazi da je "Integra Inženjering" d.o.o. Banja Luka postupila suprotno odredbama Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Sl. Glasnik BiH", broj: 9/05 i 35/05).

U cilju utvrđivanja prednjeg, potrebno je u suradnji sa UIO BiH utvrditi zakonitost postupanja u vezi primjene odredaba Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Sl. Glasnik BiH", broj: 9/05 i 35/05), odnosno, da li je činjenjem prednje navedenim radnji, odnosno neobračunavanjem i neprijavljivanjem PDV-a, pravno lice "Integra Inženjering" d.o.o. Banja Luka i Slavica Stanković, direktor "Integra Inženjering" d.o.o. Banja Luka, učinili Kazneno djelo iz članka 210. (Poreska utaja) Kaznenog zakona BiH ("Sl. Glasnik BiH", broj: 03/3).

IV. PLAĆANJE "INTEGRAL INŽINJERING" A.D. LAKTAŠI PREMA "CALVERT GROUP" BRISEL, BELGIJA

Izvršen je uvid u Akt FOO Agencije "Podaci o finansijskim transakcijama pravnih i fizičkih lica-dopuna Pov broj: 17-03/1-04-3-161/08 od 07.10.2008. godine, u kojem je između ostalog navedeno da je dana 08.07.2007. godine u Banja Luci zaključen Ugovor broj: 007/4368/08.06.2007. o otvaranju redovnog transakcijskog računa broj: 555-007-00219933-58 između kompanije "Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši i Nova Banka AD Bijeljina, filijala Banja Luka.

Dalje je navedeno, da je dana 26.05.2008. godine sa transakcijskog računa kompanije "Integral Inženjering" ad-Laktaši otvoren kod navedene banke nalogom broj: 1450-plaćanje prema inostranstvu **izvršen transfer novčanih sredstava u iznosu od 351.974,13 EUR-a (po kursu od 1,95583 iznosi 688.401,56 KM)** u korist transakcijskog računa kompanije "Calvert Group SPRL" – Brussels-Belgium, otvoren kod ING bank-Belgium. Svrha plaćanja kako je navedeno u nalogu "široka potrošnja".

Takođe je navedeno, da je dana 07.05.2008. godine sa transakcijskog računa kompanije "Integral Inženjering" ad-Laktaši otvoren kod navedene banke nalogom broj: 1450-plaćanje prema inostranstvu **izvršen transfer novčanih sredstava u iznosu od 491.804,49 EUR-a (961.885,97 KM)** u korist transakcijskog računa kompanije "Calvert Group SPRL" – Brussels-Belgium, otvoren kod ING bank-Belgium. Svrha plaćanja kako je navedeno u nalogu "široka potrošnja",

Financijsko obavještajno odjeljenje Agencije je aktom Pov. Broj: 17-03/1-04-3-161/08 od 17.02.2009. godine dostavilo KIO Agencije naloge 1450-plaćanje za inostranstvo na naprijed navedene transfere novca na račun kompanije "Calvert Group SPRL" – Brussels-Belgium, otvoren kod ING bank-Belgium.

Prema prednjim podacima, ukupno je po dva naloga izvršen transfer novčanih sredstava u iznosu od 843.778,62 EUR-a (1.650.287,53 KM).

Aktom Uprave za neizravno oporezivanje Banja Luka broj: 18-514/08 od 18.11.2008. godine, Agencija je obavještena da su isti izvršili u elektronsku bazu podataka za

carinskog obveznika "Integral Inženjering" ad-Laktaši, ID 401145050005 za uvoze od strane dobavljača "Vizor" Temerin, Srbija i Calvert Group SPRL – Brussels-Belgium i da su utvrdili da "Integral Inženjering" ad-Laktaši nije vršio uvoz robe od strane dobavljača Calvert Group SPRL – Brussels-Belgium.

Financijsko obavještajno odjeljenje Agencije uputilo je Zahtjev nadležnim institucijama u Belgiji, u kome je tražio osnov za plaćanje prednje navedenih iznosa i do dana sačinjenja ovog Izvješća, odgovor po istom nije zaprimljen.

V. DOKUMENTACIJA ZAPRIMLJENA OD TRANSPARENCY INTERNATIONAL BIH

Dana 27.01. 2009. godine, od Transparency International BiH, zaprimljen je akt broj: 02-44/289 od 17.01.2008. godine sa prilogima dokumentacije kako slijedi (fotokopije):

A. Dokumentacija u vezi zajedničke suradnje ČEZ a.s., Vlade RS, Elektroprivrede RS a.d. i RITE Gacko a.d.

1. Preliminarna analiza dokumentacije o zajedničkoj suradnji između ČEZ a.s., Vlade RS, Elektroprivrede RS a.d. i RITE Gacko a.d. Sačinjena od strane Transparency International BiH dana 03.01.2008. godine (sedam stranica, neovjereno i nepotpisano).

2. Zaključci Okruglog stola "Korporativno upravljanje u javnim preduzećima kao preduslov razvoja tržišta kapitala" sa okruglog stola održanog u Banja Luci u organizaciji Transparency International BiH dana 04.07.2007. godine (dvije stranice, neovjereno i nepotpisano).

3. Akt Komisije za hartije od vrijednosti RS broj: 02-021-2687/07 od 02.07.2007. godine na ime Transparency International BiH (jedna stranica, ovjereno i potpisano).sa prilogom dopis Predsjedniku Vlade RS broj: 02-021-2310/07 od 08.06.2007. godine i (jedna stranica, ovjereno i potpisano) i analizom pod nazivom "Investicije u elektroprivredu – uticaj na tržište kapitala (pet stranica, ovjereno i potpisano).

4. Ugovor o osnivanju društva "Nove elektrane RS" d.o.o. Za proizvodnju i prodaju električne energije zaključen dana 04.12.2006. godine u Gacku između ČEZ; a.s., sa sjedištem u Pragu (u potpisu predsjednik Odbora direktora Dr. Martin Roman i Direktor Odjela fuzije i akvizicije Vladimir Schmalz) i Mješovitog Holdinga "Elektroprivreda" RS Trebinje (u potpisu predsjednik privremenog NO Slavko Dangubić i Generalni direktor dr. Pantelija Dakić (devet stranica, ovjereno i potpisano).

5. Sporazum o provedbi zaključen između ČEZ a.c. (u potpisu predsjednik Odbora direktora Dr. Martin Roman i Direktor Odjela fuzije i akvizicije Vladimir Schmalz), i Mješovitog Holdinga "Elektroprivreda" RS Trebinje – Matično preduzeće akcionarsko društvo Trebinje (u potpisu generalni direktor dr. Pantelija Dakić i Rudnika i Termoelektrane Gacko, a.d.,Gacko (u potpisu direktor Vlastimir Savičić) dana 16.05.2007. godine (šezdeset četiri stranice, ovjereno i potpisano). Sa potpisom predsjednika Vlade RS Milorada Dodika, kojim se odobrava Glavni sporazum.

6. Prijedlog Glavnog Sporazuma o zajedničkoj saradnji između ČEZ, a.s (u potpisu predsjednik Odbora direktora Dr. Martin Roman) i Elektroprivrede RS. a.d. Broj: 01-

1915/05 (u potpisu direktor dr. Pantelija Dakić) sačinjen dana 12. decembra 2005. godine. (bez pritvaka iz članka 7.10.) (deset stranica, ovjereno i potpisano).

7. Izjava o budućem investiranju broj: 04/1.-2276 sačinjena dana 04. decembra 2006. godine između Vlade RS (u potpisu predsjednik Vlade Milorad Dodik) i ČEZ, a.s. (u potpisu predsjednik Odbora direktora Dr. Martin Roman i Direktor Odjela fuzije i akvizicije Vladimir Schmalz). (četiri stranice, neovjereno i potpisano).

B. Dokumentacija u vezi prodaje Naftne industrije RS

1. Preliminarna analiza Ugovora o privatizaciji Naftne industrije RS sačinjena od Transparency International BiH od 14.12.2007. godine (dvanaest stranica, neovjereno i nepotpisano).

2. Akt Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. BiH broj: 01-20109/07 od 17.12.2007. godine na ime Transparency International BiH, Gajeva 2, Banja Luka (jedna stranica, ovjereno i potpisano).

3. Akt Ministarstva privrede, energetike i razvoja RS broj: 01-31-668/07 od 11.09.2007. godine na ime Transparency International BiH. Gajeva 2, Banja Luka (tri stranice, ovjereno i potpisano).

4. Akt Sekretarijata Vlade RS broj: 04/1.3.1-2316/07 od 20.07.2007. godine na ime Transparency International BiH. Gajeva 2, Banja Luka (jedna stranica, ovjereno i potpisano).

5. Odluka Vlade RS broj: 04/1-012- /07 od 17.07.2007. godine (dva prinjerka, jedna stranica, neovjereno i nepotpisano).

6. Ugovor o prodaji akcija preduzeća: "Rafinerija nafte" A.D. Bosanski Brod, "Petrol" A.D. Banja Luka "Rafinerijala ulja Modriča" A.D. Modriča zaključen 02.02.2007. godine u Banja Luci (bez priloga) zaključen između Prodavca Vlade RS (u potpisu predsjednik Vlade RS Milorad Dodik) i Kupca OAO "Njeftgazinkor" Moskva (trideset tri stranice, ovjereno i potpisano).

7. Akt Nove Banke a.d. Banja Luka broj: 016-8096/07 od 02.10.2007. godine na ime Vlade RS (Obavještenje o dospjelim sredstvima) (jedna stranica, ovjereno i potpisano).

8. Akt Nove Banke a.d. Banja Luka broj: 016-8096/07 od 02.10.2007. godine na ime Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje RS (Obavještenje o dospjelim sredstvima) (jedna stranica, ovjereno i potpisano).

9. Akt Nove Banke a.d. Banja Luka od 03.10.2007. godine na ime Vlade RS (Obavještenje o primljenoj loro garanciji) (jedna stranica, ovjereno i potpisano).

10. Akt OAO "Njeftgazinkor" Moskva broj: VK-330 od 27.11.2007. godine na ime Vlade RS, Ministra industrije energetike i razvoja Gojka Ubiparipa(jedna stranica, ovjereno i potpisano) na ruskom jeziku.

C. Dokumentacija u vezi izgradnje Autoputa Gradiška -Banja Luka

1. Izvještaj Glavne službe za reviziju RS o reviziji finansijskog izvještaja JP "Putevi RS" za 2006. godinu broj: PV 042-07 od 07.12.2007. godine. (trideset jedna stranica, neovjereno i nepotpisano).

2. Aneks broj: 1 Ugovora o građenju za dodatne radove zaključen 18.09.2006. godine između JP "Putevi RS" i Integral Inžinjeri" d.o.o. Laktaši (jedna stranica, ovjereno i potpisano).

D. Dokumentacija u vezi izgradnje zgrade Vlade RS i ministarstava RS

1. Otplatni plan kredita na iznos od 149.263.722,45 DEM kod Raiffeisen bank sa prvim dospeljem 01.05.2007. godine (tri stranice, neovjereno i nepotpisano).

2. Otplatni plan kredita na iznos od 174.638.555,27 DEM kod Raiffeisen bank sa prvim dospeljem 01.05.2007. godine (tri stranice, neovjereno i nepotpisano).

3. Otplatni plan kredita na iznos od 124.080.570,54 KM kod Raiffeisen bank sa prvim dospeljem 01.05.2007. godine (tri stranice, neovjereno i nepotpisano).

4. Izvještaj Glavne službe za reviziju RS o reviziji finansijskog izvještaja JP "RTV RS" za 2006. godinu. broj: PV 041-07 od 19.12.2007. godine. (dvadeset osam stranica, neovjereno i nepotpisano).

5. Ocjena predsjednika Vlade RS o tajnosti Ugovora i tehničke dokumentacije za izgradnju zgrade Vlade RS broj: 04/1.-1382-1/06 od 19.07.2006. godine (jedna stranica, ovjereno i potpisano).

6. Odluka Vlade RS broj: 04/1-012-515/07 od 13.04.2007. godine o davanju saglasnosti na Aneks broj: 2 od 05.10.2005. godine.(jedna stranica, ovjereno i potpisano).
-Deset stranica nepotpune dokumentacije.

Prednje navedena dokumentacija će se analizirati u narednom periodu i u zavisnosti od utvrđenih nepravilnosti i nezakonitosti, Tužiteljstvu BiH će biti dostavljeno dodatno izvješće.

VI. PRIVITAK (fotokopije):

I. Dokumentacija u vezi izgradnje dionice autoputa E 661 Gradiška-Banja Luka

1. Odluka Vlade RS broj: 02/1-020-369/02 od 03.04.2002. godine o obrazovanju Savjeta za podsticanje, praćenje i koordinaciju aktivnosti za izgradnju autoputeva na teritoriji RS ("Sl. Glasnik RS" broj: 27/02).

2. Odluka Vlade RS broj: 02/1-020-820/02 od 23.09.2002. godine ("Službeni glasnik RS" broj: 62/02) o dopuni "Odluke o obrazovanju Savjeta za posticanje, praćenje i koordinaciju aktivnosti za izgradnju autoputeva na teritoriji RS".

3. Akt Ministarstva saobraćaja i veza RS broj: 01-345-122/02 od 19.06.2002. godine (u potpisu ministar dr. Branko Dokić) na ime Ministarstva financija RS.
4. Rješenje Ministarstva financija RS broj: 04-4047/10 od dana 25.06.2002. godine (u potpisu ministar Milenko Vračar) o davanju suglasnosti Ministarstvu saobraćaja i veza RS da putem direktne pogodbe ugovori izradu projektne dokumentacije za izgradnju prvog dijela autoputa od Klačnica do Laktaša, sa Urbanističkim zavodom RS u vrijednosti od 638.568,00 KM. ("Službeni glasnik RS" broj: 20/01).
5. Ugovor zaključen u 2002. godini (Ugovor bez datuma) između Ministarstva saobraćaja i veza RS (zastupa dr. Branko Dokić, ministar), Republičke direkcije za puteve kao Naručioca, (zastupa Nemanja Vasić), direktor (broj protokola: 03-345-2953/02) i Urbanističkog zavoda RS a.d. Banja Luka kao Projektanta, koga zastupa Miroslav Vujatović, direktor (broj protokola: 3300/02), kojem je predmet: Projekat za izvođenje autoputa E-661, dionica Laktaši-Glamočani u iznosu od 638.568,00 KM.
6. Četiri fakture ispostavljene od Urbanističkog zavoda RS na ime Republičke direkcije za puteve, Banja Luka u ukupnom iznosu od 638.568,01 KM i to:
 - faktura broj: 0450-0588/02 od 28.08.2002. godine na iznos od 127.713,60 KM,
 - faktura broj: 0486-0588/02 od 19.09.2002. godine na iznos od 191.570,40 KM,
 - faktura broj: 0487-0588/02 od 19.09.2002. godine na iznos od 180.716,01 KM,
 - faktura broj: 0228-0588/02 od 30.06.2003. godine na iznos od 138.568,00 KM.
7. Akt Ministarstva saobraćaja i veza RS broj: 03-052-1362/02 od dana 05.09.2002. godine na ime (u potpisu za ministra, nejasan potpis) Ministarstva financija RS, u kome traži suglasnost na direktnu pogodbu za izradu projektne dokumentacije za izgradnju prvog dijela autoputa od Klačnica do Laktaša.
8. Rješenje Ministarstva financija RS broj: 04-6651/10 od dana 11.09.2002. godine (u potpisu ministar Simeun Vilendečić) o davanju suglasnosti Ministarstvu saobraćaja i veza RS da izvrši izradu aneks ugovora direktnom pogodbom sa Urbanističkim zavodom RS Banja Luka, iz razloga nastavka već započetog posla sa navedenom firmom u iznosu od 195.540,00 KM.
9. Ugovor broj: 03-345-835/03 (datum 26.03.2003. godine) zaključen dana 27.12.2002. godine u Banja Luci između Ministarstva saobraćaja i veza RS, (zastupa ministar Branko Dokić), Republičke direkcije za puteve, koju zastupa Nemanja Vasić, direktor, kao Naručioc i Urbanističkog zavoda RS a.d. Banja Luka, gdje ugovorne strane utvrđuju da je ukupna fiksna vrijednost svih radova koji su predmet ugovora u iznosu od 195.530,00 KM.
10. Informacija JP "Putevi RS" o realizaciji Projekta izgradnje autoputa E 661 Gradiška – Banja Luka od 14.08.2006. godine.
11. Poziv Ministarstva saobraćaja i veza za dostavu ponuda izgradnje autoputa E 661, dionica Gradiška- Banja Luka, sekcija Aerodrom Banja Luka-Glamočani objavljen u listu "Glas" 17. i 18.08.2002. godine.
12. Rješenje Ministarstva financija RS broj: 04-7879/10 od 28.11.2002. godine. kojim je odbilo kao neosnovanu žalbu "CM" Celje.

13. Tužba "CM" Celje od 09.01.2003. godine (zaprimljena u Vrhovni sud RS dana 13.01.2003. godine pod brojem: 48/03) Vrhovnom sudu RS protiv Ministarstva financija RS i Ministarstva saobraćaja i veza RS.

14. Presuda Vrhovnog suda RS broj: Y-48/03 od 22.03.2006. godine kojom se Tužba "CM" Celje protiv Rješenja Ministarstva financija RS odbija i protiv Rješenja Ministarstva saobraćaja i veza RS broj: 03-345-1523/02 od 22.10.2002. godine, odbacuje se.

15. Ugovor o građenju autoputa E 661, dionica Gradiška – Banja Luka, sekcija Aerodrom Banja Luka – Glamočani zaključen dana 18.12.2002. godine između Vlade RS, Ministarstva saobraćaja i veza RS kao Naručioca, koga zastupa ministar Branko Dokić (broj protokola u Vladi RS: 01-345-187/02 od 18.12.2002. godine) i izvršioca "Integral inženjering" Laktaši, Jug Bogdana bb kao Izvođača, koga zastupa direktor Slobodan Stanković (broj protokola 660-2/02 od 18.12.2002. godine), vrijednost ugovora iznosi 43.442.755,49 KM. (bez priloga iz članka 15).

16. ANEKS br. 1 Ugovora o građenju autoputa E-661 dionica Gradiška - Banja Luka, sekcija Aerodrom Banja Luka – Glamočani, zaključen dana 23.12.2004. godine između JP "Putevi RS" Banja Luka, koga zastupa direktor Dragan Mihajlović, (broj protokola: 03-345-7289/04 od 23.12.2004. godine) i "Integral Inženjering" Laktaši ul. Jug Bogdana bb, Banja Luka, koga zastupa direktor Slobodan Stanković, gdje ulogu Investitora na osnovu odredbi preuzima JP "Putevi RS" Banja Luka.

17. Zahtjev JP "Putevi RS" broj: 03-345-7295/05-1 od 05.12.2005. godine za mišljenje o primjeni odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH (u potpisu direktor dr. Dragan Mihajlović) na ime Ministarstvo financija i trezora BiH, Agencija za javne nabavke Sarajevo.

18. Mišljenje Ministarstva financija broj: ST-2-02-II-2230/05 (u potpisu ministar mr. Ljerk Marić) od dana 07.12.2005. godine na zahtjev JP "Putevi RS" z od 05.12.2005. godine.

19. Odluku Vlade RS broj: 04/1-012-1620/06, od 20.07.2006. godine o investicionom ulaganju za završetak radova na autoputu E 661 Gradiška-Banja Luka (u potpisu predsjednik Vlade RS Milorad Dodik) , sekcija aerodrom Banja Luka – Glamočani u ukupnom iznosu od 65.164.133,00 KM. (43.442.755,49 KM plus iznos od 21.721.378,75 KM).

20. Zahtjev JP "Putevi RS" broj: 03-345-4222/06, od 09.08.2006. godine na ime Agenciji za javne nabavke BiH, Filijala Banja Luka.

21. Akt Agencije za javne nabavke, Filijala Banja Luka broj: 1-04-8/06 od 10.08.2006. godine na ime JP "Putevi RS", (u potpisu direktor Ostoja Travar) u kojem im odgovaraju na njihov zahtjev od 09.08.2006. godine.

22. Ugovor o građenju za dodatne radove, zaključen između JP "Putevi RS" Banja Luka, koga zastupa Mladen Lazendić, VD direktor kao Naručilac (broj: 03-345-4494/06 od 23.08.2006. godine) i "Integral-Inženjering" d.o.o. Laktaši, koga zastupa direktor Slobodan Stanković, kao Izvođač(broj: 577/06 od 23.08.2006. godine) zaključen dana 23.08.2006. godine u Banja Luci.

- 23.** Bankarska garancija Raiffeisen bank dd BiH od 27.09.2006. godine za dobro izvršenje posla broj: 33018293/06/EB na ime JP "Putevi" na iznos od 2.172.138,00 KM.
- 24.** Aneks br. 1 Ugovora o građenju za dodatne radove zaključen dana 18.09.2006. godine, između JP "Putevi RS" Banja Luka, koje zastupa Mladen Lazendić, v.d. direktora, kao Naručilac (broj: 01-345-5321/06 od 25.09.2006. godine) i "Integral-Inžinjeri" d.o.o. Laktaši, koje zastupa Slobodan Stanković, direktor, kao Izvođač (broj: 886-2/06 od 25.09.2006. godine).
- 25.** Aneks br. 2 Ugovora o građenju autoputa E-661, dionica Gradiška-Banja Luka, sekcija Aerodrom Banja Luka-Glamočani, zaključen dana 13.11.2006. godine između JP "Putevi RS" Banja Luka, koje zastupa Mladen Lazendić, v.d. direktora, kao Investitor (broj: 03-345-6788/06 od 13.11.2006. godine) i "Integral-Inžinjeri" d.o.o. Laktaši, koje zastupa Slobodan Stanković, direktor, kao Izvođač (broj: 1028/06 od 13.11.2006.).
- 26.** Zahtjev za mišljenje JP "Putevi RS" broj: 03-345-6787/06 od 13.11.2006. godine na ime Agencije za javne nabavke BiH.
- 27.** Akt Agencije za javne nabavke BiH broj: 02-02-2056/06 od 16.11.2006. godine na ime JP "Putevi RS".
- 28.** Odluka Vlada RS u funkciji skupštine JP "Putevi RS" Banja Luka, broj: 04/1-012-808/07 od 24.05.2007. godine o investicionim ulaganjima za završetak radova na autoputu E-661, Gradiška-Banja Luka, dionica od Mahovljana do Glamočana ("Sl. Glasnik RS", broj: 44/07), u potpisu Predsjednik Skupštine Milorad Dodik u ukupnom iznosu od 45.000.000,00 KM.
- 29.** Zaključak Vlade RS broj: 04/1-012-807/07 od dana 24.05.2007. godine, kojom je zadužila Ministarstvo financija RS, Ministarstvo saobraćaja i veza RS i JP "Putevi RS" da predlože način obezbijedenja sredstava za završetak radova na dionici od Mahovljana do Glamočana.
- 30.** Odluka Vlade RS broj: 04/1-012-880/07 od 01. i 04. 06. 2007. godine o korištenju sredstava sa računa posebnih namjena, gdje se odobrava isplata obveza po osnovu sufinansiranja investicionog ulaganja za završetak radova na autoputu E-661, Gradiška – Banja Luka, na dionici od Mahovljana do Glamočana u iznosu od 45.000.000,00 KM.
- 31.** Odluku JP "Putevi RS" Banja Luka broj: 01-345-Up-55/07, od 04.06.2007. godine (u potpisu V.D. direktor Mladen Lazendić), kojom se pokreće hitni pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci "Nabavka radova na završetku izgradnje prve faze autoputa E-661, Gradiška-Banja Luka, dionica od Mahovljana do Glamočana, referenca 066/07".
- 32.** Dokument "Preuzimanje tenderske dokumentacije" od 04.06.2007. godine kojim je Integral Inžinjeri preuzeo tendersku dokumentaciju.
- 33.** Ugovor o građenju zaključen dana 06.06.2007.godine u Banja Luci između JP "Putevi RS" Banja Luka, koga zastupa V.D. direktor Mladen Lazendić kao Naručioca (broj: 01-345-3868/07 od 06.06.2007.godine) i "Integral-Inžinjeri" d.o.o. Laktaši kao Izvođača (broj: 529-2/07 od 06.06.2007. godine, (koga zastupa direktor Slobodan Stanković) za ukupnu cijenu od 44.832.209,28 KM.

34. Dokument "Izveštaj o promenama na računu" (izvod 11 kod LHB Banke Banja Luka) kojim je Integral Inženjering d.o.o. Laktaši dana 17.01.2005. godine primio avans u iznosu od 4.344.275,55 KM,

35. Privremene situacije zaprimljene od Integral Inženjering d.o.o. Laktaši. Integral Inženjering d.o.o. Laktaši je na ime investitora JP "Putevi RS" Banja Luka i to

- II priv.situacija od 04.05.2005. godine na iznos od 3.370.874,48 KM,
- III priv.situacija od 06.06.2005. godine na iznos od 814.731,54 KM,
- IV priv.situacija od 13.07.2005. godine na iznos od 433.780,49 KM,
- V priv.situacija od 05.09.2005.godine na iznos od 1.202.670,17 KM,
- VI priv.situacija od 14.10.2005. godine na iznos od 724.412,77 KM, k
- VII priv.situacija od 21.12.2005.godine na iznos od 7.574.228,68 KM,.

36. Djelimično rješenje Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS Banja Luka, broj: 01-360-24/04 od 15.07.2004. godine (u potpisu ministar Mensur Šehagić) kojim se daje Investitoru JP "Putevi RS" Banja Luka odobrenje za izvođenje pripremnih radova za izgradnju dijela autoputa E-661 Gradiška-Banja Luka, dionica Aerodrom-Glamočani u dužini od 2150 m, na parcelama k.č. sve K.O. Glamočani.

37. Rješenje Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Banja Luka, broj: 01-360-24/04 od 08.09.2004. godine (u potpisu za ministra Mensur Šehagića, nepoznat potpis) kojim se daje Investitoru JP "Putevi RS" Banja Luka odobrenje za igradenje autoputa E-661 Gradiška-Banja Luka, dionica Aerodrom-Glamočani u dužini od 2150 m, od tunela Klašnice (41+815,00) do stacionaže 43+966,31.

38. Rješenje Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Banja Luka, broj: 16-360-14/06 od 22.08.2006. godine (u potpisu ministar Fatima Fatibegović) kojim se daje Investitoru JP "Putevi RS" Banja Luka odobrenje za građenje autoputa E-661 Gradiška-Banja Luka, dionica Aerodrom-Glamočani, od tunela "Klašnice", od 39+029,50 do km 41+815,00 do tunela Laktaši u dužini od 2.785 KM.

II. A. Dokumentacija u vezi izgradnje administrativnog sjedišta Vlade Republike Srpske (Poslovna zgrada u Banja luci)

1. Odluka Vlade RS o raspodjeli neperspektivnih lokacija i ostalih nekretnina broj: 02-1-020-1093/03 od 13.10.2003. godine, kojom Vlada RS ustupa "Telekomu Srpske" zemljište površine 6.988 m² za izgradnju poslovne zgrade ("Sl. Glasnik RS" broj: 90/03),

2. Ugovor o ustupanju nekretnina u trajno vlasništvo zaključen u Banja Luci dana 23.11.2004. godine između Vlade RS, Ministarstva obrane RS (broj protokola: 8-01-476-45/04 od 23.11.2004. godine) i Telekomunikacija RS ad Banja Luka (broj protokola: 1-01-9912/04 od 23.11.2004. godine).

3. Zemljišnoknjižni izvadak broj: 13789 (nar.br: 36144/08) broj parcele 694/2, površine 6988 m², konstatira se da je vlasnik nekretnina Vlada RS.

4. Rješenje Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS broj: 16-364-140/05 od 09.05.2005. godine kojim se daje urbanistička suglasnost "Telekom-u Srpske", Telekomunikacije RS, a.d. Banja Luka (u potpisu ministar Muhamed Lišić) za izgradnju poslovnog objekta u ul. Mladena Stojanovića u Banja Luci na dijelu prostora

kasarne "Mali logor" na zemljištu označenom kao k.č. 1636/14 (novi premjer), K.O Banja Luka VI-2.

5. Rješenje Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS od dana 28.07.2005. godine pod brojem: 16-360-33/05 kojim se daje Investitoru "Telekom Srpske", Telekomunikacije RS, a.d. Banja Luka, (u potpisu pomoćnik ministra Biljana Marković) Direkciji za strateško planiranje i projektovanje odobrenje za izgradnju poslovnog objekta spratnosti -2Po+P+15+2Pe visoki dio, u ul. Mladena Stojanovića u Banjaluci na dijelu prostora kasarne "Mali logor" na zemljištu označenom kao k.č. Broj: 1636/14 (novi premjer), što odgovara k.č. Broj: 694/2 (stari premjer), K.O Banja Luka VI-2.

6. Odluka Nadzornog odbora Telekomunikacije RS a.d. Banja Luka broj: 1-02-3902/05, od 17.05.2005. godine o investiranju u poslovnu zgradu Telekoma Srpske u Banja Luci.

7. Odluka Nadzornog odbora Telekomunikacije RS a.d. Banja Luka broj: 1-02-4976/05, od 17.06.2005. godine o izgradnji poslovne zgrade Telekoma Srpske u Banja Luci.

8. Obavještenje Telekom Srpske, Telekomunikacije RS A.D. Banja Luka od juna 2005. godine o nabavci broj: 172 (radovi na izgradnji poslovne zgrade Telekoma Srpske u Banja Luci).

9. Izvješće komisije Telekom Srpske, Telekomunikacije RS A.D. Banja Luka od dana 30.08.2005. godine i preporuku izbora najpovoljnijeg izvođača radova na izgradnji poslovne zgrade Telekoma Srpske u Banja Luci (naslovne stranice sa sadržajem).

10. Zapisnik Telekomunikacije RS AD Banja Luka broj: 01a-1294/05 od 08.08.2005. godine sa otvaranja ponuda (nabavka broj: 172).

11. Konačni Zapisnik sa prijedlogom najpovoljnijeg ponuđača Konzorcij "Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši i GP "ŽGP" dd Sarajevo. broj: 1-01-6575-10/05 od 31.08.2005. godine.

12. Obavještenje Telekom Srpske, Telekomunikacije RS. A.D. Banja Luka o prihvatanju ponude broj: 1-01-7411/05 od 01.09.2005. godine, na ime "Integral Inženjering" Laktaši, Kralja Petra I Karađorđevića broj: 92-98, na iznos od 34.184.185,69 KM.

13. Korekcija cijena ponude Ponuđača Konzorcij "Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši i GP "ŽGP" dd Sarajevo po osnovu ispravki aritmetičkih grešaka na ukupan iznos od 34.184.185,69 KM.

14. Odluka Nadzornog odbora Telekomunikacije RS a.d. Banja Luka broj: 1-02-8485/05, od 03.10.2005. godine o davanju suglasnosti za zaključenje ugovora o izgradnji poslovne zgrade Telekoma Srpske u Banja Luci, po javnom nadmetanju u otvorenom postupku u ukupnom iznosu od 34.184.185,69 KM.

15. Ugovor broj: 359/05 zaključen dana 05.10.2005. godine, između "Telekomunikacija Republike Srpske" a.d. Banja Luka kao Naručioca radova (broj

Ugovora u "Telekomunikacijama" 1-01-8600/05 od 05.10.2006. godine) i Konzorcija "Integral Inženjering" Laktaši – GP ŽGP Sarajevo, kojeg predstavlja Vodeći partner "Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši kao Izvođač radova (broj Ugovora u "Integral Inženjering" 359/05), u vrijednosti od 34.184.185,69 KM. (bez pritvaka)

16. Ugovor o konzorciju zaključen dana 04. listopada 2005. godine između "Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši i GP ŽGP d.d. Sarajevo,

17. Ponuda Konzorcija "Integral Inženjering" Laktaši – GP ŽGP Sarajevo, broj: 760-6/05 od 05.08.2005. godine na ime "Telekomunikacije RS" a.d. Banja Luka, sa predmjerom radova i cjenovnikom korigovanim na osnovu ispravke aritmetičkih grešaka i izostavljenih stavki - Akt Integral (bez navedenih pritvaka).

18. Obavještenje Telekom Srpske broj: 1-01-7411/05 od 01.09.2008. godine o prihvatanju ponude - Akt na ime "Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši, Kralja Petra I Karađorđevića br: 92-98.

19. Garancija LHB Banka Banja Luka. Milana Tepića broj: 4, broj: 1-2370/05 od 16.09.2005. godine na ime Telekomunikacije RS ad Banja Luka (loro garancija) na iznos do 1.747.809,66 Eur-a .za dobro izvršenje posla broj 2005 035.

20. Garancija banke LHB Internationale Handelsbank ag Frankfurt am Main Germany, od dana 19.10.2005. godine (izdala Swift) na iznos do 3.495.619,31 Eur-a za avansno plaćanje broj: 2005 040, Integral Inženjering d.o.o. Laktaši na izgradnji poslovne zgrade Telekom-a Srpske u Banja Luci.

21. Aneks broj: 1 na Ugovor broj: 359/05 zaključen između "Telekomunikacija Republike Srpske" a.d. Banja Luka kao Naručioca radova i Konzorcija "Integral Inženjering" Laktaši – GP ŽGP Sarajevo kojeg predstavlja Vodeći partner "Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši kao Izvođač radova (broj protokola u Telekomunikacijama RS 1-01-8600-1/05 od 14.04.2006. godine), u iznosu od 36.359.542,95 KM.

22. Predmjer i predračun radova od izvođača radova "Integral Inženjering" d.o.o Laktaši od siječnja 2006. godine na iznos od 31.076.532,44 KM, plus 102.426,10 KM (10% od radova izvedenih u 2005. godini u iznosu od 1.024.260,96 KM i 5.108.886,16 KM (30.052.271,48 X 17%), odnosno na ukupan iznos od 36.287.844,70 KM).

23. Odluke Vlade RS broj: 04/1-012-1317/06 od 01.06.2006. godine o izuzimanju iz prodaje u postupku privatizacije poslovne zgrade "Telekom Srpske" u Banja Luci i poslovne zgrade "Telekom Srpske" u Istočnom Sarajevu.

24. Odluka Skupštine akcionara Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka broj: 1-02-5292/06 od 03.06.2006. godine o ustupanju sa naknadom.

25. Rješenje Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS broj: 16-364-140/05 od 02.11.2007. godine kojim se mijenja Rješenje istog ministarstva broj: 16-364-140/05 od 09.05.2005. godine, te se daje urbanistička suglasnost Vladi RS za izgradnju administrativne zgrade u Banja Luci, u ul. Mladena Stojanovića bb.

26. Rješenje Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS od dana 20.11.2007. godine broj: 16-360-33/05 kojim se mijenjaju točke I,II I III dispozitiva rješenja istog ministarstva broj: 16-360-33/05 od 28.07.2007. godine.

27. Sporazum o ustupanju ugovora zaključen dana 26.07.2006. godine u Banja Luci između "Telekomunikacija Republike Srpske" a.d. Banja Luka kao Investitora (broj protokola 1-01-6834/06 od 26.07.2006. godine), Vlade RS, Ministarstva saobraćaja i veza (broj protokola 13.01/343-1350/06 od 26.07.2006. godine) (u potpisu ministar Nedeljko Čubrilović) i Konzorcija "Integral Inženjering" Laktaši – GP ŽGP Sarajevo, kao Izvođača radova.

28. Aneks I Ugovora o prijenosu br: 13.01/343-1352/06 od 26.07.2006. godine od dana 01.09.2006. godine zaključen između "Telekomunikacija Republike Srpske" a.d. Banja Luka (broj protokola 1-01-6835-1/06 od 01.09.2006. godine) i Vlade RS, Ministarstva saobraćaja i veza.

29. Ugovor o preuzimanju duga zaključen dana 19.09.2006. godine između Dužnika (ustupilac dugovanja) Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka, (protokol broj: 1-01-8263/06 od 19.09.2006. godine), Preuzimaoca (preuzimalac dugovanja) Vlada RS, Ministarstvo saobraćaja i veza Banja Luka (broj: 13.01/343-1724/06 od 19.09.2006. godine) i Povjerioca "Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši (protokol broj: 874-2/06 od 19.09.2006. godine).

30. Ugovor o ustupanju potraživanja (ugovor o cesiji) zaključen dana 19.09.2006. godine između Ustupioca potraživanja (cedent) Telekomunikacije RS a.d. Banja Luka, (protokol broj: 1-01-8262/06 od 19.09.2006. godine), Dužnika (cesus) "Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši (protokol broj: 875-2/06 od 19.09.2006. godine) i Primaoca potraživanja (cesionar) Vlada RS (broj: 13.01/343-1723/06 od 19.09.2006. godine) kojim Ustupilac potraživanja, ustupa Primaocu svoja potraživanja od Dužnika na ime avansa po avansnom računu Dužnika broj: 3-A/05 od 02.01.2006. godine, u iznosu od 5.957.200,13 KM.

31. Zaključak Vlade RS broj: 04/1-012-80/07 od 18.01.2007. godine o izmjeni zaključka broj: 04/1-012-2044/06 od 20.07.2006. godine.

32. Akt Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS broj: 16-054-9/07 od 12.03.2007. godine na ime Agencije za Javne nabavke BiH (zahtjev za mišljenje u vezi zaključivanja Sporazuma o ustupanju ugovora zaključenog dana 26.07.2006. godine).

33. Akt Agencije za javne nabavke BiH broj: 02.2-02-851/07 od 19.03.2007. godine (u potpisu direktor Đinita Fočo) na ime Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS.

34. Ocjena predsjednika Vlade RS Milorada Dodik broj: 04/1-1382-1/06 od 19.07.2006. godine o tajnosti Ugovora i tehničke dokumentacije za izgradnju zgrade Vlade RS.

35. Odluku predsjednika Vlade RS Milorad Dodik broj: 04/1-1523/07 od 11.09.2007. godine o ukidanju tajnosti Ugovora i tehničke dokumentacije za izgradnju zgrade Vlade RS ("Sl. Glasnik BiH" broj: 54/05).

36. Aneks broj: 2 Ugovoru zaključen dana 17.04.2007. godine na Ugovor broj: 1-01-8600-1/05 od 05.10.2005. godine i Aneksa broj:1 od 14.04.2006. godine između Vlade RS, Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS kao investitora,

koga zastupa ministar Fatima Fatibegović i Konzorcija "Integral Inženjering" Laktaši – GP ŽGP Sarajevo kojeg predstavlja Vodeći partner "Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši kao Izvođač radova, gdje se vrijednost radova povećana za 74.975.237,20 KM.

37. Akt Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju broj: 16-36-27/07 godine od 03.04.2007. godine za Izgradnju poslovnog objekta u Banja Luci (Varijacija 1) b na ime Konzorcija "Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši, GP "ŽGP" dd Sarajevo, na iznos od 49.867.092,00 KM sa privitkom.

38. Akt Uprave za neizravno oporezivanje, RC Banja Luka broj: 03/4-4/1-8-62/08 od 14.11.2008. godine sa pregledom deklaracija uvoznog carinjenja u CI BL za uvoznika "Integral Inženjering" Laktaši od strane dobavljača "VIZOR" Srbija za period od 01.01.2005. godine do 31.10.2008. godine (55 JCI).

39. Pregled uvoza "Integral Inženjering" od "Vizor" d.o.o. Temerin preko Carinarnica Gradiška i Banja Luka u ukupnom iznosu od 15.344.893,04 KM (četiri stranice).

40. Odluka Vlade RS broj: 04/1-012-515/07 od 13.04.2007. godine o davanju suglasnosti na sadržaj odredaba Aneksa 2. osnovnog Ugovora broj: 1-01-8600/05 od 05.10.2005. godine(u potpisu Milorad Dodik).

41. Akt Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju broj: 16-36-28/07 godine od 03.04.2007. godine za Izgradnju poslovnog objekta u Banja Luci (Varijacija 2) na ime Konzorcija "Integral Inženjering" doo Laktaši, GP "ŽGP" dd Sarajevo, na iznos od 13.913.065,20 KM sa privitkom.

42. Akt Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju broj: 16-36-29/07 godine od 03.04.2007. godine za Izgradnja poslovnog objekta u Banja Luci (Varijacija 3) broj: na ime Konzorcija "Integral Inženjering" doo Laktaši, GP "ŽGP" dd Sarajevo, na iznos od 11.195.080,00 KM sa privitkom.

43. Zapisnik o usaglašavanju obaveza i potraživanja broj 06-09-7072/07 od 06.09.2007. godine između Integral-Inženjeringa d.o.o. Laktaši i Vlade RS.

44 Aneks broj 3. Ugovora broj. 1-01-8600/5 od 05.10.2005. godine, zaključen dana 06.09.2007. godine između Vlada RS, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS i Konzorcijum "Integral inženjering" d.o.o. Laktaši – GP ŽGP d.d. Sarajevo (broj: 2473/07 od 06.09.2007. godine).

45. Zahtjev "Integral – inženjering" d.o.o. Laktaši broj: 738-2/07 od 07.09.2007. godine na ime Vlade RSD za davanje saglasnosti za prenos potraživanja po Ugovoru broj: 1-01-8600-1/5 od 05.10.2005. godine sa pripadajućim aneksima od I do III na prijemnika "Hypo-Alpe-Adria Leasing" d.o.o. Sarajevo.

46. Zaključak Vlada RS broj 04/1-012-1472/07 od 06.09.2007. godine kojim se daje saglasnost da potraživanja "Integral – inženjering" može prenijeti na "Hypo-Alpe-Adria-Lesing" d.o.o. Sarajevo

47. Ugovor o otkupu potraživanja od 06.09.2007. godine zaključen između konzorcijum "Integral – inženjering" d.o.o. Laktaši – GP ŽGP d.d. Sarajevo i Hypo-Alpe-Adria-Leasing d.o.o. Sarajevo kojim su regulisana prava i obaveze ugovornih strana u vezi sa nadoknadom u iznosu 95.784.059,74 KM koju će Hypo-Alpe-Adria-Leasing kao prijemnik potraživanja isplatiti Konzorcijumu kao ustupiocu potraživanja.

48. Aneks br. 2 Ugovora o otkupu potraživanja zaključen dana 17.10.2007. godine između Konzorcijum i "Hypo-Alpe-Adria-Leasing" d.o.o Sarajevo.

49. Akt broj: 802/07 od 20.09.2007. godine "Integral – inženjering" d.o.o. Laktaši kojim je obavjestio Vladu RS (Sekretarijat Vlade) da je ugovorom o otkupu potraživanja sklopljen sa "Hypo-Alpe-Adria-Leasing" svoja potraživanja koja ima prema Vladi RS – Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju po osnovu Ugovora broj: 1-01-8600/5 od 05.10.2005. godine, te aneksa I, II i III prenio na navedenu lizing kuću, kao i pripadajuća sporedna prava u vezi sa tim Ugovorom i da Vlada RS kao dužnik u skladu sa planom otplate obaveze nastavi plaćati "Hypo-Alpe-Adria-Leasingu" Sarajevo.

50. Procjena trenutne tržišne vrijednosti poslovnog objekta u izgradnji vlasništvo "Vlada RS" u Banja Luci, ul. Mladena Stojanovića bb, na parceli k.č. Broj: 694/2 upisano u zk.ul.13789 k.o Banja Luka od 19.04.2007. godine od strane vještaka Dragosavljević Dragana na iznos od 59.466.726,00 KM (30.404.854,00 Eura), sa privitkom zemljišnoknjižnim izvadkom broj: 13789 (nar. Br: 638/2007) na površinu od 6988 m2.

51. Ugovor o pristupanju dugu zaključen dana 15.04.2008. godine (iako na ugovoru stoji datum 15.04.2007.) između "Integral inženjering" d.o.o. Laktaši zastupan po izvršnom direktoru Dubravac Nikoli i Hypo-Alpe Adria – Leasing d.o.o. Sarajevo zastupan po Stevković Slobodanki.

52. Ugovor o ustupanju potraživanja zaključen dana 30.04.2008.godine između Hypo-Alpe-Adria-Leasing Sarajevo kao ustupiloca potraživanja od Vlade RS-Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS u preostalom iznosu od 90.697.363,88 KM i Hypo-Alpe-Adria-Bank AD Banja Luka.

53. Zaključak Vlade RS broj 04/1-012-580/07 od 13.04. 2007. godine, kojim se zadužuju Ministarstvo saobraćaja i veza i Ministarstvo za prostorno uređenje da Sekretarijatu Vlade RS predaju kompletnu dokumentaciju u vezi sa investicijama u toku.

54. Zahtjev Integral Inženjering d.o.o. Laktaši, Majke Jugovića 6, broj: 679-2/07 od 22.08.2007. godine za suglasnost na ustupanje potraživanja na ime Vlade RS, Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i Ministarstvo financija.

55. Zaključak Vlada RS broj: 04/1-012-382/07 od 23.08.2007. godine, da je Vlada RS suglasna da poduzeće "Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši izvrši prijenos svojih potraživanja od Vlade RS po Ugovoru broj: 1-01-8600-1/05 od 05.10.2005. godine, Aneksu 1. I Aneksu 2. Ugovora na prijemnike: HVB-Central profit banka d.d. Sarajevo, Nova Banjalučka Banka a.d. Banja Luka, UniCredit Zagrebačka banka d.d. Mostar I Bank Austria Creditanstalt ag Beč.

56. Akt Unicredit Bank d.d. Mostar broj: 08-1-52/08 od 31.07.2008. godine, u kome obavještavaju da nikada nije došlo do potpisivanja ugovora o prijenosu potraživanja Integral Inženjeringa d.o.o. Laktaši od Vlade RS na Unicredit Bank d.d. Mostar, a shodno Ugovoru broj: 1-01-8600-1/05 od 05.10.2005. godine.

57. Akt Unicredit Bank d.d. Mostar, Branilaca Sarajeva broj: 20, Sarajevo broj: 08-1-49/08 od 30.07.2008. godine u kome obavještavaju da nikada nije došlo do potpisivanja ugovora o prijenosu potraživanja Integral Inženjeringa d.o.o. Laktaši od Vlade RS na

Unicredit Bank d.d. Mostar, a shodno Ugovoru broj: 1-01-8600-1/05 od 05.10.2005. godine.

58. Akt Unicredit Bank d.d. Mostar, Banja Luka, Ul Marije Bursać broj: 7. broj: 01-828/08 od 06.08.2008. godine u kome obavještavaju da nije realizovan prijenos potraživanja Integral Inženjeringa d.o.o. Laktaši od Vlade RS na njihovu banku.

59. Plan anuiteta od 06.09.2007. godine (u privitku) usaglašenog između Vlade RS Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS i Konzorcijuma "Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši – GP ŽGP d.d. Sarajevo.

II. B. Dokumentacija u vezi izgradnje RTV doma RTV RS

1. Odluka Vlade RS broj: 02/1-020-539/02 od 12.06.2002. godine kojom se utvrđuje, da je od općeg interesa izgradnja objekta iz oblasti kulture za potrebe RTV RS na lokalitetu "Mali Logor" u Banja Luci. ("Službeni glasnik RS" broj: 39/02).

2. Rješenje Vlade RS broj: 02/1-020-621/02 od 11.07.2002. godine o imenovanju Odbora za praćenje aktivnosti izgradnje RTV doma RTV RS, gdje se za praćenje aktivnosti izgradnje RTV doma RTV RS imenuje komisija koji broji pet (5) članova, gdje je predsjednik Kokanović Dragan.

3. Odluka Vlade RS broj: 02/1-020-855/02 od 08.10.2002. godine o prijenosu prava korištenja na objektu "Mali logor" i novoizgrađenom RTV domu RT RS, ("Sl. Glasnik RS 64/02).

4. Ugovor o zajedničkom učešću, financiranju i izvođenju radova na poslovnom objektu RTV doma RS u Banja luci zaključen dana 10.01.2003. godine u Banja Luci između Ugovornih strana 1) Vlada RS, Ministarstvo saobraćaja i veza, Banja Luka (broj: 03-344-1/03 od 10.01.2003. godine), u potpisu ministar Branko Dokić, 2) JP "RTV RS" Banja Luka (broj: 01-27/03 od 10.01.2003. godine), u potpisu direktor Dragan Davidović 3) Grad Banja Luka (07/I-P-1/2003 od 10.01.2003. godine) i 4. "Integra Inženjering" d.o.o. Banja Luka (broj: 001/03 od 10.01.2003. godine), u potpisu direktor Slavica Stanković (bez privitaka).

5. Posjedovni list -prepis broj: 1371/4 od 08.08.2008. godine izdat od Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove, Banja Luka dana 08.08.2005. godine pod brojem: 10-952-2-8216/2005 gdje stoji da je vlasnik parcele 1636, ukupne površine 5547 m2 (Banjalučko polje) "Integra-Inženjering" Banja Luka, Milana Kranovića 4. sa prilogom kopije katastarskog plana broj: B. Luka 74,75,76, od 10.01.2005. godine i zemljišnoknjižnim izvadkom broj:13835 (nar.br. 9068/2006) na površinu od 5547 m2.

6. Odluka Vlade RS broj: 02/1-020-855/02 od 08.10.2002. godine o prijenosu korištenja na objektu "Mali logor" i novoizgrađenom RTV domu RTRS, ("Sl. Glasnik RS" broj: 64/02)

7. Odluka Vlade RS broj: 02/1-020-918/02 od 23.10. 2002. godine o izmjeni odluke broj: 02/1-020-855/02 od 08.10.2002. godine, kojom Vlada RS kao vlasnik, prenosi pravo raspolaganja na 685 m2 i pravo trajnog korištenja ostalog prostora na objektima "Mali logor" i novoizgrađenom objektu RTV doma RT RS na RT RS ("Sl. Glasnik RS" broj: 68/02).

8. Odluka Upravnog Odbora JP RTV RS, Banja Luka broj: 24-02-185/03 od 11.02.2003. godine, kojom se prihvata Ugovor zaključen između Vlade RS, JP RTV RS, Grada Banja Luka i Integra Inženjering d.o.o. Banja Luka o zajedničkom učešću, financiranju i izvođaču na poslovnim objektima RTV doma RS u Banja Luci broj: 01-27/03 od 10.01.2003. godine.

9. Rješenju Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove Banja Luka o provedenoj promjeni broj: 0-0-2489/2005 (ručno pisano broj: 10-952-5548/05 od 22.03.2005. godine, kojim je RTRS uknjižila 6444 m² na broj parcele 1636/24 sa prilogom kopijom Katastarskog plana broj: B.Luka -74,75 Od 24.03.2005. godine.

10. Posjedovni list-prepis broj.1526/0 izdat od Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove Banja Luka broj: 10-952-2-2451/2005 od 24.03.2005. godine sa zemljišnoknjiškim izvadkom broj zk. Uloška 13818 (nar. Broj: 2485/05) na površinu od 6444 m².

12. Zaključak Skupštine Grada Banja Luka broj: 07-013-141/03 od 12.05.2003. godine ("Sl. Glasnik Grada Banja Luka" broj: 7/03) o davanju suglasnosti JP RTRS, kao pravnom sljedniku Radio Banja Luka, da može izvršiti prijenos prava raspolaganja nepokretnosti koje se u naravi odnose na poslovnu zgradu i pomoćni objekat na Integr Inženjering d.o.o. Banja Luka.

13. Odluka Skupštine Grada Banja Luke broj. 07-013.138/03 od 12.05.2003. godine o prijenosu prava raspolaganja, ("Sl. Glasnik Grada Banja Luka" broj: 7/03), kojom Grad Banja Luka prenosi pravo raspolaganja na nekretninama na "Integra Inženjering" d.o.o. Banja Luka, bez naknade.

14. Odluka Skupštine Grada Banja Luka broj: 07-013-285/04 od dana 17.05. i 21.05.2004. godine o izmjeni regulacionog plana područja "Centar Aleja" u Banja Luci 4 ("Sl. Glasnik Grada Banja Luka" broj: 7/03), kojom se donose izmjene Regulacionog plana područja "Centar Aleja" u Banja Luci.

15. Odluka Vlada RS broj: 02/1-1342/05 od dana 28.10.2005. godine o prijenosu prava i obaveza investitora izgradnje poslovnog objekta RTV doma RS ("Sl. Glasnik RS", broj: 102/05 od 18.11.2005. godine).

16. Odluka JP RTV RS broj: XXIX-06-1244/06 od 02.03.2006. godine o preuzimanju uloge investitora na izgradnji RTV doma.

17. Aneks broj: 1 Ugovora o zajedničkom učešću, financiranju i izvođenju radova na poslovnim objektima RTV doma RS u Banja Luci, broj:01-1396/06 od 03.03.2006. godine zaključen između JP RTV RS, Banja Luka i "Integra Inženjering" d.o.o. Banja Luka.

18. Ugovor o izgradnji "RTV doma RS" u Banja Luci zaključen dana 10.04.2006. godine u Banja Luci između JP "RTV RS" Banja Luka (broj: 1898/06) i "Integra Inženjering" d.o.o. Banja Luka (broj: 030/06), koga zastupa direktor Slavica Stanković, gdje je predmet ugovora projektovanje, obezbjeđenje kompletne investicione-tehničke dokumentacije i izgradnja RTV doma RS u Banja Luci.

19. Odluka UO JP RTRS broj: 24-02-185/03 od 11.02.2003. godine o prihvatanju Ugovora broj: 01-27/03 od 11.02.2003. godine.

II. C. Dokumentacija u vezi izgradnje stambeno poslovnog objekta u Banja Luci, tzv. ABC kompleks

1. Odluka Vlade RS broj: 04/1-012-2189/06 od 20.10. 2006. godine o kupovini stambeno-poslovnog objekta, gabarita PO i PO+P+7+Pe, u ulici Mladena Stojanovića, koji se gradi na osnovu građevinske dozvole Administrativne službe Odjeljenja za prostorno uređenje Grada Banja Luka, Rješenje broj: 03-360-570/05 od 23.03.2006. godine.

2. Kupoprodajni Ugovor zaključen dana 25.10.2006. godine u Banja Luci između Vlade RS-Ministarstvo saobraćaja i veza Banja Luka kao Kupca, koga zastupa ministar Nedeljko Čubrilović (broj: 13.01/052- 1883/06 od 25.10.2006. godine i "Integra Inženjering" d.o.o. Banja Luka kao Prodavca (broj:113/06 od 25.10.2006. godine), a predmet Ugovora je Kupoprodaja stambeno-poslovnog objekta u Banja Luci, u Ulici Mladena Stojanovića. na iznos od 43.005.777,10 KM, uvećano za porez na dodatu vrijednost od 17%-iznos od 7.310.982,10 KM, tako da ukupna cijena iznosi 50.316.759,20 KM.

3. Aneks 1 Kupoprodajnog Ugovora broj: 13.01/052-1883/06 od 25.10.2006. godine, zaključen dana 26.10. 2006. godine između Vlade RS-Ministarstvo saobraćaja i veza Banja Luka kao Kupca, koga zastupa ministar Nedeljko Čubrilović i "Integra Inženjering" d.o.o. Banja Luka kao Prodavca.

4. Ugovor zaključen dana 27.10.2006. godine, između "Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši (Izvođač), koje zastupa Slobodan Stanković(broj: 965-I/06), direktor i "Integra Inženjering" d.o.o. Banja Luka (Naručilac), koje zastupa Slavica Stanković, direktor, (broj: 113-I/06)(u privitku) a kojim je dogovorena poslovna saradnja na polju izgradnje stambeno-poslovnog objekta "INTEGRA" u ul. Mladena Stojanovića u Banja Luci i prodaja roba i usluga za potrebe izvođenja istih radova.

5. Aneks 2 Kupoprodajnog Ugovora broj: 13.011052-1883/06 od 25.10.2006. godine, zaključen dana 17.01.2007. godine u Banja Luci zaključen između Vlade RS-Ministarstva saobraćaja i veza, Banja Luka, koga zastupa ministar Nedeljko Čubrilović (broj: 13.01/033-103/07 od 17.01.2007. godine) i "Integra Inženjering" d.o.o. Banja Luka, ul. Milana Kranovića broj 4 (broj: 113-1/07 od 17.01.2007. godine).

6. Rješenje Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS broj: 16-360-69/07 od 29.02.2008. godine kojim se daje odobrenje za upotrebu administrativnog centra – zgrede ministarstava Vlade RS na zemljištu označenom kao k.č. br. 1636/23 k.o.o. Banja Luka,

7. Zahtjev "Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši od dana 10.01.2007.za kredit NLB Razvojnoj banci Banja Luka na iznos od 94.269.622,75 KM (zaprimljeno dana 10.01.2007. godine u banci pod brojem: 03-39/07).

8. Ugovor o dugoročnom kreditu broj 03-39/07 od 12.02.2007. godine zaključen između "Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši i NLB Razvojne banke u iznosu od 50.000.000,00 KM .

9. Ugovor o ustupanju potraživanja umjesto ispunjenja obaveze (u privitku) zaključen između "Integra-inženjering" d.o.o. Banja Luka (broj: 018/07) kao naručilac posla i "Integral inženjering" d.o.o. Laktaši (broj: 137/07) kao izvođač od dana 23.02.2007. godine.

10. Ugovor o ustupanju potraživanja umjesto ispunjenja zaključen dana 23.02.2007. godine između "Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši (cedent, ustupa povjeriocu svoje potraživanje, broj: 70/07), NLB Razvojna Banka ad Banja Luka (cesionar, prihvata potraživanja, broj: 01-1379/07) i Vlade RS (cesus, prihvata svoju obvezu umjesto dužniku izmiri povjeriocu, broj: 13.01/033-352/07) na iznos od 50.000.000,00 KM.

11. Transkript sa sjednice NS RS na kojoj je usvojena informacija o aktivnostima na izgradnji administrativnog centra Vlade RS Banja Luci.

III. Dokumentacija u vezi obračuna i uplate PDV-a "Integral Inženjering" Laktaši i "Integra Inženjering" Banja Luka

1. Akt Uprave za indirektno oporezivanje Banja Luka broj: 01/1-18-560/08 od 16. 12. 2008. godine na ime Državne Agencije za istrage i zaštitu, koja se odnosi na obveznike PDV-a "Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši i "Integra Inženjering" d.o.o. Banja Luka.

2. PDV prijava "Integral Inženjering" Laktaši za mjesec rujan 2006. godine na iznos od 5.939.633,00 KM.

3. Akt "Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši broj: 885-2/07 od 17.10.2007. godine (na dokumentu greškom piše 17.10.2006. godine) na ime Uprave za neizravno oporezivanje ("PDV prijava za septembar 2007. godine")

4. XXII privremena situacija "Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši ispostavljena na ime Vlade RS, Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju za izvršene radove za period od 09.08.2007. godine do 10.09.2007. godine na građevinskom objektu "Radovi na izgradnji zgrade Vlade RS u Banja Luci".

5. PDV prijava "Integra Inženjering" Banja Luka za mjesec listopad 2006. godine na iznos od 8.950.00 KM.

6. PDV prijava "Integra Inženjering" Banja Luka za mjesec studeni 2006. godine na iznos od 18.688,00 KM.

7. PDV prijava "Integra Inženjering" Banja Luka za mjesec prosinac 2006. godine na iznos od 117,00 KM.

8. PDV prijava "Integra Inženjering" Banja Luka za mjesec siječanj 2007. godine na iznos od 4.706,00 KM.

9. PDV prijava "Integra Inženjering" Banja Luka za mjesec veljača 2007. godine na iznos od 1.904.024,00 KM.

10. PDV prijava "Integra Inženjering" Banja Luka za mjesec ožujak 2007. godine na iznos od 28.593,00 KM.

IV. Dokumentacija u vezi plaćanja "Integral Inženjering" Laktaši i prema "Calvert Group" Brisel, Belgija

1. Akt FOO Agencije "Podaci o finansijskim transakcijama pravnih i fizičkih lica-dopuna Pov broj: 17-03/1-04-3-161/08 od 07.10.2008. godine, sa prilogom stranice 25. i 26.

2. Akt Uprave za neizravno oporezivanje Banja Luka broj: 18-514/08 od 18.11.2008. godine na ime Agencije.

3. Akt Finansijsko obavještajnog odjeljenja Pov. Broj: 17-03/1-04-3-161/08 od 17.02.2009. godine na ime KIO Agencije sa dva obrazca 1450.

Napomena:

1. Po zahtjevu Tužiteljstva BiH broj: KTA-460/07 od 11.03.2008. godine "Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši je aktom broj: 344/08 od 08.04.2008. godine, dostavio Tužiteljstva BiH dokumentaciju u vezi izgradnje zgrade poslovne zgrade Telekoma Srpske i drugu relevantnu dokumentaciju sadržanu u pet (5) registratora (zaprimljena u Tužiteljstvo BiH dana 08.04.2008. godine pod brojem: RO 4877/08), koja je od Tužiteljstva BiH zaprimljena u Državnoj Agenciji za istrage i zaštitu dana 10.09.2008. godine. Obzirom da se radi o vrlo obimnoj dokumentaciji koja je korištena prilikom sastavljanja ovog izvješća, ista nije mogla biti kopirana u cijelosti, već su kopirani samo neophodni dijelovi, koji se nalaze u privitku ovog izvješća. Sva dokumentacija iz Akta "Integral Inženjering" d.o.o. Laktaši broj: 344/08 od 08.04.2008. godine nalazi se u Državnoj Agenciji za istrage i zaštitu, bit će korištena u eventualnom daljem radu po ovom "predmetu" i po zahtjevu Tužiteljstva BiH, bit će dostavljena istom.

2. Po zahtjevu Tužiteljstva BiH broj: KTA-460/07 od 11.03.2008. godine "Telekom Srpske" Telekomunikacije RS je aktom broj: 1-02-ST-457-2/08 od 26.03.2008. godine dostavio Tužiteljstva BiH dokumentaciju u vezi izgradnje zgrade poslovne zgrade Telekoma Srpske i drugu relevantnu dokumentaciju sadržanu u jednom registratoru (zaprimljena u Tužiteljstvo BiH dana 20.03.2008. godine pod brojem: RO 4158/08), koja je od Tužiteljstva BiH zaprimljena u Državnoj Agenciji za istrage i zaštitu dana 10.09.2008. godine. Obzirom da se radi o vrlo obimnoj dokumentaciji koja je korištena prilikom sastavljanja ovog izvješća, ista nije mogla biti kopirana u cijelosti, već su kopirani samo neophodni dijelovi, koji se nalaze u privitku ovog izvješća. Sva dokumentacija iz Akta "Telekom Srpske" Telekomunikacije RS broj: 1-02-ST-457-2/08 od 26.03.2008. godine, nalazi se u Državnoj Agenciji za istrage i zaštitu, bit će korištena u eventualnom daljem radu po ovom "predmetu" i po zahtjevu Tužiteljstva BiH, bit će dostavljena istom.

POMOĆNIK DIREKTORA

Glavni inspektor

Dragan Lukač